MAS Český les, z. s.
Staré Sedliště 359
348 01 Staré Sedliště
IČ: 266 79 973

Evaluace Strategického plánu LEADER 2007 – 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Obsah

1. Plánování hodnocení 4
1.1. Zpracovatel 4
1.2. Cíl práce 4
1.3. Metodika a použitá data 4
2. Základní charakteristika MAS Český les, z. s. 4
3. Priority a cíle v SPL 7
3.1. Popis priorit a cílů 8
Priorita 1) Zajištění dopravní a technické infrastruktury nutné pro život v obcích 8
Priorita 2) Zvyšování kvality života ve venkovských oblastech, rozvoj podmínek pro plnohodnotné trávení volného času 9
Priorita 3) Rozvoj podnikatelských aktivit na venkově, tvorba pracovních příležitostí 11
Priorita 4) Diverzifikace zemědělských podniků do nezemědělských činností 12
Priorita 5) Rozvoj cestovního ruchu 13
Priorita 6) Vzdělávání 15
4. Popis fichí 15
4.1. Fiche 1: Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 16
4.2. Fiche 2: Podpora podnikání v cestovním ruchu 17
4.3. Fiche 3: Diverzifikace činností nezemědělské povahy 18
4.4. Fiche 4: Podpora drobného podnikání 19
4.5. Fiche 5: Zkvalitnění života na venkově 20
4.6. Fiche 6: Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel 21
4.7. Fiche 7: Podpora venkovské turistiky 21
5. Činnost MAS 22
5.1. Činnost MAS Český les v roce 2008 22
Valné hromady 22

Semináře pořádané MAS 23
Činnost zemědělské komise 23
Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých 23
Další aktivity 24
5.2. Činnost MAS Český les v roce 2009 24
Valné hromady 24
Semináře pořádané MAS 25
Činnost komise pro problematiku zemědělství 25
Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let 25
Další aktivity MAS Český les 26
5.3. Činnost MAS Český les v roce 2010 28
Valné hromady 28
Semináře pořádané MAS 29
Činnost komise pro problematiku zemědělství 29
Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let 30
Další aktivity MAS Český les 31
5.4. Činnost MAS Český les v roce 2011 34
Valné hromady 35
Semináře pořádané MAS 35
Činnost komise pro problematiku zemědělství 35
Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let = Klub aktivních 36
Další aktivity MAS Český les 38
5.5. Činnost MAS Český les v roce 2012 41
Valné hromady 42
Semináře pořádané MAS 42
Činnost komise pro problematiku zemědělství 42
Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let = Klub aktivních 43

Další aktivity MAS Český les 44
5.6. Činnost MAS Český les v roce 2013 47
Valné hromady 48
Semináře pořádané MAS: 48
Činnost komise pro problematiku zemědělství 49
Další aktivity MAS Český les 50
6. Souhrnná analýza 1. – 9. výzvy 53
7. Analýza jednotlivých výzev 58
7.1. 1. výzva 58
7.2. 2. výzva 60
7.3. 3. výzva 62
7.4. 4. výzva 64
7.5. 5. výzva 66
7.6. 6. výzva 68
7.7. 7. výzva 70
7.8. 8. výzva 72
7.9. 9. výzva 72
8. Monitoring SPL 73
9. Zhodnocení stanoveného SPL 74
10. Výsledky evaluace, závěr 79

1. Plánování hodnocení

1.1. Zpracovatel

ABRI, s. r. o.
Ondříčkova 537
356 01 Sokolov
IČ 61679763

1.2. Cíl práce

Hlavním cílem této práce je zhodnotit činnost práce MAS Český les, z. s., při naplňování SPL i mimo něj na konci roku 2014. Práce dále stanoví aktuální hodnoty sledovaných monitorovacích a hodnotících indikátorů a jejich porovnání se skutečností včetně stanovení odchylek. Při zjištění odchylek od SPL budou následně popsány příčiny výskytu těchto odchylek od plánovaných hodnot. Cílem je zhodnocení činnosti MAS nejen z kvantitativního hlediska, ale i kvalitativního, tzn. specifikace výsledků a dopadů činnosti MAS pro svěřené území. Práce tak poskytuje nezbytnou reflexi pro přeformulování nebo celkovou změnu politiky rozvoje území MAS v novém období 2014 - 2020. Evaluace programu navíc odpoví na základní otázky účinnosti stanoveného SPL ve vztahu k udržitelnému rozvoji území MAS, zda a jak se podařilo dosáhnout vytyčených cílů SPL, jaké okolnosti ovlivnily případné změny a jak na ně MAS reagovala.

1.3. Metodika a použitá data

Evaluace je prováděna formou analýzy dat získaných z podkladů a údajů o jednotlivých výzvách poskytnutých MAS Český les, z. s. Veškeré informace o činnosti MAS byly poskytnuty ze strany MAS. Kvantitativní data byla při sběru tříděna do souhrnných kategorií dle jednotlivých výzev a fichí. Jsou zjištěny konkrétní měřitelné hodnoty týkající se realizace opatření IV.1.2. Tyto údaje budou analyzovány ve formě tabulek a grafů v programu Microsoft Excel 2013. Tento dokument bude sloužit jako kvantitativní zhodnocení výsledků činnosti MAS a kvalitativní zhodnocení činnosti vyplývající z kvantitativních a kvalitativních výsledků analýzy a zároveň budou z výsledků doporučeny fiche, které budou stanoveny v novém programovacím období 2014 – 2020.

2. Základní charakteristika MAS Český les, z. s.

MAS Český les, z. s., byla založena 14. prosince 2004. Místní akční skupina Český les v současné době realizuje Strategický plán LEADER, který je předmětem dohody o poskytnutí

dotace z Programu rozvoje venkova z 18. 7. 2008. MAS Český les, z. s., je registrována Ministerstvem vnitra ČR pod VS/1-1/58767/04-R.

Název subjektu	**MAS Český les, z. s.**
Sídlo	Žďárská 187, 347 01 Halže
Kancelář	Hradská 52, 344 01 Domažlice Nádražní 653, 348 02 Bor
Identifikační číslo	266 79 973
Právní forma	Zapsaný spolek
Rozloha území MAS Český les	1 498,8 km^2
Počet obyvatel	61 576 (k 31. 12. 2013)
Počet obcí vymezující území MAS Český les	77

Základní informace o členských obcích MAS Český les, z. s., najdeme v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Základní informace o obcích k 31. 12. 2013


Název obce	**Počet obyvatel**	**Rozloha (v ha)**	**Název obce**	**Počet obyvatel**	**Rozloha (v ha)**
Babylon	304	665,2	Mutěnín	245	1 547,9
Bělá nad Radbuzou	1 767	8331,3	Nemanice	260	3 837,0
Blížejov	1 461	2499,5	Nevolice	173	255,9
Bor	4 153	11 652,3	Nový Kramolín	225	919,4
Brod nad Tichou	258	981,7	Obora	115	1 613,5
Broumov	124	1 017,2	Osvračín	593	1 124,2
Bukovec	91	584,1	Otov	102	711,1
Čermná	239	324,7	Pařezov	158	158,9
Černovice	170	696,8	Pasečnice	194	774,8
Česká Kubice	866	4 596,6	Pec	232	800,4
Díly	397	140,1	Pelechy	77	167,9
Domažlice	11 110	2 461,8	Poběžovice	1 600	2 780,7
Drahotín	190	891,2	Poděvousy	251	272,6
Draženov	403	672,2	Postřekov	1 113	1 889,3
Halže	957	3 555,3	Prostiboř	135	1 034,6
Hlohová	252	665,5	Přimda	1 544	5 063,2

Název obce	Počet obyvatel	Rozloha (v ha)	Název obce	Počet obyvatel	Rozloha (v ha)
Hlohovčice	180	331,6	Puclice	346	1 385,6
Holýšov	4 995	2 930,6	Rozvadov	750	5 493,4
Hora Svatého Václava	66	765,2	Rybník	180	3 648,7
Horní Kamenice	236	385,1	Semněvice	187	1 202,5
Horšovský Týn	4 994	7 130,6	Srbice	382	1 383,9
Hostouň	1 311	3 850,6	Srby	421	2 044,9
Hošťka	429	3 615,0	Staňkov	3 248	2 049,4
Hvožďany	32	299,2	Staré Sedliště	1 311	3 737,7
Chodov	771	888,2	Staré Sedlo	241	2 360,3
Chodský Újezd	768	6 477,7	Stráž (DO)	232	265,5
Chrastavice	388	873,8	Stráž (TC)	1 112	5 397,0
Kanice	187	759,5	Studánka	464	710,9
Klenčí pod Čerchovem	1 293	1 809,2	Tisová	472	1 994,6
Kočov	196	1 145,9	Tlumačov	422	1 187,0
Koloveč	1 003	1 376,3	Trhanov	551	213,6
Křenovy	136	312,8	Třemešné	375	5 112,0
Luženičky	334	629,1	Újezd	414	1 102,2
Meclov	1 106	3 194,3	Velký Malahov	283	1 694,5
Mezholezy (HT)	136	1 012,8	Vidice	166	1 195,7
Milavče	588	1 217,0	Vlkanov	132	428,7
Mířkov	267	1 762,7	Zadní Chodov	258	1 387,6
Mnichov	240	1 424,7	Ždánov	152	337,1
Močerady	62	667,4	**celkem**	**61 576**	**149 879**

Zdroj: www.czso.cz

Území MAS Český les se vyznačuje značně roztroušenou sídelní strukturou s převahou malých obcí do 499 obyvatel a velkým počet obcí do 199 obyvatel (53 obcí do 499 obyvatel - 69 %, z toho 24 obcí do 199 obyvatel). V grafu č. 1 najdeme procentuální podíly jednotlivých velikostních kategorií obcí.

Graf č. 1: Procentuální podíly jednotlivých velikostních kategorií obcí na území MAS (k 31. 12. 2013)



Zdroj: www.czso.cz

3. Priority a cíle v SPL

Globálním cílem je zvýšit kvalitu života v území MAS při zajištění trvale udržitelného rozvoje území a snížení regionálních disparit, vyplývajících z rozdílů v ekonomické struktuře. Pro celkový rozvoj dotčeného území MAS Český les je tedy nutností oživení venkovského prostředí v oblasti veřejných služeb a občanské vybavenosti, kultury, volnočasových aktivit, nabídky cestovního ruchu a drobného podnikání.

Vzhledem k charakteru území MAS se jako nejvhodnější k oživení lokální ekonomiky jeví možnost dalšího rozvoje cestovního ruchu a s ním souvisejících služeb. Cestovní ruch má potenciál k tomu, aby se stal významným segmentem místní ekonomiky. Zdejší krajina skýtá mnoho příležitostí v tomto odvětví, nejsou zde však potřebné služby a kvalitní turistický servis. Navíc citelně chybí koordinovaná propagace regionu a místních specifik. Vedle podpory rozvoje cestovního ruchu je k zajištění lepší ekonomické prosperity regionu rovněž nutná podpora malých a středních podnikatelů v oblasti nezemědělské produkce. Tak je možné zvýšit zájem schopného produktivního obyvatelstva o setrvání v regionu a dále rozvíjet služby a občanskou vybavenost. Cestou k dosažení tohoto cíle je pomocí dotačních programů (vč. finanční podpory Osy IV.) podpořit motivaci k zahájení podnikání a zintenzivnit aktivity živnostníků a malých podniků a podporovat nové směry k podnikání na venkově (inovace) a vytváření nových pracovních příležitostí v podnikání (zejména diverzifikací hospodářských činností).

MAS Český les si v rámci naplňování globálního cíle stanovila následující rozvojové priority a cíle:

1) Priorita: Zajištění dopravní a technické infrastruktury nutné pro další rozvoj obcí
Cíl: 1. Zajištění a zkvalitnění dopravní dostupnosti venkovských sídel
2. Tvorba základní technické infrastruktury
3. Vytvoření předpokladů pro odpovědné a udržitelné využívání území
2) Priorita: Zvyšování kvality života ve venkovských oblastech, rozvoj podmínek pro plnohodnotné trávení volného času
Cíl: 1. Zajištění základní občanské vybavenosti
2. Rozvoj místních společenských center
3. Kultura a volný čas
3) Priorita: Rozvoj podnikatelských aktivit na venkově, tvorba pracovních příležitostí
Cíl: 1. Rozvoj podnikatelské infrastruktury
2. Podpora malého a středního podnikání
4) Priorita: Diverzifikace zemědělských podniků do nezemědělských činností
Cíl: 1. Diverzifikace zemědělských subjektů do zpracovatelských a nezemědělských výrobních odvětví.
2. Podpora agroturistiky a činností zemědělců v odvětví cestovního ruchu
5) Priorita: Rozvoj cestovního ruchu
Cíl: 1. Zachování existujících a vytvoření nových podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
2. Rozvoj turistické infrastruktury a služeb v cestovním ruchu
3. Propagace území jako turisticky atraktivní oblasti, vznik marketingové značky území
6) Priorita: Vzdělávání
Cíl: 1. Celoživotní vzdělávání pro zajištění kvalifikované pracovní síly
2. Vzdělávání obyvatel za účelem sebezaměstnání

3.1. Popis priorit a cílů

Priorita 1) Zajištění dopravní a technické infrastruktury nutné pro život v obcích

Rozvoj místní infrastruktury, tzn. zavedení, zvýšení a zkvalitnění dopravní, technické a energetické dostupnosti spolu s dostupností základních služeb pro obyvatelstvo vede k zajištění základních životních podmínek ve venkovských oblastech. Posílení dopravní dostupnosti, technické infrastruktury, zlepšení přístupu ke vzdělání a moderním informačním a komunikačním technologiím a přístupu k inovacím je předpokladem pro setrvání obyvatel ve venkovských oblastech, stabilizaci a rozvoje podnikatelských aktivit. Díky tomu dojde k

zajištění uspokojování základních potřeb, dostupnosti navazujících služeb a ke zvýšení komfortu života obyvatel venkova.

Cíl 1. Zajištění a zkvalitnění dopravní dostupnosti venkovských sídel

Jedná se o zajištění nezbytné dostupnosti sídel, kvalitní a technicky vyspělé infrastruktury, která bude svou existencí zajišťovat základní potřeby obyvatel. Zajištění dopravní dostupnosti včetně nezbytně nutné dopravní infrastruktury a na ní navazující dopravní obslužnost jsou základním stavebním kamenem pro rozvoj venkovských sídel, bez kterého není možné rozvíjet další priority a cíle.

Cíl 2. Tvorba základní technické infrastruktury

Jedná se zejména o zajištění základní technické infrastruktury nezbytné pro pohodlný život v obcích. Stejně tak jako u předchozího cíle se jedná o jeden ze stěžejních bodů, bez kterého není možné rozvíjet další aktivity. Jedná se zejména o vodohospodářskou infrastrukturu, která je zde zaostalá i ve srovnání se zbytkem ČR, dále energetické, informační a telekomunikační technologie.

Cíl 3. Vytvoření předpokladů pro odpovědné a udržitelné využívání území

Předpokladem pro naplnění tohoto cíle je zkvalitnění územního a strategického plánování, zvýšení odpovědnosti místních samospráv a obyvatelstva v rámci procesů územního a regionálního rozvoje. Zvýšení jejich aktivního a efektivního zapojení do uvedených procesů přispěje ke zvyšování kulturní identity a sounáležitosti s územím svého bydliště. Územní a strategické plánování – vytváření vzájemně provázaných územních a rozvojových strategií na regionální a místní úrovni, zohledňující nutnost vyváženého vztahu podmínek pro kvalitní životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel v území je základním předpokladem pro fungování komunit (vesnic) a udržitelné využívání území. Důležité je stanovení místních priorit na úrovni obcí a mikroregionů. Důležitým bodem v rámci tohoto cíle je co nejširší uplatnění tzv. komunitních metod a přístupů v plánování.

Priorita 2) Zvyšování kvality života ve venkovských oblastech, rozvoj podmínek pro plnohodnotné trávení volného času

Stimulace rozvojového potenciálu venkovských sídel a menších měst (lokálních center jednotlivých mikroregionů) přispěje k harmonickému rozvoji venkovského území MAS a snížení existujících disparit v regionu. Pro udržitelný rozvoj venkovských oblastí je nutná podpora aktivit na místní úrovni a zvyšování atraktivity života v obcích. Dosažení priority přispěje ke stabilizaci osídlení venkova a zamezí jeho současnému trendu, tedy vylidňování. Cílem je zajištění životních podmínek srovnatelných ve svém souhrnu s podmínkami života ve městě, avšak při zachování specifik venkovských oblastí z hlediska historického a společenského, jako je venkovský charakter vzhledu obcí, pevnější mezilidské vztahy a vazby

v rámci komunity, vzájemná pospolitost, aktivní společenský život a sounáležitost obyvatel s místním prostředím. Právě tato specifika je možné považovat za konkurenční výhodu a je zapotřebí jich co nejvíce využít pro rozvoj venkova. Při plánování záměrů k naplnění této priority je velice vhodné zapojení místní veřejnosti do rozhodovacího procesu tzv. komunitní metodou plánování. Vyšší míra participace přispěje k posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím, tedy jejich bydlištěm. Pro plnění priority je nutné zajištění základní občanské vybavenosti v oblasti veřejných i neveřejných služeb, dále také výstavba společenských center, ve kterých se odehrává veškeré společenské dění v obcích. Pro harmonický rozvoj sídel a nabídku vyžití pro obyvatelstvo je vhodné podporovat aktivity, které vytvářejí podmínky (zázemí) pro smysluplné zapojení dětí a mladých lidí do společenského a spolkového života, vytvořit zázemí pro plnohodnotné trávení volného času, spolu s tím podporovat činnost NNO, které s dětmi a mládeží pracují, vytvářet co nejširší možnosti pro zapojení mladé generace do společenského života. Spokojenost mladých lidí s životem ve venkovských oblastech je základem pro stabilizaci osídlení venkovských oblastí. V rámci horizontálních témat je při plnění priority vhodné dbát na rovné příležitosti a při budování občanské vybavenosti zachovat využitelnost objektů nejširší veřejnosti například bezbariérovými vstupy pro ZTP atd.

Cíl 1. Zajištění základní občanské vybavenosti

Zachování základní občanské vybavenosti je podmínkou stability v menších venkovských sídlech. Důraz je třeba klást na zajištění odpovídající kvality a dostupnosti veřejných i neveřejných služeb alespoň pro spádová území, a to především z oblasti zdravotnictví, školství, péče o děti a služeb pro rodiny, či sociálních služeb. Dostupnost základní zdravotní péče, možnosti školní, předškolní a mimoškolní péče o děti, dostupnost internetu jako základní informační a komunikační technologie, dále dostupnost základních služeb jako jsou např. obchody s potravinami, veškeré tyto aktivity je zapotřebí rozvíjet a podporovat projekty k jejich vzniku, neboť dostupnost základních služeb a uspokojování aktuálních potřeb v místě bydliště je základem pro spokojený život, stabilizaci osídlení a rozvoj dalších navazujících aktivit. Zvýšenou poptávku po aktivním trávení volného času je zapotřebí uspokojit výstavbou moderních sportovišť. V menších obcích je vhodné podporovat víceúčelová zařízení, přínosem je dostupnost sportovišť široké veřejnosti. Zvláště v malých obcích má také význam podpora místních knihoven, které společně s připojením k internetu slouží jako informační centra.

Cíl 2. Rozvoj místních společenských center

Zajištění občanské vybavenosti a atraktivity venkovských sídel pro bydlení při zachování původního charakteristického vzhledu obcí je základem pro rozvoj navazujících aktivit. Cílem je vytvořit v obcích společenská centra pro zachování a oživení veškerého veřejného dění v obcích. V krajním případě je možná i nová výstavba, vhodnějším řešením je

však rekonstrukce, revitalizace a modernizace objektů k tomu vhodných. Nejvhodnějším i z hlediska obnovení vzhledu obce je využití a revitalizace zchátralých bývalých zemědělských objektů. Vhodnou cestou k řešení v rámci lokálních spádových území je vznik kooperačních vztahů mezi jednotlivými venkovskými sídly a centry oproti konkurenčním vztahům, které se zde dosud vyskytovaly. Cíl předpokládá co nejširší zapojení veřejnosti, proto je zapotřebí eliminovat také vznik místních územně či společensky oddělených komunit. Vhodné je následné zvyšování atraktivity společenských center rozšiřováním a zkvalitněním jejich programové nabídky.

Cíl 3. Kultura a volný čas

Využití místního potenciálu, zachování přírodního a kulturního dědictví, oživování tradic a obyčejů podporované vznikem vhodného zázemí pro společenské, spolkové, kulturní a sportovní aktivity je prostředkem k posílení sounáležitosti obyvatelstva, vzniku nových partnerství a vztahů na kvalitativně vyšší úrovni. Důležitá je také podpora provozu muzeí a galerií, zejména tematicky zaměřených a využívajících místního kulturního či historického potenciálu. Důležitým předpokladem pro dosažení cíle je zvýšení zodpovědnosti při nakládání s venkovským prostorem tak, aby si zachoval svou komparativní výhodu oproti městům a zároveň jedinečnost (kulturu, tradice, zvyky a obyčeje, tradiční společenské vazby apod.). Kulturní aktivity v obcích jsou většinou soustředěny do zájmových občanských sdružení. Pro naplnění tohoto cíle je vhodné budování zázemí pro tradiční společenské aktivity na venkově, podpora již existujících tradičních nebo i nových, tedy tradici zakládajících, akcí. Atraktivní společenské dění ve vesnicích podpořené aktivitami nejrůznějších spolků přispěje k plnohodnotnému trávení volného času a spokojenosti obyvatel se životem ve venkovských oblastech.

Priorita 3) Rozvoj podnikatelských aktivit na venkově, tvorba pracovních příležitostí

Postupná transformace venkova přinesla ztrátu pracovních příležitostí ve venkovských územích. Koncentrace ekonomických aktivit do větších center znamenala zvýšení závislosti na dojížďce za prací, vyšší nezaměstnanost v odlehlejších oblastech, ztrátu atraktivity bydlení na venkově. Dopadem je postupné vylidňování venkovských sídel. Pro stabilizaci situace na venkově je zapotřebí udržení a rozšíření pracovních příležitostí. Za tímto účelem je vhodné využít dostupných podpůrných zdrojů financování zaměřených na podporu podnikání, rozvoj venkova a cestovního ruchu.

Cíl 1. Rozvoj podnikatelské infrastruktury

Příprava rozvojových území a dostupnost podpůrných služeb je základem pro lokalizaci domácích i zahraničních investic, které jsou základem pro rozvoj podnikatelských aktivit a vzniku nových pracovních míst, to přispívá ke stabilizaci ekonomiky. Řešení situace je založeno na zpracování studií využitelnosti území a areálů, dále vhodného územního plánování.

Důležitým prvkem pro udržitelný rozvoj území je zvyšování odpovědnosti investorů/developerů v rámci územního, resp. regionálního rozvoje, k nezastavěné krajině. Prioritou je v tomto případě upřednostňování zástavby uvnitř existujících sídel (nikoliv však na úkor vnitřní zeleně) a podpora revitalizace brownfields (vč. zemědělských) před výstavbou na zelené louce.

Cíl 2. Podpora malého a středního podnikání

Cestou k dosažení tohoto cíle je pomocí finančních podpor (dotací na investiční akce) a vzdělávacích kurzů pro potenciální či začínající podnikatele podpořit motivaci k zahájení podnikání a zintenzivnit aktivity živnostníků a malých podniků. Dále podporovat nové směry k podnikání na venkově (inovace) a nové pracovní příležitosti v podnikání. Cílem je v regionu vytvořit nová pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací podnikatelských aktivit na venkově. Stabilizace zaměstnanosti je jedním ze základních faktorů udržitelného rozvoje. Vzhledem k charakteru území MAS se jako nejvhodnější k oživení ekonomiky jeví možnost dalšího rozvoje venkovského cestovního ruchu. Vedle podpory rozvoje cestovního ruchu je k zajištění lepší ekonomické prosperity regionu rovněž nutná podpora malých a středních podnikatelů v oblasti nezemědělské produkce. Tak je možné zvýšit zájem schopného obyvatelstva o setrvání v regionu a dále rozvíjet služby a občanskou vybavenost. Upřednostňovány budou záměry, které budou pro podnikatelskou činnost buďto využívat místního historického potenciálu a specifik území, nebo naopak zavedou na trh nový v místě dosud neexistující výrobek nebo službu.

Priorita 4) Diverzifikace zemědělských podniků do nezemědělských činností

Vzhledem k neustále se snižujícímu podílu zaměstnanosti (počtu pracovních sil) v zemědělství a stále klesajícímu podílu zemědělství na tvorbě HDP se jako nejvhodnější varianta pro stabilizaci venkovské ekonomiky jeví diverzifikace zemědělských subjektů do nezemědělských odvětví. Právě proto mu MAS věnuje vysokou pozornost a diverzifikaci zemědělských podniků do 30 nezemědělských činností vidí jako jednu ze stěžejních priorit ve stabilizaci ekonomiky a zajištění trvale udržitelného rozvoje území.

Cíl 1. Diverzifikace zemědělských subjektů do zpracovatelských a nezemědělských výrobních odvětví.

Cílem je zajistit různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpořit zaměstnanost. Potenciální možnosti skrývá zejména diverzifikace směrem k nezemědělským činnostem z oblasti odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) jako je zpracovatelský průmysl, stavebnictví, obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost. Konkrétně může jít např. o truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, pletení košíků, sklářská výroba, rukodělné činnosti a dále zednické práce, zámečnictví, čalounictví, opravy strojů a

zařízení, maloobchod apod.. Cesty pro snazší odbyt zpracovaných zemědělských produktů jsou například prodej ze dvora, využívání pojízdných prodejen potravin a poslední dobou také účast na farmářských trzích a zapojení se do soutěží jakosti, např. regionální potravina. Dále je podporována výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie s cílem energetické soběstačnosti venkova. Vhodnou činností je také zemědělsko-průmyslové zpracování rostlin. V rámci cíle bude upřednostňováno využití a revitalizace existujících budov a ploch pro další rozvoj podnikání, prosazování inovačních přístupů a uvedení na trh nových výrobků či služeb nebo naopak návrat k tradičním řemeslům, která byla od historie specifická v jednotlivých lokalitách území MAS.

Cíl 2. Podpora agroturistiky a činností zemědělců v odvětví cestovního ruchu

Venkovský cestovní ruch a zejména agroturistika na zemědělských farmách, tedy spojení trávení dovolené v prostředí zemědělské farmy, je v současné době velice vyhledávanou formou cestovního ruchu. Jedná se o velice populární formu trávení volného času a díky tomu dynamicky se rozvíjející odvětví ekonomiky. Agroturistika může poskytnout zemědělcům dobrý zdroj příjmů z této doplňkové činnosti a stává se tak velice dobrou alternativou při současném trendu extenzifikace zemědělské výroby. Vhodné je poskytování co nejširší škály doplňkových služeb, kromě nabídky ubytovacích kapacit je vhodné zároveň provozovat také stravovací zařízení, půjčovnu sportovních potřeb nebo sportovní zařízení. Zejména služby v oblasti agroturistiky nebo hipoturistiky (např. jezdecký výcvik, vyjížďky na koních, práce na farmě, kontakt se zvířaty aj.) jsou v současné době velice populární a vyhledávané. Podporovány budou především projekty komplexního charakteru.

Priorita 5) Rozvoj cestovního ruchu

Využití místního potenciálu a zachování přírodní a kulturní atraktivnosti území je nezbytné pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu a venkovské turistiky. K tomu je nutné vybudování kvalitního zázemí pro cestovní ruch, také je nezbytné dbát i na zvyšování environmentální, technické a estetické kvality turistické infrastruktury. Zvýšení kvality poskytovaných služeb a nárůst spokojenosti návštěvníků je nejlepší cestou ke zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení délky jejich pobytu. Delší setrvání turistů v oblasti je potenciálním zdrojem pro vyšší příjmy drobných podnikatelů a zajištění udržitelného rozvoje území. S tím souvisí především zachování dosavadních přírodních a kulturně historických podmínek, které jsou na území MAS velice vhodné pro rozvoj cestovního ruchu. S ohledem na neustále se zvyšující konkurenci sousedních turistických regionů je nutností také masivnější a účinnější propagace regionu, místních specifik, využitelných pro rozvoj cestovního ruchu. V propagaci je prioritou sjednotit jednotlivé dílčí nabídky ať už dle forem cestovního ruchu, dle územního vymezení, či dle poskytovaných služeb a vytvořit komplexní jednotnou nabídku území. Ve sjednocení nabídek se nepochybně odrazí synergický efekt v podobě vyššího povědomí a zájmu turistů o území MAS.

Cíl 1. Zachování existujících a vytvoření nových podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

Cílem je především rozšíření nabídky pro tzv. domácí cestovní ruch. Nejlepší podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu je místní přírodní, kulturní a historický potenciál. Nedotčená přírodní krajina s vysokým podílem zalesnění a vodních ploch, kterou oblast disponuje, je nejvhodnější pro rozvoj aktivních forem rekreace a cestovního ruchu, jako jsou např. zimní sporty, pěší, cyklo a v poslední době i dynamicky se rozvíjející hipoturistika. Tyto podmínky je však zapotřebí doplnit o další infrastrukturu jako jsou značené turistické trasy, tematické a naučné stezky včetně směrovek, odpočívek, informačních tabulí a rozcestníků. Lokalita také disponuje řadou návštěvnicky atraktivních památek. Investicemi do kulturního dědictví je zapotřebí zajistit zachování turisticky atraktivních cílů a dosáhnout jejich využitelnosti pro potřeby cestovního ruchu. Cílem je ale také vznik nových turisticky atraktivních cílů, jako jsou např. muzea, rozhledny, památníky. Účelem je přírodní a kulturní bohatství využívat tak, aby došlo k rozptýlení návštěvníků po území a nedocházelo ke koncentraci turistů v centrech.

Cíl 2. Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Cílem je zvýšení podílu cestovního ruchu v místní ekonomice lepším využitím potenciálu regionu, podporou činnosti začínajících podnikatelů v poskytování ubytovacích a doprovodných služeb cestovního ruchu a diverzifikací činností zemědělských farem směrem k aktivitám z oblasti agroturistiky. Cestovní ruch by ve svém výsledku měl sehrát významnou úlohu v oblasti zaměstnanosti ve venkovském prostoru. Podmínkou rozvoje cestovního ruchu je kromě podmínek uvedených výše (Cíl 1.) návaznost ubytovacích kapacit a dalších navazujících služeb. Pro rozvoj cestovního ruchu je zapotřebí vznik odpovídající infrastruktury, zvýšení počtu a kvality ubytovacích zařízení. Je vhodné vytvořit nabídku moderních, standardizovaných ubytovacích zařízení a zaměřit se především na kvalitu poskytovaných i doprovodných služeb. Vhodným řešením je především tvorba komplexních standardizovaných zařízení s poskytováním pestré nabídky doprovodných služeb (ubytování se stravováním, sportovním vyžitím, půjčovnou sportovních potřeb, či poslední dobou vyhledávaným wellness centrem). Smyslem uvedených aktivit a jejich podpory je zvýšení návštěvnosti regionu, prodloužení délky pobytů i návštěvnické sezóny v jednotlivých lokalitách a dosažení celoroční nabídky služeb cestovního ruchu. Pro dosažení cíle je nezbytné podporovat zvyšování kapacity, kvality a rozsahu poskytovaných služeb (jak z hlediska pestrosti nabídky, tak z hlediska časového).

Cíl 3. Propagace území jako turisticky atraktivní oblasti, vznik marketingové značky území

Marketingové aktivity by se kromě tradiční vnější prezentace regionu měly zaměřit na poskytování konkrétních turistických informací a budování informačních systémů. Vyšší účinnost propagace a marketingových aktivit spočívá i v intenzivnější vzájemné spolupráci mezi nejbližšími turisticky atraktivními cíli a ve spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Cílem je vytvoření koordinované nabídky a řízení cestovního ruchu, vhodnou cestou je vytvoření komplexního webového portálu poskytujícího informace ze všech forem cestovního ruchu a nabízející kompletní přehled atraktivních cílů a turistické infrastruktury.

Priorita 6) Vzdělávání

Prioritou MAS je přispět k vyšší úrovni vzdělanosti a uplatnění venkovských obyvatel na trhu práce rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšit využívání informačních a komunikačních technologií (jak při rozvoji podnikatelských aktivit, tak v běžném osobním životě). Cílem je zajištění jednak kvalifikovaných a konkurenceschopných pracovních sil, ale i osob schopných zahájení vlastního podnikání a sebezaměstnání.

Cíl 1. Celoživotní vzdělávání pro zajištění kvalifikované pracovní síly

Vzdělávání je úzce spjato s ekonomickým rozvojem, musí být rozvíjeno v rámci celoživotního vzdělávání, nezaměřovat se jen na vzdělávání dětí a mládeže, dále v návaznosti na ostatní priority tak, aby vzdělávací programy korespondovaly s rozvíjejícími se odvětvími lokální ekonomiky a absolventi programů nacházeli na území MAS uplatnění. Tím se zamezí odliv kvalifikované pracovní síly mimo území MAS a v rámci území MAS vznikne konkurenceschopná pracovní síla na straně nabídky práce.

Cíl 2. Vzdělávání obyvatel za účelem sebezaměstnání

Cíl je zaměřen na vzdělávání obyvatel, poradenství zaměřené na zahájení podnikání, zajištění financování vlastních záměrů, základní obchodní, právní a další dovednosti. Cílem je vznik nových malých a středních podniků, schopnost sebezaměstnání živnostníků, což přispěje ke stabilizaci ekonomiky.

4. Popis fichí

MAS Český les, z. s., vyhlašovala pro plnění schváleného SPL během prvních 3 výzev celkem 6 fichí. Od 4. výzvy po aktualizaci SPL navíc přibyla 7. fiche, a to z důvodů zjištěných potřeb rozvoje území MAS Český les.

Stanovení procentuálních alokací mezi jednotlivé fiche je navrženo tak, aby došlo k maximálnímu plnění monitorovacích indikátorů. V tabulce č. 2 jsou znázorněny tyto jednotlivé fiche spolu s jejich stanovenou plánovanou výší alokace finančních prostředků od 4. výzvy dle

aktualizovaného SPL.

Tabulka č. 2: Stanovená plánovaná výše alokace finančních prostředků pro jednotlivé fiche dle SPL

Fiche	Název	Plánovaná alokace finančních prostředků
1	Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu	15 %
2	Podpora podnikání v cestovním ruchu	10 %
3	Diverzifikace činností nezemědělské povahy	7,5 %
4	Podpora rozvoje drobného podnikání	7,5 %
5	Zkvalitnění života na venkově	20 %
6	Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel	5 %
7	Podpora venkovské turistiky	15 %
Režijní náklady		20 %
celkem		100 %

Zdroj: MAS Český les, z. s.

4.1. Fiche 1: Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu

Cílem fiche je přispět k rozvoji venkovského cestovního ruchu, zajistit tím diverzifikaci hospodářských aktivit na venkově a zlepšit kvalitu života na venkově. Území MAS Český les lze charakterizovat velkým potenciálem přírodního a kultruního dědictví, které je významným lokalizačním faktorem pro rozvoj a rozmístění cestovního ruchu. V minulosti došlo k negativním jevům z hlediska péče o kulturní dědictví venkova. Obecné povědomí obyvatel o nezbytnosti ochrany kulturních hodnot a o způsobech, jak tuto ochranu zajistit je zcela nedostačující. Proto je cílem fiche také zajistit ochranu a obnovu kulturních památek, především za účelem rozvoje cestovního ruchu. Díky rozvoji cestovního ruchu vzniknou nové pracovní příležitosti, včetně pracovních míst pro mladé lidi a ženy.

Fiche rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky, zejména ve spojení s využitím přírodního a kulturního dědictví oblasti. Na území Českého lesa doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a agroturistika.

Cestovní ruch hraje významnou roli v rozvoji území. Jedním z přínosů cestovního ruchu pro rozvoj území je vytváření nových pracovních příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly. Příjmy z cestovního ruchu jsou významnou součástí příjmů místních rozpočtů. V neposlední řadě přispívá cestovní ruch k poznávání nových míst, přírodního a kulturního dědictví jiných národů, pomáhá lépe pochopit jejich mentalitu, obyčeje a zvyklosti. Území Českého lesa má velký potenciál pro rozvoj venkovského cestovního ruchu a agroturistiky, který působí jako důležitý faktor trvale udržitelného rozvoje. Do budoucna se dá očekávat další úbytek pracovních míst v zemědělství a přesun pracovních sil do oblasti služeb. Na aktivity podpořené v rámci fiche budou navazovat podnikatelské projekty na vybudování rekreační infrastruktury

a rekreačních zařízení a tím dojde k rozvoji cestovního ruchu, který bude hrát velkou roli v zaměstnanosti a stane se významným zdrojem příjmů místních subjektů.

V rámci fiche budou podporovány projekty, které budou využívat partnerství veřejného sektoru s neziskovými organizacemi (budování expozic a muzeí, oprava kulturních památek) i podnikateli. V rozvoji cestovního ruchu bude hrát významnou roli místní potenciál, tj. zachovalá krajina a řada kulturních památek. Inovací je také využití GPS pro rozvoj cestovního ruchu, vytváření expozic a muzeí založených na místních přírodních, kulturních či historických atraktivitách.

V rámci fiche budou podporovány následující aktivity:

- zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území a soupisů památek na venkově,

- stavební obnova a využití památek a památkově významných území, včetně historických parků, zahrad a alejí,

- kulturně společenské aktivity s vazbou na místní venkovské památky a tradice, folklór a národopis,

- realizace výstavních expozic s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí

Dotace není určena pro památky UNESCO a pro národní kulturní památky.

4.2. Fiche 2: Podpora podnikání v cestovním ruchu

Cílem fiche je vytvořit pracovní místa a zajistit vyšší příjmovou úroveň obyvatel venkova rozvojem a podporou venkovského cestovního ruchu, dále diverzifikace zemědělských farem do činností cestovního ruchu.

Opatření rozvíjí aktivity zaměřené na diverzifikaci venkovské ekonomiky do služeb cestovního ruchu. Podpora je určena na vybudování infrastruktury pro cestovní ruch - malokapacitní ubytování, včetně stravování a rekreačních zařízení (koupaliště, plovárny, vč. odpovídajícího zázemí, hřiště a jiná rekreační zařízení) s cílem tvorby pracovních míst. Podporováno bude také zajištění služeb pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodáctví a lyžování. Na území Českého lesa doposud není plně rozvinuta venkovská turistika a není využit potenciál zemědělských farem v oblasti agroturistiky. Turistická infrastruktura neodpovídá standardům v rámci Evropské unie a úroveň doprovodných služeb (ubytovací, stravovací, informační) je nízká. Cestovní ruch přitom vykazuje nejdynamičtější růst, poskytuje mnoho pracovních příležitostí i pro nekvalifikované pracovní síly a nabízí alternativu k zaměstnání v zemědělství. Území Českého lesa má velký potenciál pro rozvoj venkovského cestovního ruchu a

agroturistiky, který působí jako důležitý faktor trvale udržitelného rozvoje. Do budoucna se dá očekávat další úbytek pracovních míst v zemědělství a přesun pracovních sil do oblasti služeb. Z tohoto důvodu je nutné nastartovat rozvoj cestovního ruchu, který v budoucnosti bude hrát ještě významnější roli v hospodářství a zaměstnanosti.

V rámci fiche budou zvýhodněny projekty zemědělských podnikatelů v cestovním ruchu. Tyto projekty povedou k propojení zemědělství a cestovního ruchu a budou využívat k rozvoji cestovního ruchu místního potenciálu. Prostřednictvím realizovaných projektů budou na trh uvedeny nové služby v oblasti agroturistiky, která zatím není na území MAS zcela rozvinuta. Inovačním prvkem je také partnerství veřejného a soukromého sektoru.

V rámci fiche budou podpořeny aktivity zaměřené na zajištění následující turistické infrastruktury:

- malokapacitní ubytovací zařízení, včetně stravování,
- zařízení služeb pěší turistiky, cykloturistiky, vodáctví a lyžování,
- objekty a plochy pro sportovní vyžití v areálech, jak vnitřních tak venkovních

4.3. Fiche 3: Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Cílem fiche je pomocí diverzifikace ekonomiky vytvořit pracovní místa na venkově, dlouhodobě udržet nebo zvýšit příjem hospodářství a zajistit tak zvýšení kvality života na venkově.

Venkovský prostor v současné době téměř nevytváří nová pracovní místa, zájem o zaměstnávání ze strany zemědělských podniků je velmi nízký a spíše stále dochází k poklesu zaměstnanosti v zemědělství. Pro venkov je aktuálním problémem řešení stabilizace venkovské ekonomiky prostřednictvím diverzifikace činností zemědělských podniků směrem k nezemědělským činnostem. Podpora je zaměřená na diverzifikaci zemědělských podniků směrem k nezemědělským činnostem, pro zahájení a rozvoj aktivit v oblasti doplňkové výroby, zpracování, přednostně s využitím existujících budov a ploch, vytváření nových pracovních míst a prosazování inovačních přístupů.

V rámci fiche dojde k zapojení zemědělců do zcela nové oblasti, ve které doposud nepodnikali. Podpořeny budou zejména projekty, jejichž realizací budou na trh uvedeny nové výrobky a služby, které budou odrážet specifičnost Českého lesa, dále projekty zhodnocující místní hmotný a nehmotný potenciál, dále projekty využívající partnerství veřejného a soukromého sektoru.

V rámci této fiche budou podpořeny pouze projekty záměru a) Diverzifikace činností nezemědělské povahy hlavního opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy.

Oblasti podporovaných operací:

- zahájení a rozvoj nezemědělských činností v oblasti výroby, zpracování, služeb

- inovace výroby a výrobků, služeb - pořízení a vybavení provozoven, dílen

- rekonstrukce existujících nevyužitých budov

- úprava manipulačních ploch

4.4. Fiche 4: Podpora drobného podnikání

Cílem opatření je především vytváření nových pracovních míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských aktivit na venkově.

Fiche je zaměřena na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Struktura hospodářských činností není na venkově dostatečně rozmanitá. Příjmy venkovského obyvatelstva jsou nízké, mladí z venkova odcházejí. S tím souvisí nízká daňová výtěžnost území i slabá kupní síla místního obyvatelstva. Je potřeba hledat alternativní pracovní příležitosti a alternativní zdroje příjmů k posílení stability venkova zakládáním a rozvojem nezemědělských mikropodniků. Přitom sociální struktura a sociální kapitál venkova současně se strukturou zástavby vesnic vytváří významný potenciál pro diverzifikaci činností. Díky rozvoji stávajících a vzniku nových podniků vzniknou nová pracovní místa, včetně pracovních míst pro znevýhodněné skupiny (mladí a ženy) a dojde ke snížení nezaměstnanosti.

Podpora v rámci této fiche je zaměřena na podporu drobného podnikání, včetně tradičních řemesel. Podpořeny budou zejména projekty, díky jejichž realizaci budou na trh uvedeny nové výrobky a služby, které budou odrážet specifičnost Českého lesa. Dále projekty zhodnocující místní hmotný a nehmotný potenciál a projekty využívající partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Opatření není určeno pro podporu cestovního ruchu.

Oblastí podpory jsou drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo. V rámci fiche budou podporovány následující aktivity:

- nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků včetně úpravy povrchů v areálu podnikatelské provozovny

- nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků

- nákup vybavení provozovny v souvislosti s projektem, vč. nezbytné výpočetní techniky

- výdaje na propagaci a marketing (pouze v případě režimu "de minimis")

4.5. Fiche 5: Zkvalitnění života na venkově

Cílem fiche je vytvořit podmínky růstu kvality života ve venkovských oblastech, zvýšit atraktivitu prostředí vesnic pro bydlení, podnikání a rekreaci, zlepšit vybavení a vzhled vesnic a veřejných prostranství a posílit sounáležitost obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova.

Na kvalitu života na venkově má nezanedbatelný vliv celková obnova a rozvoj vesnic. Opatření by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot venkovských oblastí ČR a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel. Tento záměr je v souladu s evropským zájmem o zachování jedinečnosti, specifik a místních tradic při rozvoji vesnic a posílení rozmanitosti Evropy. Uspořádání a vzhled našich vesnic jsou poznamenány různou úrovní aktivity obyvatel. Některé vesnice mají špatný stavebnětechnický stav zástavby, neupravená veřejná prostranství a zeleň, jiné obsahují neorganické obytné nebo hospodářské budovy, nebo zanedbané a rozpadající se stavby, které ztratily svůj účel. Připravenost vesnic pro novou výstavbu je slabá. Obnova a rozvoj vesnic závisí na vědomí sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím. Proto je potřeba podporovat místní společenské, kulturní, zájmové a sportovní aktivity.

V rámci fiche budou upřednostňovány projekty, při jejichž plánování nebo realizaci bude použita komunitní metoda. Díky tomu bude místní obyvatelstvo zapojeno do rozhodovacího procesu a do realizace konkrétních projektů. Dále projekty zaměřené na zhodnocení místních hmotných (biomasy, zemědělských komodit) a/nebo nehmotných (lidových zvyků a tradic, tradičních řemesel, podmínek pro rozvoj CR) zdrojů. Dále budou jako inovační projekty posuzovány projekty snižující spotřebu paliv a energií oproti výchozímu stavu, projekty využívající partnerství veřejného a soukromého sektoru a projekty budující nezbytnou a v oblasti dopadu projektu PROKAZATELNĚ chybějící infrastrukturu občanské vybavenosti.

V rámci fiche budou podpořeny projekty zaměřené na zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děti, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. V zájmu posílení sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím je podpora zaměřena také na zajištění zázemí pro aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních organizací a spolků a církví a jejich organizací, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

4.6. Fiche 6: Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel

Pro současné ekonomické subjekty na venkově je typické setrvávání v tradičním pojetí a hospodaření tradičními metodami s omezeným přístupem k informacím o posledních trendech v oboru, možnostech trhu, nástupu nových technologií, metod a poznatků vědy a techniky a zejména o vývoji na trhu.

Cílem fiche je zvýšit vzdělání a kvalifikaci hospodářských subjektů působících na venkově, v oblastech podporovaných v ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy

a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Hospodářskými subjekty se rozumí pouze osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby, které podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, fyzické a právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány v evidenci zemědělských podnikatelů a obce podle zák. č. 128/2000 Sb.

Prostřednictvím projektů z této fiche dojde k doplnění potřebného vzdělání a kvalifikace venkovského obyvatelstva a bude zajištěn rychlejší a dokonalejší přístup k aktuálním informacím. Následkem toho dojde k nastartování pozitivních změn v oblasti hospodářství na venkově a podnikání v tomto prostoru. Investice do vzdělání obecně přináší nejvýznamnější trvalé a dlouhodobé užitky. Přínosem je získávání zkušeností a dovedností, jejich využívání a předávání dalším subjektům působících v regionu. Fiche se snaží zapojit účastníky do systému celoživotního vzdělávání a rozšířit jejich znalosti a vědomosti. Tím zajistit odpovídající odborné vzdělávání subjektů podnikajících na venkově a zajistit jim přístup k aktuálním informacím.

Fiche se zaměřuje právě na problém špatné dostupnosti dalšího vzdělávání a nabízí šanci i venkovskému obyvatelstvu. V rámci fiche budou preferovány projekty, které budou realizovány v malých obcích. Preferenční body také získají projekty, které budou využívat moderní formu e-learningu, která umožní účastníkům kurzu samostatně se věnovat dané problematice vlastním studiem. Účastníci nehradí žádné poplatky spojené s účastí na vzdělávací akci.

4.7. Fiche 7: Podpora venkovské turistiky

Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice).

Cílem Fiche je vytvoření kvalitní turistické infrastruktury potřebné pro rozvoj cestovního ruchu. Fiche je určena na vybudování pěších a lyžařských tras a stezek, vinařských

stezek, hipostezek a dalších tématických stezek mimo území lesů. Podporovanou oblastí v rámci fiche je tvorba a značení tematických turistických tras. Síť těchto tematických tras je na území Českého lesa nedostatečně rozvinutá. Hipostezky v tomto území zcela chybí. Podporovanou aktivitou je také výstavba a obnova rozhleden.

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Významnými inovačními prvky v této oblasti jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru, agroturistika a zhodnocení místních podmínek pro rozvoj cestovního ruchu, tvorba tematických tras (např. již zmíněné hipostezky, naučné stezky s místní tematikou, židovská cesta spojující židovské památky, Svatojakubská cesta spojující církevní památky) využívající místní potenciál. Inovací je také využití GPS pro rozvoj cestovního ruchu, uvedení na trh výrobků a služeb odrážejících specifika a tradice v Českém lese.

Stezka/trasa musí vést nadpoloviční většinou své délky mimo lesní pozemky.

5. Činnost MAS

5.1. Činnost MAS Český les v roce 2008

V první polovině roku 2008 se MAS Český les, o. s., soustředila na přípravu podmínek pro realizaci schváleného SPL včetně vyhlášení první výzvy dle schváleného Strategického Plánu LEADER, zpracovaného v prosinci 2007, který je základním dokumentem její práce a základní podmínkou získání finančních prostředků pro intenzivní činnost. Funkci manažerky formou dohody o provedení práce do 1. 5. 2008, jako zaměstnanec od 1. 6. 2008 vykonávala Sylva Heidlerová, funkci sekretariátu po celý rok firma AgAkcent, s. r. o., od 1. 8. 2008 zaměstnala MAS Český les administrativní pracovnici Ing. Marii Homolkovou.

Valné hromady

V souladu se stanovami se konala v roce 2008 čtyři zasedání valné hromady:

- **17. 6. 2008** VH schválila podmínečné vyhlášení 1. výzvy, kontokorentní úvěr ve výši 600 000,- Kč a školení výběrové komise a programového výboru, které mají nezastupitelnou úlohu při realizaci výzev k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, osa IV – LEADER. Vzala na vědomí odstoupení členky Jany Bělohlávkové. Souhlasila se vstupem členky Ireny Zapletalové.
- **20. 8. 2008** byla VH schválena 1. výzva. VH vzala na vědomí informaci předsedy MAS, že členem MAS Český les je mikroregion Lučina, vyjma obcí Lesná, Lom u Tachova, Částkov, Dlouhý Újezd, Milíře, Tachov, které z MAS Český les vystoupily, a tak nejsou zařazeny do územní působnosti MAS Český les. Dále oznámil rozšíření Svazku obcí Domažlicko o obec Tlumačov.

- **13. 10. 2008** VH souhlasila s postupem výběru projektů a vybranými projekty. Dále souhlasila s přijetím nového člena Komunita Noe.
- **11. 12. 2008** VH schválila rozšíření výběrové komise o dva členy: Marii Machovou a Františka Friše. Vzala na vědomí rozšíření Svazku obcí Domažlicko o tři nové členy a rozšíření členských obcí MAS ČL o obce: Pelechy, Pasečnici a Semněvice. Dále VH podmínečně schválila 2. výzvu a předběžné termíny 2. výzvy. MAS Český les, o. s. Výroční zpráva za rok 2008

Semináře pořádané MAS

- Pro žadatele do 1. výzvy bylo uspořádáno šest informačních seminářů v Halži, v Boru, v Klenčí, v Domažlicích, v Holýšově a Starém Sedle.
- Aktualizace SPL na seminářích ve Starém Sedlišti (23 účastníků, převážně zemědělců) a v Horšovském Týně (21 účastníků)
- Vzdělávání členů MAS
- Pracovníci sekretariátu se v souladu se SPL účastnili těchto seminářů:
- Seminář k výměně zkušeností mezi MAS, NNO a drobnými podnikateli „Řemeslo pokaždé jinak aneb Když dva dělají totéž...“, 6. – 8. října 2008, místo konání: Chanovice, Zdislava, Statek Bernard - Sokolovsko
- Administrativní postupy MAS při realizaci SPL – Seminář byl určen pro členy a zaměstnance MAS při realizaci SPL, 13 listopad 2008, 17.00 hod., místo konání: Agrofarma Kochánov, Účastníci setkání byly MAS Český les, MAS Pošumaví, MAS Přiďte pobejt – Jilemnicko, MAS sv. Jana z Nepomuku, MAS Aktivios
- Povinná školení k 1. a 2. výzvě SZIF, Praha (2x)
- Setkání MAS Plzeňského kraje v Kostelci
- Nástavbové školení ÚZEI pro manažery a facilitátory Benešov, Třebívlice MAS Český les, o. s.
- Školení výběrové komise a programového výboru MAS, kterého se zúčastnila také výkonná rada, Rybník 17. a 18. 9. 2008

Činnost zemědělské komise

Odborný seminář pro veřejnost - 20. 5. 2008 „Využití alternativních zdrojů energie v praxi“, Poběžovice, 35 účastníků

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých

28. 11. 2009 - 1. regionální večer MAS Český les, o. s., který značně pomohl ke zviditelnění MAS a prokázal i schopnost v praxi realizovat další z cílů SPL – zkvalitnění života na venkově. Akce plné příkladů aktivit na venkově se zúčastnili také zástupci ÚZEI Praha, MAS Pošumaví, MAS Strakonicko, Ministerstva zemědělství ČR a LAG Tirschenreuth.

Další aktivity

Zpravodaj MAS Český les

MAS Český les vydal v souladu se SPL dvakrát vlastní zpravodaj, každé vydání nákladem 4 000 ks, po skončení II. etapy a III. etapy. MAS ČL se v něm představuje, prezentuje svoji činnost, upozorňuje na výzvy a úspěšné projekty. Zpravodaj byl rozdělen po celém území, na kterém MAS působí.

Přihláška ochranné známky pro logo MAS Český les, o. s.

Na Úřad průmyslového vlastnictví byla zaslána žádost o kombinovanou ochrannou známku na základě rozhodnutí valné hromady 3. 11. 2008., přihláška byla zaregistrována 18. 11. 2008.

Podepsání smlouvy o spolupráci s MAS Sokolovsko, Rybník 17. 9. 2008

Smlouva o partnerství byla podepsána při příležitosti školení programového výboru, výběrové komise a členů MAS v rekreačním středisku Rybník. Partnerské MAS chtějí svoji spolupráci zahájit při žádosti do programu PRV 4. 2. 1.

Jednání o spolupráci s dalšími obcemi

Souhlas s územní působností MAS Český les, o. s., SPL a stanovami MAS vyslovily v průběhu roku obce Hlohovčice, Pařezov, Kanice, Kočov, Tlumačov, Vlkanov, Pasečnice, Hora Sv. Václava, Zadní Chodov, Pelechy a Semněvice.

5.2. Činnost MAS Český les v roce 2009

V první polovině roku 2009 se MAS Český les, o. s., soustředila na přípravu a vyhlášení druhé výzvy dle schváleného Strategického Plánu LEADER. Funkci manažerky vykonávala Sylva Heidlerová, jako administrativní pracovnice byla zaměstnaná Ing. Marie Homolková, kterou po odchodu na mateřskou dovolenou nahradila od 1. května Ing. Daniela Voldánová.

K 1. srpnu MAS Český les, o. s., přijala na poloviční úvazek dalšího administrativního pracovníka Bc. Josefa Johánka. Tento úvazek byl po zkušební tříměsíční lhůtě změněn na plný. Do činnosti Komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let se zapojila Milada Huláková z obce Holostřevy.

Valné hromady

V souladu se stanovami se konaly v roce 2009 dvě zasedání valné hromady.

- 9. 3. 2009 VH schválila pronájem kanceláře pro kontaktní místo v Boru, přičemž každé pondělí úřaduje MAS Český les také v Halži. Manažerka seznámila s tiskovou zprávou MZe ČR: „pokud jsou příjemci dotace z PRV veřejnoprávní

subjekty, v tomto případě obce, nemohou si v rámci způsobilých výdajů nárokovat daň z přidané hodnoty.“ VH vzala na vědomí odstoupení Miroslava Bečváře a Vladimíra Borna z programového výboru a schválila na návrh výkonné rady rozšíření o dva členy Annu Váňovou a Jaroslava Kusého. Jaroslav Kusý odstoupil z dozorčí rady, VH schválila na návrh výkonné rady nového člena dozorčí rady Vladimíra Marosze. Miroslav Bečvář odstoupil z funkce předsedy zemědělské komise.

- v červnu 2009 manažerka MAS představila novou administrativní pracovnici Ing. Danielu Voldánovou. Schválila nové kontaktní místo MAS Český les, které bylo zřízeno v Boru v Nádražní ulici č. 653 za měsíční nájemné 2 000 Kč včetně energií. Valná hromada schválila seznam projektů k podpoře ve 2. Výzvě

Semináře pořádané MAS

- Semináře pro žadatele o dotaci ve 2. výzvě byly ve dnech 23. – 24. března uspořádány čtyři semináře v Blížejově, Chodském Újezdě, Postřekově a Třemešné.
- Seminář pro příjemce dotace z 1. a 2. výzvy proběhl 23. června v Domažlicích.

Činnost komise pro problematiku zemědělství

V roce 2009 se uskutečnily dvě schůzky této komise ve Starém Sedle a ve Velkých Dvorcích. Na programu byla příprava projektů podávaných prostřednictvím MAS Český les do Programu rozvoje venkova. Hlavním úkolem pro roky 2009 a 2010 je rozvoj hipoturistiky na území MAS Český les. V roce 2009 proběhlo mapování tras, jak páteřní cesty napříč územím MAS (propojení okresu Klatovy s okresem Cheb přes území Domažlicka a Tachovska), tak příprava okruhů kolem jednotlivých farem a hipostanic na území MAS, které budou na páteřní trasu navazovat. Členové komise se dále zabývali možnostmi diverzifikace zemědělské výroby a využití svých kapacit pro rozvoj venkovského cestovního ruchu.

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let

Komise pracovala ve složení: Váňová Anna (předsedkyně), Kodadová Michaela, Podlipská Božena, Valachovičová Hana, Valečková Zdeňka, Zapletalová Irena, Huláková Milada. Uskutečnila se čtyři zasedání komise, tři v kanceláři v Boru, jedno ve Studánce. Byl schválen plán práce, členky připravily a distribuovaly dotazníky pro konkrétní zaměření svojí činnosti. Dotazníky byly otištěny ve zpravodaji č. 2 a zveřejněny na webových stránkách MAS. Přínosem ankety bylo i oslovení terénních spolupracovníků. Komise žen spolupracovala při organizaci akce Roztančený konec prázdnin 28. srpna. v Boru. Společenská události sloužila k propagaci MAS a získávání respondentů do ankety. Zorganizovala 2. regionální bál, který se konal 28. listopadu ve Studánce. Propagovala projekt Občanského sdružení Koráb Jak dál po rodičovské dovolené aneb Praktické rady pro úspěšný návrat do pracovního života.

Další aktivity MAS Český les

Zpravodaj MAS Český les

V souladu se strategickým plánem vydala MAS Český les dvakrát ročně vlastní zpravodaj nákladem 4 000 kusů. Sekretariát, členové MAS i dopisovatelé v něm podávají zprávu z informativních seminářů ke 2. výzvě, nabízí k vyplnění dotazníky pro potřeby komise žen a zemědělské komise, představují realizované projekty z 1. výzvy a přibližují svoji činnost. Zpravodaj byl distribuován po celém území, na kterém MAS působí, poslán do každé členské obce a regionálních infocenter.

Vlastní projekty MAS Český les

- MAS Český les podala žádost o vytvoření přeshraniční certifikace lokálních produktů do DF programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Poté byla MAS Český les vyrozuměna, že podobnou žádost připravila také sousední MAS Český Západ – Místní partnerství. Správce fondu Euregio Egrensis doporučil jednání o možnostech jednoho společného projektu regionálního značení. Místní akční skupiny ale nenalezly takové označení, které by ve svém názvu zahrnovalo domácí produkt obou území. MAS Český les proto vyšla vstříc kolegům z MAS Český západ a od svého projektu v této fázi ustoupila.
- MAS Český les pokračuje v realizaci projektu Turistická destinace Český les–Oberpfälzer Wald s partnerskou LAG InitiAKTIVkreis Tirschenreuth. Výstupem projektu bude plastická mapa zahrnující obě území a společná marketingová studie cestovního ruchu. V rámci práce na projektu absolvovalo v červnu osm členů MAS Český les dvoudenní pracovní jednání v Erbendorfu a Tirschnreuthu o možnostech příhraniční turistiky.

Účast pracovníků MAS na vzdělávacích akcích

- MAS Český les pořádala vzdělávací seminář místních akčních skupin 17. a 18. září ve spolupráci s LAG Tirschenreuth a dalšími partnerskými MAS v Boru, Třemešné a ve Starém Sedle. Hlavní náplní byla prohlídka úspěšných projektů, odborné přednášky na téma další spolupráce, představení návrhů společných projektů např. webové kamery na vrcholcích příhraničního území, společný web.
- Členové MAS se zúčastnili v rámci vzdělávacího projektu podpořeného v 1. výzvě „Venkov není izolovaný ostrov“ exkurze za zemědělskými podnikateli. Navštívili členskou společnost Agročas Částkov, prohlédli si kostel v Halži, který se začne s podporou MAS opravovat, a absolvovali exkurzi za tradičními řemesly na statek Bernard na území partnerské MAS Sokolovsko.

- Členové MAS se účastnili přednášek pracovníků SZIF v rámci návštěvy Země živitelky v Českých Budějovicích ve dnech 27. 8.– 1. 9.
- Členové MAS se účastnili Celostátního setkání zástupců škol obnovy venkova v Klenčí pod Čerchovem ve dnech 11.–13. listopadu. Zároveň zde představili a prezentovali činnost místní akční skupiny.
- Členové MAS se v listopadu účastnili tří setkání Celostátní sítě pro venkov, v Klatovech, Domažlicích a Tachově.
- Členové MAS se účastnili dvoudenní akce Plzeňského kraje – Sympozium Venkov a rozvoj podnikání
- Členové MAS se účastnili semináře MZe České republiky v Praze k aktualizaci Pravidel 4.2.1.

Výměna zkušeností a poznatků

- Členové MAS Český les se zúčastnili tří setkání MAS Plzeňského kraje: 26. 2. v Plzni, 24. 7. v Spáleném Poříčí a 20. 11. v Nezdicích.
- Členové MAS se zúčastnili dvoudenní stáže do LAG Tirschenreuth v rámci příhraniční spolupráce ve dnech 18. – 19. června.

Propagace SPL a MAS

- Činnost MAS Český les byla propagována na jednání krajských zastupitelů v obci Tisová a při společenské události Roztančené léto v Boru.
- Pracovníci MAS Český les se zúčastnili ve dnech 22. – 24. října Veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP v Plzni. Svoji činnost prezentovali ve stánku společně s MAS Pošumaví.
- Ve Studánce na Tachovsku se 28. listopadu konal již druhý regionální večer Místní akční skupiny Český les. Ples organizovala Komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let. Studánečtí pro konání večeru využili prostory svého nově zrekonstruovaného víceúčelového zařízení. (Tento objekt byl v nedávné době zrekonstruován v rámci 1. výzvy MAS Český les.)
- Během roku 2009 byly pořízeny bannery, pexeso, bloky, desky, stolní a nástěnné kalendáře na rok 2010 a potištěna trička logy MAS Český les. Zároveň proběhla propagace 2. výzvy v Tachovském a Domažlickém deníku.
- Na webových stránkách MAS byla zprovozněna interaktivní mapa s odkazy na jednotlivé členské obce.

Jednání o spolupráci

- Schůzky s MAS Sokolovsko – příprava projektů spolupráce
- Schůzka s MAS Pošumaví – koordinace činnosti, společná výměna zkušeností s administrací projektů

- Schůzka s MAS 21 – nabídka spolupráce a partnerství

5.3. Činnost MAS Český les v roce 2010

V první polovině roku 2010 se MAS Český les soustředila na přípravu a vyhlášení třetí výzvy dle schváleného Strategického plánu Leader. Průběžně jsme se přitom věnovali také aktualizaci tohoto základního dokumentu z roku 2007. Na přelomu července a srpna 2010 proběhlo hodnocení 112 místních akčních skupin z celé České republiky, podpořených v rámci Programu rozvoje venkova ČR v letech 2007–2013. Hodnocení připravilo Ministerstvo zemědělství ČR, Národní síť MAS ČR a Státní zemědělský intervenční fond. Bylo zaměřeno na kvalitu práce místních akčních skupin, tj. plnění monitorovacích ukazatelů stanovených ve své strategii, míru chybovosti MAS při administraci žádostí o dotaci a činnost MAS nad rámec povinností daných strategickým plánem Leader, jako je např. účast na projektech spolupráce a vzdělávacích akcích. Hodnocení nebylo samoúčelné pouze pro samotné vyhlášení, ale výsledky jsou ministerstvem zemědělství dále analyzovány a zohledňovány jako jedno z více kritérií při určování bonusů pro 48 místních akčních skupin vybraných v prvním kole příjmu žádostí, při stanovení alokace na rok 2011. Hlubší analýza hodnocení bude také využita při aktualizaci nastavení podmínek pro fungování MAS v rámci PRV ČR 2007–2013 a v neposlední řadě pro definování dobré praxe MAS. Hodnocení bylo oznámeno a provedeno ve velmi krátkém čase a pro sekretariát místní akční skupiny bylo velmi časově i organizačně náročné. MAS Český les se umístila ve druhé skupině dobře fungujících MAS. Situace byla pro nás komplikovaná i v tom, že ve stejném čase z pracovního týmu odcházel zaměstnanec Josef Johánek, který využil možnosti studia v zahraničí, a přijali jsme nového kolegu Josefa Haise. Z provedeného hodnocení jsme se poučili a snažíme se proto svoji činnost zaměřit i na získávání bodů, které nám zatím byly odepřeny.

Občanské sdružení MAS Český les se v souladu s programem Leader chová otevřeně a cíleně vyhledává nové členy, a to vzhledem k současnému složení rozhodovacích orgánů především z řad neziskových organizací a drobných podnikatelů. Přesto nechceme z členské základny vytvořit nezvladatelný kolos, ale především sehranou skupinu aktivních lidí, kteří nebudou jen povinně schůzovat, ale se zájmem a chutí se také zapojí do naší činnosti.

Valné hromady

V roce 2010 proběhla dle stanov volební valná hromada, kde byly schváleny změny ve složení členů v rozhodovacích orgánech MAS. V souladu se stanovami se konala v roce 2010 tři zasedání valné hromady.

- 15. 2. 2010 v Domažlicích VH zhodnotila svoji činnost za rok 2009, VH schválila plán činnosti na rok 2010, finanční zprávu a zprávu o hospodaření za rok 2009,

úpravu stanov a aktualizaci Strategického plánu Leader Český les, rozpočet MAS na rok 2010 a vyhlášení 3. výzvy

- 4. 6. 2010 v Domažlicích VH uložila na doporučení programového výboru do 4. výzvy přepracovat bodové hodnocení jednotlivých preferenčních kritérií. Dále doporučila, aby na seminářích pro žadatele byl zvlášť kladený důraz na konzultace před podáním žádosti o proplacení. VH schválila přípravu žádosti do PRV – Osa IV – 4. 2. 1 – Realizace projektů spolupráce. VH schválila přijetí nového člena DSP – market s. r. o.
- 9. 12. 2010 v Boru VH schválila přijetí nových členů: SDH Halže, Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně, o. s., Občanské sdružení „Holostřevy“, o. s. VH schválila sloučení funkce výkonné rady a programového výboru. VH schválila aktualizaci fichí pro rok 2011. VH zvolila výkonnou radu ve složení: Bečvář Miroslav, Čurka František, Halavič Josef, Novotný Jiří, Picka Libor, Váňová Anna, Vojtíková Marta, dozorčí radu ve složení: Hodek Pavel, Kusý Jaroslav, Valečková Zdeňka a výběrovou komisi ve složení: Čurková Jana, Dachová Jitka, Huláková Milada, Pelnář Václav, Thomayer Luděk, Trišťová Blanka, Rauch Miroslav. VH vzala na vědomí ukončení členství – Český svaz včelařů ZO Hostouň, zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti za rok 2009.

Semináře pořádané MAS

- Školení členů výběrové komise, programového výboru a členů MAS na téma aktualizace SPL, hodnocení projektů 3. výzvy dle aktualizovaného SPL proběhlo 21. května v Bělé nad Radbuzou.
- Seminář na téma výběrové a zadávací řízení pro cílovou skupinu příjemci a žadatelé Osy IV – Leader proběhl 11. října v Bělé nad Radbuzou

Činnost komise pro problematiku zemědělství

Předseda: Jiří Novotný

Členové: Vlastimil Hálek, Josef Halavič, Karel Niebauer, Jan Zatloukal, Miroslav Bečvář

Další účastníci: Ivana Květoňová, Jaroslav Dýnek, František Bosk, Anita Kletečková

Zemědělská komise byla zřízena na základě Strategického plánu LEADER Místní akční skupiny Český les. V roce 2010 se sešla celkem dvakrát, členové byli kontaktováni i jednotlivě, v terénu. Na programu byla příprava projektů podávaných prostřednictvím MAS Český les do Programu rozvoje venkova. Hlavním úkolem pro rok 2010 byl rozvoj hipoturistiky na území MAS Český les. Členové komise se dále zabývali možnostmi diverzifikace zemědělské výroby a využitím svých kapacit pro rozvoj venkovského cestovního ruchu. V roce 2011 se komise bude podílet na fyzickém vyznačení hipotras a aktualizaci SPL v oblasti zemědělství. V současnosti komise spolupracuje při vytváření sítě hipotras na území MAS Český les. Navržené trasy jsou

zakresleny do mapových podkladů, ve spolupráci s firmou AgAkcent proběhla jednání se všemi vlastníky pozemků na páteřní trase, na kterou budou navazovat jednotlivé turistické okruhy. Hipoturistika jako nový produkt bude zařazena do aktualizovaného Strategického plánu Leader MAS Český les. Skončila realizace projektu „Hipostezky na Tachovsku“, díky kterému je projekčně připravena páteřní hipostezka napříč územím Tachovska. V rámci projektu byla navržena vhodná trasa páteřní hipostezky, odpovídající technické řešení a rozmístění mobiliáře. Stezka byla projednávána s vlastníky dotčených pozemků, podnikateli v cestovním ruchu i místními samosprávami a byla navrhována a pozměňována dle připomínek a požadavků zúčastněných subjektů. Po projednání s vlastníky pozemků byly získány jejich písemné souhlasy s vyznačením stezky. Vytvoření páteřní hipostezky na Tachovsku je tedy kompletně připraveno, vytvoření stezky by mělo být dokončeno nejpozději do roku 2012. Nejvhodnější páteřní trasa napříč Tachovskem je dlouhá 95 kilometrů a je vedena přes 13 obcí, celkem prochází přes 32 katastrálních území. Trasa by měla vést přes území Starého Sedla, Přimdy, Boru, Starého Sedliště, Tisové, Tachova, Halže, Ctiboře, Lomu u Tachova a Plané. U Broumova bude stezka dovedena na hranice s Německem a výhledově by měla navazovat na síť hipostezek v SRN. Páteřní trasa napříč Tachovskem bude napojena přes území Hostouně a Vidic na 64 km dlouhou páteřní hipostezku na Domažlicku, která bude vyznačena v průběhu roku 2011 od Hájku u Všerub do Svržna.

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let

Předsedkyně: Milada Huláková

Členové: Anna Váňová, Božena Podlipská, Irena Zapletalová, Michaela Kodadová, Zdeňka Valečková, Hana Valachovičová, Josef Johánek, Josef Hais

Komise se sešla v roce 2010 pětkrát, vždy střídala místo jednání. Díky těmto přesunům se podařilo navázat nový kontakt s rodinou Malhausenových, kteří provozují Vital Park Drahotín u Poběžovic. Majitelé by se rádi zapojili do případných projektů a akcí ve spolupráci s MAS.

Plnění plánu práce 2010: Sběr tradičních receptů – recepty byly sesbírány, vytříděny, seřazeny podle typu místních kuchyní, rozděleny do kategorií (polévky, hlavní jídla, deserty).

Regionální den – nová akce, která měla pobavit celou rodinu a seznámit veřejnost s MAS. Akce se zdařila, je plánována i na rok 2011. Smyslem je podpora a propagace spolků, řemeslníků, živnostníků a organizací působících na území Českého lesa.

3. regionální večer – termín byl stanoven na listopad, avšak v době plánování jsme nepředpokládali napjatou situaci po konání komunálních voleb v říjnu 2010. Mnohé obce ani mikroregiony neměly ještě v listopadu uspořádáno své vedení, organizaci večera by v těchto podmínkách chyběla podpora. Tuto propagační akci jsme tedy nahradili novinkou, soutěží o nejhezčí vánoční strom.

Propagace vzdělávacích kurzů – všichni členové průběžně pomáhají s propagací kurzu Budoucnost pro připravené, který podpořila MAS Český les ve 3. výzvě. Roznášíme letáky, zmiňujeme kurzy ve svých zpravodajích, někteří osobně kurzy navštěvujeme, jiní o nich referujeme svým známým. Na základě posbíraných informací, požadavků a zájmu jsme také pomohli vytvořit výukové předměty a časový rozvrh.

Mimo plán jsme navíc zorganizovali soutěž – Nejhezčí vánoční strom. I zde se členové podíleli organizačně a mediálně. Soutěž měla nečekaný ohlas a na první ročník i překvapivě velkou účast. Podpořila vesnickou dobrovolnickou činnost, zapojila se i drobná sdružení nebo malé obce. Dokonce byly i případy, kdy kvůli této soutěži byla nezisková sdružení založena.

Členové navrhli vytvoření Katalogu služeb a řemesel v Českém lese. Zveřejnili bychom ho na webových stránkách tak, aby z něj mohl čerpat každý návštěvník. Sběr kontaktů stále probíhá, bohužel nemáme vyřešen problém s aktualizací. Zveřejnění by totiž bylo pro subjekty dobrovolné a všechny aktualizace by závisely na jejich dobré vůli

Další aktivity MAS Český les

Vlastní projekty MAS Český les, o. s.

MAS Český les, o. s. dokončila vlastní projekty.

- Turistická destinace Český les – Oberfälzer Wald s partnerskou LAG InitiAKTIVkreis Tirschenreuth. Dotační titul příhraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Bavorsko, Výstupem projektu je plastická mapa zahrnující obě území a marketingová studie cestovního ruchu.
- „ Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS“ s partnerskou MAS Sokolovsko, dotační titul PRV IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce. Výstupem projektu na území MAS Český les je obnova návsi a nákup zahradní techniky v obci Újezd.

MAS Český les podala úspěšné žádosti o podporu vlastních projektů.

- Řemeslo má zlaté dno. Tento projekt byl připravován ve spolupráci s MAS Krajina srdce, MAS Sokolovsko a LAG Tirschenreuth. Koordinátorem je MAS Český les. V rámci projektu budou na území naší MAS vybudována dvě stálá střediska řemesel, v Draženově a v Halži. Zároveň proběhnou kurzy řemesel v menších obcích, například v Osvračíně, Puclicích, Studánce či Starém Sedle. Realizace projektu od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2012.
- 50 + 50 turistických cílů, dotační titul program příhraniční spolupráce DF Cíl 3, ČR – Svobodný stát Bavorsko, území regionu Egrensis, doba realizace tohoto projektu je 1. 9. 2010 – 31. 5. 2011.

MAS Český les podala žádosti o podporu vlastních projektů dotační titul program příhraniční spolupráce DF Cíl 3, ČR – Svobodný stát Bavorsko, území regionu Egrensis.

- Geocaching pro podporu cestovního ruchu
- Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku

Účast pracovníků MAS na vzdělávacích akcích

- Zadávací řízení a realizace veřejných zakázek dle pravidel PRV, 14. 1., Plzeň
- Účast na semináři Bioenergetika – nová šance pro zemědělství, 21. 1., Praha
- seminář Veřejné zakázky po novele zákona, 4. 2., Úborsko
- Bioodpad jako zdroj organické hmoty pro zemědělskou půdu, 23. 2., Praha
- Jak úspěšně komunikovat ve firmě, 6. 5., Praha
- Školení IT – práce s počítačovými programy využívanými při administraci a monitoringu projektů, 16. 8., Kdyně

Výměna zkušeností a poznatků

- Konference Partnerství Leader 2010, 13. a 14. 5., Olomouc
- Země živitelka v souvislosti s návštěvou odborných seminářů k Programu rozvoje venkova, 31. 8., České Budějovice, Semináře
- Země živitelka: Pozemkové úpravy, Vesnice roku, Program rozvoje venkova – osa IV LEADER
- Seminář Školy obnovy venkova: Má venkov zelenou?, 13. a 14. 9. v Úborsku
- Národohospodářská výstava, 15. 9., Mrákov
- Veřejná obhajoba projektu Řemeslo má zlaté dno z programu Realizace projektů spolupráce, 5., 6., 7. října Praha
- Celostátního setkání Škol obnovy venkova v Liběšicích, 7. a 8. října
- Odborná dvoudenní stáž v Bavorsku o udržení drobného podnikání na venkově a v rodinné tradici s názvem Za tradičními řemesly a rodinnou tradicí, 30. 9. – 1. 10., Kemnath
- Schůze Spolku pro obnovu venkova ČR, 5. 10. a 2. 11., Praha
- Konference Udržitelný rozvoj venkova a cestovní ruch v Bystřici pod Perštejnem 18. a 19. říjen
- Seminář pro partnery Celostátní sítě pro venkov v Plzeňském kraji „Získání dobrých příkladů a zkušeností k rozšíření rozmanitosti podnikání ve venkovském prostoru pro uplatnění v ČR za účelem zajištění ekonomické stability na venkově působících subjektů“, 5. listopadu, Cham
- Schůzky Celostátní sítě, jejímž je MAS Český les, o. s. partnerem, IV. čtvrtletí, v Domažlicích, v Kostelci, v Klatovech

- Seminář Perspektivy příhraničního destinačního vývoje v Bavorské Rudě, odborné fórum přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu, 11. – 12. listopadu
- Celostátní konference Venkov 2010–2013, Lázně Bělohrad, 23. – 25. listopadu
- Přeshraniční seminář k venkovskému cestovnímu ruchu. Co můžete nabídnout lepšího než váš soused? Co je to geocaching?, 18. listopadu, Waldsassen
- Turistická destinace 2010 – management, marketing, produkty, seminář, Krásná Lípa, 25 a 26. 11.
- Den malých obcí, 30. listopadu, Praha

Propagace SPL a MAS

- Účast MAS Český les, o. s., na veletrhu Regiontour Brno 2010, termín 4. – 17. leden, stánek pod Svazkem „Domažlicko“
- regionální den, areál chovu koní Svržno, 12. června
- Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov PK, prezentace projektů Jak dál po mateřské dovolené, Pilotní projekt obnovy vzhledu vybraných obcí partnerských MAS, 4. března, Kasejovice
- Výstava cestovního ruchu Itep, 21. 10., Plzeň
- Soutěž Nejhezčí vánoční strom, kterou uspořádala komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let
- Seminář Muzea Chodska ve spolupráci s Mariánskou Týnicí. Prezentace projektů MAS Český les, které jsou zaměřené na podporu cestovního ruchu, 12. 11., Domažlice
- MAS prezentovala svoji činnost a připravovanou výzvu na schůzích mikroregionů Borsko, Lučina, Sedmihoří, Svazku Domažlicko
- MAS Český les se samozřejmě zapojuje do dění MAS Plzeňského kraje, spolupracuje s NS MAS a Celostátní sítí pro venkov.
- MAS Český les prohloubila spolupráci s LAG Tirschenreuth při zjišťování možností společného vydání knihy „Jugend und Kinderbuch“
- MAS Český les sledovala příhraniční poslaneckou iniciativu o výstavbě železničního koridoru Praha – Plzeň – Domažlice – Furth im Wald – Mnichov.
- MAS Český les pomáhala s propagací vzdělávacích projektů 3. výzvy Budoucnost pro připravené a Jak dál po rodičovské dovolené.
- MAS Český les, se podílela na unikátním příhraničním projektu Ornáty v zrcadle času. Vernisáže proběhly 10. září v Gutenecku v Bavorsku a 14. října v Halži.
- MAS Český les spolupracovala při organizaci 20. výročí obnovení Loretánských slavností v Boru

- Sekretariát MAS zpracoval Analýzu jednotlivých výzev a monitoringu MAS, kterou bude stále aktualizovat. Její výstupy se pak odrážejí v navrženém systému preferenčních kritérií a aktualizaci SPL.

Jednání o spolupráci

MAS Český les prohlubuje partnerství s MAS Krajinou srdce a MAS Sokolovsko, dále proběhly přátelské schůzky s dalšími místními akčními skupinami. V průběhu roku 2010 proběhla jednání a výměna zkušeností s LAG Brückenland Bayern-Böhmen, MAS Pošumaví, MAS Přiďte pobejt, MAS Podještědí, MAS Český ráj,Rozkvět zahrady jižních Čech, CHANCE IN NATURE – local action group. MAS Český les dále navázala spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci s katedrou geoinformatiky.

5.4. Činnost MAS Český les v roce 2011

MAS Český les, o. s., dokončila aktualizaci SPL a fichí, na jejímž základě 1. srpna vyhlásila 4. výzvu. Soustředila se proto především na semináře, poradenství a konzultace pro příjemce a žadatele. Sledované období jsme dále využili především k vytváření nových partnerských kontaktů a vazeb, což se projevilo v rozšíření a obměně členů v komisích. Dále jsme navazovali spolupráci s ostatními MAS jak na území ČR, tak i mezinárodní. Tato iniciativa vyústila v podání tří žádostí do IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce – 13. kolo, z toho jeden jako K MAS. Bohužel uspěli jsme jen s žádostí o podporu projektu Na koni po západě Čech. Podstatné pro tuto oblast naší činnosti bylo i uzavření smlouvy o partnerství s MAS Sokolovsko, MAS 21, Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, CHKO Slavkovský les a CHKO Český les. Naše MAS oslovila na základě přátelských kontaktů město Parsberg a VHS Neumarkt s prosbou o výměnu zkušeností při vzdělávání dospělých a pro společnou propagaci projektů cestovního ruchu na veletrhu Regiontour v Brně. Uspořádali jsme druhý regionální den ve Svržně a třetí regionální večer v Bělé nad Radbuzou. V letošním roce jsme rovněž provedli evaluaci a připravovali jsme se na hodnocení MAS. Bylo zaměřeno na kvalitu práce místních akčních skupin, tj. plnění monitorovacích ukazatelů stanovených ve své strategii, míru chybovosti MAS při administraci žádostí o dotaci a činnost MAS nad rámec povinností daných strategickým plánem Leader, jako je např. účast na projektech spolupráce a vzdělávacích akcích. Hodnocení nebylo samoúčelné pouze pro vyhlášení výsledků, ale výsledky jsou ministerstvem zemědělství dále analyzovány a zohledňovány. Ze 112 posuzovaných místních akčních skupin jsme skončili na 19. místě, ve skupině A. Manažerka Sylva Heidlerová se stala členkou Tematické pracovní skupiny Leader pro realizaci programu Leader a pracovní skupiny pro vytváření dotazníku pro hodnocení MAS. Ve druhé části roku jsme uspořádali dvě, časově a organizačně náročné exkurze v rámci spolupráce s Celostátní sítí pro venkov, do Bavorska a do Podještědí. Německým partnerům jsme se navíc věnovali i po dva zářijové dny, protože nás požádali o průvodcovství po našich leaderovských projektech a zajištění společného večera s

výměnou zkušeností. Závěr roku patřil přípravě projektu Síť místních partnerství v Českém lese financovanému z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je vytvořit na území Tachovska a Domažlicka spolupracující síť místních partnerství, která sdruží zástupce obcí a jimi řízených a založených organizací, členy neziskových organizací a zástupce zaměstnavatelů.

Valné hromady

V souladu se stanovami se konala v roce 2011 dvě zasedání valné hromady.

- 31. 3. 2011 v Holostřevech, v sídle Komunity Noe VH schválila přípravu 4. výzvy
- 14. 10. 2011 v Domažlicích VH schválila postup výběrové komise a programového výboru při výběru projektů ve 4. Výzvě.

Semináře pořádané MAS

- 21. 1. Exkurze za malými podnikateli do Bavorska – lihovar, pivovar, keramika
- 10. 3. Moderní trendy v cestovním ruchu v Českém lese
- 10. 3. Zemědělské podnikání v souladu s přírodou
- 14. 3. Škola + obec = příležitost vzdělávání pro všechny
- Setkání pro starosty obcí po trase naučné stezky Po stopách J. S. Koziny
- 8. – 9. 9. Exkurze po příkladech dobré praxe projektů PRV pro partnery z LAG Tirschenreuth
- 22. – 24. 9. Kurz projektové němčiny, Chatová osada Hájovna
- 24. 10. Krajské setkání MAS v Horšově
- 18. 11. Exkurze po agrofarmách bavorského příhraničí

Činnost komise pro problematiku zemědělství

Předseda: Jiří Novotný

Členové: Vlastimil Hálek, Josef Halavič, Karel Niebauer, Jan Zatloukal, Miroslav Bečvář

Další účastníci: Ivana Květoňová, Jaroslav Dýnek, František Bosk, Anita Kletečková

Členové zemědělské komise se v roce 2011 sešli celkem čtyřikrát.

Na prvním jednání se zabývala přípravou projektu hipotras v Českém lese, který vychází ze zpracované marketingové studie MAS ČL. Celkem je k proznačení připravena páteřní hipotrasa v okrese Tachov v délce cca 70 km. Její součástí je i vyjádření vlastníků pozemků, které slouží jako podklad pro žádost o dotaci z PRV na vlastní vyznačení této trasy.

Druhé jednání se zabývalo přípravou semináře pro zemědělce na téma Zemědělské podnikání v souladu s přírodou, který byl uspořádán na Přimdě, v sídle CHKO Český les, ve spolupráci s Plzeňským krajem. Účastníci získali představu o chráněných územích evropského významu v Českém lese a informace o možných kompenzacích a náhradách škody.

Třetí schůzka se týkala přípravy značení páteřní hipotrasy v okrese Domažlice v délce cca 60 km, kde členové komise MAS úzce spolupracují s příjemcem dotace, Spolkem podnikatelů ve venkovské turistice-jihozápad na získávání souhlasu vlastníků dotčených pozemků. V rámci tohoto projektu bude v roce 2012 se ve spolupráci se starosty a majiteli hipostanic vyznačena páteřní hipostezka a osazena mobiliářem a informačním systémem.

Čtvrté jednání mělo na programu přípravu a spoluorganizování dvoudenní exkurze v rámci krajské celostátní sítě pro venkov do MAS Podještědí, která proběhla ve dnech 18. a 19. října 2011. Současně byla připravena další exkurze, tentokrát do partnerského okresu Tirschenreuth, zaměřené na diverzifikaci zemědělské výroby. Tato cesta se uskutečnila 18. listopadu 2011

Členové zemědělské komise za účelem získávání poznatků dobré praxe se dále zúčastnili v Krasíkově přípravy a zahájení projektu Na koni po západě Čech, na kterém se MAS Český les jako partner podílí společně s MAS Český západ a MAS Světovina. Tento projekt řeší vytvoření sítě značených tras a hipostanic, především v tachovském okrese. V návaznosti na to komise uspořádala 14. 6. 2011 seminář ve Velkých Dvorcích na farmě u Jana Zatloukala. Zúčastnění se vyjádřili k problematice hipoturistiky a k navrhovaným trasám hipostezky.

Dlouhodobým úkolem, kterým se členové komise zabývají, je příprava pravidel a vytváření databáze místních producentů s cílem vytvořit regionální značku Českého lesa.

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let = Klub aktivních

Předsednictví: Milada Huláková, Josef Hais

Členové: Anna Váňová, Božena Podlipská, Irena Zapletalová, Michaela Kodadová, Zdeňka Valečková, Hana Valachovičová, Josef Hais, Jitka Valíčková, Marie Bubová

Komisi žen vládl v roce 2011 muž. Pracovní rok komise žen, celý název Komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let, začal prvním jednáním 3. února 2011. Ve společenském centru v obci Holostřevy se sešli všichni členové komise Milada Huláková z Holostřev, Michaela Kodadová ze Svržna, Božena Podlipská z Boru, Hana Valachovičová z Holýšova, Josef Hais ze Staňkova, Zdeňka Valečková z Boru, Anna Váňová z Poběžovic, Irena Zapletalová ze Studánky a Jitka Valíčková ze Starého Sedliště. Místa jednání komise se střídají tak, aby se komise seznámila s více místy na území MAS. První jednání komise začalo překvapením. Předsedkyně Milada Huláková oznámila, že očekává narození svého druhého dítěte a nebude se tedy moci věnovat své funkci, ale podle možností bude pracovat jako řadová členka. Novým předsedou pak byl zvolen na dalším zasedání za 14 dní ve Střední škole Bor jednohlasně jediný muž v této komisi, zastupující mladé lidi do 30 let, Josef Hais. Jako hlavní úkoly pro rok 2011 byly stanoveny pravidelné akce: 2. regionální den MAS, 3. Regionální večer MAS. Kromě toho další úkoly: vytvoření katalogu řemesel a služeb z oblasti MAS, dokončení projektu Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku, pomoc při realizaci

projektů Řemeslo má zlaté dno a Budoucnost patří připraveným. Stanovené úkoly jsou časově i organizačně náročné, každý měl svého garanta, ale na organizaci se podílí každý člen podle svých možností a schopností. Jak jsme to zvládli?

Projekt s pracovním názvem „Kuchařka“ se rozběhl plnou parou. Garanty tohoto projektu byly Zdeňka Valečková a Božena Podlipská. Během února a března bylo ze shromážděných receptů (komise spolupracovala s klubem seniorů v Boru) vybráno 30, které byly v průběhu dubna uvařeny ve Střední škole Bor a ochutnány třemi výběrovými komisemi, které tvořili členové naší komise žen, zástupci klubu seniorů a starosta města Bor. Pouze jeden z vybraných receptů neprošel výběrem a byl nahrazen jiným. Při ochutnávkách byly zároveň pořízeny fotografie těchto tradičních pokrmů jako základ pro grafickou úpravu karet. Receptury byly přeloženy do němčiny a zástupci partnerské MAS z Tirschenreuthu provedli korekturu jazykové správnosti. Propagační stánek Střední školy v Boru, ve kterém studenti na místě připravovali na ochutnávku šulíky a lívance, měl velký úspěch. Ale chutnaly i medové pacle a staročeské pečivo. Nikdo z komise si asi předem neuměl představit, kolik času to všechno zabere. Ale dobrá věc se podařila. V září byla vydána kuchařka se 30 kartami s recepty.

Již na zasedání komise 14. 2. byla připravována další velká akce 2. Regionální den MAS, jehož garantem byla Michaela Kodadová. Tato akce byla již po druhé v areálu chovu koní Svržno. Dlouho byl hledán vhodný termín. Přesto bylo 1. května v okolí několik akcí. Navzdory tomu naše akce nezapadla. Mnoho práce odvedli členové komise a především garant akce při propagaci v obcích a v médiích. Sekretariát MAS připravil a rozmnožil hezké plakáty. S napětím jsme očekávali účast. Byli jsme příjemně překvapeni, když počet vydaných slosovatelných vstupenek dosáhl 400. Ani návštěvníci, a byli mezi nimi tentokrát i starostové, určitě nelitovali. Každý si našel něco, co ho zajímalo. V kryté jízdárně se představilo 19 řemesel a služeb. Každý mohl ochutnat i koupit zajímavé regionální produkty – kozí sýry, koláče, klobásy, med či medovinu. Velký výběr byl také v keramice. Některé dovednosti si šlo i vyzkoušet: práci s vlnou, navlékání korálků, výroba svíček. Děti se vozily na koních a užívaly si díky sponzorskému daru města Hostouň na pouťových atrakcích. S občerstvením byli jistě spokojeni velcí i malí. Bylo chutné a bylo ho dostatek. Několikrát v průběhu odpoledne byly slosovány vstupenky a výherci dostali zajímavé ceny, které zajistili členové komise od sponzorů, včetně MAS. Pomyslná laťka tohoto regionálního dne byla nastavena vysoko a bude třeba hodně fantazie a kreativity, aby byla příště zvýšena.

Projekty Řemeslo má zlaté dno a Budoucnost pro připravené podpořila komise především propagací a získáváním účastníků. U projektu řemesel se komise podílela na dotazníkové akci a pomáhala s anketou k dalšímu projektu Chuť a vůně domova. Vzdělávací projekt Budoucnost pro připravené měl větší úspěch v Horšovském Týně než v Boru. Kontakty na řemeslníky a služby ze 2. regionálního dne ve Svržně vytvořily základ katalogu řemesel a

služeb na území MAS. Tento nápad se již osvědčil při několika akcích na území MAS, kdy pořadatelé těchto kontaktů využili. V jeho rozšiřování bude komise pokračovat.

Předposlední akcí roku 2011 byl 3. regionální večer MAS na svatého Martina v Bělé nad Radbuzou. Garantem se stalo město Bělá v čele se starostou Liborem Pickou. Při poslední přípravě se komise sešla 25. 10. přímo v Bělé. Sál kulturního domu opravený díky dotaci MAS byl v 19 hodin plný oficiálních hostů. Pozvání přijal ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, senátor Petr Smutný, zástupci CHKO a partnerských MAS, sponzorů i těch, kteří přišli pobavit hosty nebo sami sebe. Vše bylo vzorně připraveno, sál byl vyzdoben, tombola lákavá (poukazy na pobyty v rekreačních zařízeních, poukazy na večeře, masáže, pytel výborných brambor), občerstvení včetně svatomartinských vín a husy, kozích sýrů, chodských koláčů a přimdské medoviny chutné a program bohatý. Úvod byl zasvěcen oficiálním záležitostem, jako například: křtu kuchařky a kalendáře MAS, podpisu memoranda mezi partnerskými MAS Český les, MAS 21, MAS Sokolovsko a CHKO Český les a CHKO Slavkovský les. Pak už následovala za doprovodu svatého Martina a místní víly Závistky jen zábava. Profesionální práci předvedly amatérské soubory: HUŠ mažoretky z Bernartic, soubory country – tanců ze Studánky, Bělé a Eslarnu. Troufáme si říci, že většina účastníků večera odešla spokojená.

V závěru roku čekala komisi ještě poslední akce – soutěž o nejhezčí vánoční strom pro obce a jimi řízené organizace a neziskové organizace z území MAS Český les. V loňském roce měla tato akce pro obce a jimi řízené organizace velký ohlas. Tento rok se bohužel přihlásilo jen pět účastníků. I když propagaci bylo věnováno vyšší úsilí než v loňském roce. Snad to bylo způsobeno nevánočním počasím. Nevíme. Ale všech pět přihlášených vánočních stromků bylo krásných a nápaditých. Fotografie naleznete na www.masceskyles.jz.cz. Oproti loňskému roku hodnotily a vybíraly nejhezčí strom děti, protože především pro ně jsou vánoční stromy určeny. Hlavní cenu 5 000 korun získala skupina žen Sedmikrásky ze Ctiboře (okres Tachov).

Další aktivity MAS Český les

Vlastní projekty MAS Český les, o. s.

MAS Český les, o. s. dokončila vlastní projekty.

- Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku s partnerskou LAG InitiAKTIVkreiss Tirrschenreuth. Dotační titul příhraniční spolupráce Cíl 3 DF Česká republika – Bavorsko, výstupem projektu je soubor 30 kartiček s recepty a fotografiemi pokrmů česko-bavorského pohraničí.
- 50+50 turistických cílů, s partnerskou LAG InitiAKTIVkreiss Tirrschenreuth dotační titul příhraniční spolupráce Cíl 3, DF ČR – Svobodný stát Bavorsko, území regionu Egrensis.

- Geocaching pro podporu cestovního ruchu s partnerskou LAG InitiAKTIVkreiss Tirrschenreuth. Dotační titul příhraniční spolupráce Cíl 3 DF Česká republika – Bavorsko.
- Natáčení oblékání chodského kroje v Draženově, krátký film pro zachování kulturního dědictví venkova.

MAS Český les, o. s. realizuje vlastní projekty

- Realizace projektů spolupráce PRV Osa IV Leader – IV. 1. 2 Řemeslo má zlaté dno, čtyři partnerské MAS
- Realizace projektů spolupráce PRV Osa IV Leader – IV. 1. 2 Na koni po západě Čech, tři partnerské MAS
- MAS Český les podala úspěšnou žádost o grant Natáčení oblékání kroje horního Chodska, grant nadace Arbor Vitae

Účast pracovníků MAS na vzdělávacích akcích

- 2. Semináře v rámci Celostátní sítě pro venkov – školení SZIF, Praha
- 2. Semináře v rámci Celostátní sítě pro venkov – školení SZIF, Klatovy
- 17. 2. Krajské setkání MAS, Plzeň
- 3. Svaz měst a obcí, Plzeň
- 16. 3. Pracovní setkání se zástupci Univerzity Palackého v Olomouci
- 17. 3. VH NS MAS, Křtiny
- 28. – 29. 3. Seminář ŠOV: Kam směřuje český venkov, Úborsko
- 9. – 10. 5. Mezinárodní konference v Neustadt a. d. Waldnaab:Vzdělání jako most
- 23. 5. Seminář o cestovním ruchu, poslanecká iniciativa, Tachov
- 23. – 28. 5. Jazykový kurz NJ, Praha
- 11. Seminář ŠOV: Kam směřuje český venkov
- 11. Den malých obcí, Praha
- 14. 11. Národní konference Venkov 2011, Sedlčany
- 25. 11. Konference o regionálním cestovním ruchu Czech tourism, Plzeň

Výměna zkušeností a poznatků

- 21. – 22. 6. Motivační soustředění MAS Český les, Chatová osada Hájovna
- 28. 7. Setkání s občany bavorského města Parsberg ve Kdyni
- 24. 8. Schůzka partnerů Celostátní sítě pro venkov
- 18. – 19. 10. Studijní cesta s MAS Český les za příklady dobré praxe v projektech PRV do Podještědí
- 16. 12. Setkání regionálních partnerů Celostátní sítě pro venkov – Svržno, Klatovy, Bezdružice

Propagace SPL a MAS

- 12. – 15. 1. účast MAS Český les, o. s., na Regiontour Brno 2011, stánek pod Svazkem „Domažlicko“. Tentokrát společně s bavorským městem Parsberg, MAS Sokolovsko a MAS Přiďte pobejt.
- 10. – 11. 2. účast MAS Český les na výstavě Regiony, Lysá nad Labem
- 14. 5. druhý regionální den MAS Český les, areál chovu koní Svržno
- živě přenášená konference ZAK o společných problémech česko-německého příhraničí v Schönsee
- 26. 8. účast na výstavě Země Živitelka, České Budějovice
- 10. veletrh Svět reklamy, Praha
- 20. 10. Výstava cestovního ruchu Itep, Plzeň
- 17. 10. Natáčení filmu Oblékání chodského kroje v Draženově
- 28. 10. Slavností otevření klubu řemesel MAS Český les v Draženově
- 11. 11. Regionální večer v Bělé nad Radbuzou
- MAS prezentovala svoji činnost a připravovanou výzvu na schůzích mikroregionů Sedmihoří a Svazek Domažlicko
- Soutěž o nejhezčí vánoční strom
- MAS Český les prezentuje svoji činnost ve stolním kalendáři 2012
- MAS Český les vydala v roce 2011 dva pravidelné zpravodaje a jeden občasník.
- MAS Český les vytvořila další webové stránky pro propagaci vlastní činnosti:
    - www.nasceskyles.cz
    - www.pokladyceskeholesa.cz - geocaching
    - www.masceskyles.jz.cz
    - www.masceskyles.cz
- MAS Český les sledovala příhraniční poslaneckou iniciativu o výstavbě železničního koridoru Praha – Plzeň – Domažlice – Furth im Wald – Mnichov.
- MAS Český les poradensky pomáhala s realizací projektů naučných stezek v regionu.

MAS Český les pomáhá s realizací projektů:

- Obec Újezd: Naučná stezka po stopách J. S. Koziny (DF), Markt Eschlkam
- OS Koráb: Pojďte s námi na venkov (Leader)
- Svazek obcí Domažlicko: 50:25 turistických cílů (DF), MAS Brückennland Bayern - Böhmen
- Zapojení v mezinárodním projektu spolupráce s bavorským městem Parsberg o vzdělávání dospělých (ESF)

Sekretariát MAS pokračuje v analýze jednotlivých výzev a monitoringu MAS. Její výstupy se pak odrážejí v navrženém systému preferenčních kritérií a aktualizaci SPL.

Jednání o spolupráci

- MAS Český les prohlubuje partnerství s MAS Krajinou srdce, MAS Sdružení Západní Krušnohoří, MAS Přiďte pobejt, MAS Leader – Loucko a MAS Sokolovsko. Konaly se přátelské schůzky s dalšími místními akčními skupinami. V průběhu roku 2011 se uskutečnila jednání a výměna zkušeností s MAS Podještědí, MAS Český západ – místní partnerství, MAS Zlatá cesta, MAS Český ráj a Rozkvět zahrady jižních Čech.
- MAS Český les navázala spolupráci s CHKO Český les a CHKO Slavkovský les.
- MAS Český les se zapojuje do dění MAS Plzeňského kraje, spolupracuje s NS MAS a Celostátní sítí pro venkov.
- MAS Český les prohloubila spolupráci s LAG Tirschenreuth, městem Parsberg a VHS Neumarkt.

5.5. Činnost MAS Český les v roce 2012

MAS Český les, o. s., vyhlásila v roce 2012 4. a 5. výzvu. Proto se soustředila především na semináře, poradenství a konzultace pro příjemce a žadatele. Sledované období jsme dále využili především k vytváření nových partnerských kontaktů a vazeb, což se projevilo v rozšíření členské základny, změnách v rozhodovacích orgánech a obměně členů v komisích. Hned v prvních lednových dnech proběhla v kanceláři MAS supervize Centrálního pracoviště SZIF a Ministerstva zemědělství ČR.

Dále jsme navazovali spolupráci s ostatními MAS jak na území ČR, tak i mezinárodní. Tato iniciativa vyústila v podání žádostí do IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce – 13. kolo jako K MAS v projektu Chuť a vůně domova + tři partneři: MAS Krajina srdce, MAS Leader - Loucko, MAS Přiďte pobejt. Jako P MAS v projektu Původ a značka: náš region + dva partneři: MAS Střed Západního Krušnohoří, MAS Šluknovsko.

Uspořádali jsme třetí regionální den v Horšově a čtvrtý regionální večer v Tisové. V roce 2012 jsme rovněž provedli evaluaci a připravovali jsme se na hodnocení MAS. Obdobně jako v předchozím roce proběhlo i v roce 2012 hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení probíhalo od 30. července do 9. srpna formou veřejných prezentací v budově ministerstva zemědělství. Místní akční skupiny byly dle počtu získaných bodů rozřazeny do skupin A, B, C a D. Členy Hodnotitelské komise byli zástupci ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. ČINNOST MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN BYLA HODNOCENA V ŠESTI OBLASTECH: Základní parametry a strategické dokumenty MAS; Personální zajištění činnosti MAS; Administrace výzev a výběr projektů v rámci SPL; Integrace a rozvoj MAS; Monitoring a evaluace MAS; Propagace MAS. Hodnocení nebylo samoúčelné pouze pro vyhlášení výsledků,

ale výsledky jsou ministerstvem zemědělství dále analyzovány a zohledňovány jako jedno z více kritérií při určování bonusů při stanovení alokace na rok 2013. MAS Český les, o. s., získala mezi 112 MAS sedmé nejlepší bodové hodnocení v České republice ve skupině A.

Ve druhé části roku jsme uspořádali organizačně i časově náročnou exkurzi v rámci spolupráce s Celostátní sítí pro venkov za zkušenostmi do slovensko-maďarského pohraničí pro partnery z Plzeňského kraje.

Valné hromady

V souladu se stanovami se konala v roce 2012 tři zasedání valné hromady

- 23. 2. 2012 v Horšově, ve školním penzionu SOU a SŠ Horšovský Týn VH schválila přípravu 5. výzvy
- 19. 6. 2012 v Bělé nad Radbuzou, v sále MÚ VH schválila postup výběrové komise a programového výboru při výběru projektů v 5. Výzvě. VH schválila přípravu 6. výzvy
- 17. 10. 2012 v Bělé nad Radbuzou VH schválila postup výběrové komise a programového výboru při výběru projektů v 6. Výzvě

Semináře pořádané MAS

- 9. 5. dva semináře k 5. výzvě, Tisová, Domažlice
- 13. – 15. 5. intenzivní kurz němčiny, Úborsko
- 24. 5. seminář pro vlastníky pozemků a turistika na koni, Plzeň

Činnost komise pro problematiku zemědělství

Předseda: Ladislav Walter

Členové: Vlastimil Hálek, Josef Halavič, Karel Niebauer, Jan Zatloukal, Miroslav Bečvář, Jiří Baier, Olga Pulchartová, Jaroslava Rendlová

Členové zemědělské komise se v roce 2012 sešli celkem osmkrát a zorganizovali následující setkání.

16. 2. - seminář ke konceptu studie hipostezek ve Velkých Dvorcích. Účastnilo se 12 osob z řad správců pozemků, koňáků a členů MAS Český les. Po formálním představení projektu došlo k diskusi s vlastníky pozemků, případně s jejich zástupci.

2. - přednáškový blok v rámci Školy obnovy venkova na téma „Granty, problematika klíšťat, zeleň v obci" v Úborsku. Přednášky se zúčastnilo zhruba 20 osob především z řad starostů obcí na Domažlicku a Tachovsku.

5. 4. - setkání koňáků a starostů v Poběžovicích nad mapami hipotras

24. 5. - společný seminář pro vlastníky pozemků a turistika na koni, Plzeň. Setkání bylo určeno především pro vlastníky pozemků, tedy obce, státní instituce, ale i soukromé vlastníky, přes jejichž pozemky je navrhováno nebo zvažováno vedení značené hipotrasy. Cílem semináře bylo představit návrhy vedení tras a odstranit obavy z dopadů vyznačení tras přes dotčené pozemky, odpovědět na související otázky a minimalizovat případná nedorozumění.

21. 7. - lokální akce pro veřejnost, Velké Dvorce. Za počtu zhruba 10 členů zemědělské komise se uskutečnila lokální akce. Prezentoval se projekt Na koni po západě Čech, zodpovídaly dotazy a projednávala jednotlivá úskalí projektu. Nejčastěji na téma pozemky a jejich vlastníci, fungováni hipostezek v praxi, zkušenosti s předešlými projekty, znění morálních desater pro jezdce na koních.

31. 7. - společné školení značkařů KČT. Seminář proběhl za účasti 25 lidí. Hlavním řečníkem byl Mgr. Karel Markvart z Klubu českých turistů. V dopoledních hodinách proběhla teoretická část výuky, kdy byly popisovány techniky značení. Po společném obědě se účastníci přesunuli do nedalekého lesa na praktickou část výuky. Hromadná konzultace proběhla při cestě z lesa a v místním pohostinství.

22. 8. - Veletrh cestovního ruchu ITEP, Plzeň. Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEPu se za MAS Český les zúčastnil Jiří Baier. Měl zde na starost propagaci projektu Na koni po západě Čech. Zatímco si děti mohly namalovat a vymodelovat koně či nějakou západočeskou pamětihodnost, tak jednotliví pracovníci MAS sdělovali dospělým konkrétní informace ke zmíněnému projektu.

15. 9. - Ples koňáků, Krasíkov. Ples probíhal ve stylovém duchu. Vše zde bylo do posledního detailu dokresleno do koňského pojetí života. Návštěvníci se bavili, tančili, byli mezi nimi i členové naší zemědělské komise. Pracovníci jednotlivých MAS pojali ples jako sezení k projednání dílčích úkolu na práci při projektu Na koni po západě Čech. Hovořili o projektu s místním tiskem a návštěvníky

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let = Klub aktivních

Předsednictví: Marie Bubová

Členové: Anna Váňová, Božena Podlipská, Irena Zapletalová, Michaela Kodadová, Zdeňka Valečková, Hana Valachovičová, Josef Hais, Jitka Valíčková, Marie Bubová

A-klub je zkratka komise, která vystihuje, že se jedná o skupinu aktivních lidí. V letošním roce je klub složen pouze z žen, protože jediný zástupce mužů změnil bydliště. Proto si komise na svém prvním zasedání 26. 1. zvolila novou předsedkyni Marii Bubovou z Bělé nad Radbuzou. Administrátorem komise zůstává nadále Božena Podlipská z Boru. Aktivní dámy si na tomto prvním jednání vyhodnotily minulý rok a s vervou se pustily do přípravy nového plánu práce.

Stěžejní úkoly pro rok 2012 byly stanoveny takto:

- březen – organizační a obsahová pomoc při akci SŠ Bor nazvané Velikonoční machrovinky
- červen – 3. regionální den MAS v Horšově
- listopad – 4. regionální večer v Tisové

Kromě toho si A-klub stanovil trvalé úkoly: rozšiřování katalogu řemesel a služeb, zvýšení publikační činnosti.

7. března se sešly členky komise z Boru a okolí, které převzaly první úkol dle plánu práce, aby se dohodly na průběhu předvelikonočního týdne nazvaného „Velikonoční machrovinky". Během týdne proběhly nejen kulturní akce, přednášky o velikonočních tradicích, ale také dílny, ve kterých si zájemci mohli vyzkoušet tradiční i netradiční zdobení vajíček, pletení pomlázek a aranžování velikonoční výzdoby. Garanty této akce byly ZdeňkaValečková a Božena Podlipská. Milada Huláková zajistila dost vrbových proutků, takže si skutečně každý, kdo chtěl, mohl vyzkoušet, že není až tak jednoduché uplést tradiční velikonoční pomlázku. Jedním z lektorů v této dovednosti byla aktivní členka komise Jitka Valíčková. Ohlasy této akce mezi návštěvníky byly jednoznačně pozitivní.

Další pracovní jednání komise proběhlo 3. května, ale mezi tím už probíhala pomocí komunikačních médií příprava 3. regionálního dne v Horšově. Tento způsob spolupráce se osvědčil, protože ušetřil členkám spoustu času při dopravě na osobní jednání. Vzdálenosti mezi bydlišti jednotlivých členek jsou značné. Na této schůzce byly dohodnuty všechny potřebné věci k organizaci včetně programu. Komise s úspěchem využila založeného katalogu řemesel a služeb při jednání s jednotlivými vystavovateli. Jednání se spolupořadatelem SOŠ a SOU v Horšovském Týně zajišťovala také manažerka MAS Sylva Heidlerová. Organizaci 3. regionálního dne – Bavíme se s MAS – přímo na místě v Horšově organizovaly Jitka Valíčková, Jitka Kalíšková, Marie Bubová, Sylva Heidlerová i Daniela Voldánová. Božena Podlipská se věnovala projektu „Řemeslo má zlaté dno", jehož součástí byla ukázka filetování a kuchyňské úpravy kapra v podání paní Elsi Bächer z Tirschenreuthu. Ostatní členky propagovaly tuto akci ve svém okolí. A evidentně úspěšně, protože s MAS se přišlo pobavit a zároveň se také něco naučit zhruba 500 návštěvníků.

Stěžejní akcí ve 2. pololetí roku byla organizace regionálního večera MAS, při kterém se prezentuje hostitelská obec a zájmová činnost na území MAS Český les, o. s. Proto se komise přípravou tohoto večera zabývala již od srpna. Hostitelskou obcí letošního regionálního večera se stala obec Tisová na Tachovsku, která je jedním z úspěšných žadatelů o dotaci. Intenzivní příprava večera byla zahájena na jednání A - klubu 11. 9. v Domažlicích.

Další aktivity MAS Český les

Vlastní projekty MAS Český les, o. s.

- MAS Český les, o. s., dokončila vlastní projekty.

- Natáčení oblékání kroje horního Chodska v Postřekově, grant nadace Arbor vitae
- Našli jsme společnou řeč, jazykové kurzy, grant Česko-německého fondu budoucnosti
- MAS Český les, o. s., realizuje vlastní projekty
- Realizace projektů spolupráce PRV Osa IV Leader – IV. 1. 2. - Řemeslo má zlaté dno, čtyři partnerské MAS, Na koni po západě Čech, tři partnerské MAS, Původ a značka: Náš region, tři partnerské MAS, Chuť a vůně domova, čtyři partnerské MAS
- OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost - Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji, dva partneři
- MAS Český les, o. s., podala úspěšnou žádost o grant
- Mezinárodní spolupráce při vzdělávání dospělých, ESF, OP Lidské zdroje a zaměstnanost
- To, co frčí v pohraničí, PRV Osa IV Leader – 4. 1. 2 - Ekoprůvodce po naučných stezkách, OP Životní prostředí

Účast pracovníků MAS na vzdělávacích akcích

- 17. 1. Cestování dostupné všem, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha
- 24. 1. Komunitní práce s veřejností, Praha
- - 7. 2. Škola obnovy venkova, seminář, Úborsko
- 28. 2. Den malých obcí, Praha
- 3. Veřejné zakázky po novelizaci zákona, Plzeň
- 10. 5. Strategické plánování a řízení v obcích, NS zdravých měst, Praha
- 5. a 6. 6. Škola obnovy venkova, seminář, Úborsko
- 4. a 15. 6. Celostátní setkání škol obnovy venkova, Vlašim
- 20. 9. Mezinárodní konference pod patronátem Plzeňského kraje ke vzdělávání a školství v Traitschingu
- 24. a 25. 9. Škola obnovy venkova, Úborsko
- 3. 10. Venkov po roce 2014, Nové Hrady, celostátní konference MAS
- 6. 11. Den malých obcí, Praha
- 14. 11. Seminář společnosti Czech tourism k cestovnímu ruchu, Plzeň
- 28. 11. Ministerstvo životního prostředí, Seminář ke 43. výzvě OPŽP PO7, Praha
- 6. 12. Kvalitní integrované strategie rozvoje území – předpoklad úspěchu MAS, MAS Světovina
- 17. 12. Rozvoj zemědělství a venkova po roce 2013, seminář CSV, Plzeň

Výměna zkušeností a poznatků

- 12. 5. Exkurze za dobrou praxí v podpoře tradičních řemesel do MAS Krajina srdce
- 18. – 19. 5. Exkurze za dobrou praxí v podpoře tradičních řemesel do LAG InitiAKTIV kreis Tirchenreuth a MAS Sokolovsko
- 14. 8. Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov, Kostelec
- 10. 10. Struktura územního plánování 2014, mezinárodní regionální konference, Folmava
- 19. – 22. 11. Exkurze „Za dobrou praxí do slovensko-maďarského pohraničí“ ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov
- 11. 14. setkání MAS Plzeňského kraje, Nýrsko
- 28. 11. Trendy cestovního ruchu a životní styl, Krajský úřad Plzeňského kraje
- 10. 12. Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov, Svržno
- 11. 12. Jednání krajského Spolku pro obnovu venkova v Plzni

Propagace SPL a MAS

- 11. – 14. 1. Účast MAS Český les, o. s., na Regiontour Brno 2012, stánek pod Svazkem obcí Domažlicko
- 28. 5. Prezentace na Hospodářské komoře v Domažlicích
- 16. 6. Druhý regionální den MAS Český les, areál Horšov
- 29. - 30. 8. Vlastní stánek na výstavě Země Živitelka, České Budějovice
- 21. 9. Výstava cestovního ruchu ITEP, Plzeň
- 9. 11. Regionální večer v Tisové
- 30. 11 – 2.12. Propagace MAS na vánočním hradním jarmarku v bavorském Parsberku
- MAS prezentovala svoji činnost a připravované výzvy na schůzích mikroregionu Sedmihoří a Svazku obcí Domažlicko
- MAS Český les prezentuje svoji činnost ve stolním kalendáři 2012
- MAS Český les vydala v roce 2012 dva pravidelné zpravodaje a jeden občasník.
- Sekretariát MAS pokračuje v Analýze jednotlivých výzev a monitoringu MAS, její výstupy se pak odrážejí nejen v navrženém systému preferenčních kritérií a aktualizaci SPL, ale také v přípravě Komunitně vedeného místního rozvoje pro rok 2014 – 2020

Jednání o spolupráci

- MAS Český les prohlubuje partnerství s MAS Krajinou srdce, MAS Střed západního Krušnohoří, MAS Přiďte pobejt, MAS Leader - Loucko a MAS Sokolovsko. Konaly se přátelské schůzky s dalšími místními akčními skupinami.

V průběhu roku 2012 se uskutečnila jednání a výměna zkušeností s MAS Podještědí, MAS Český západ – místní partnerství, MAS Zlatá cesta, MAS Pomalší, MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, Luhačovské Zálesí, o. p. s., Místní akční skupina Rožňovsko a MAS Pošumaví, z. s. p. o.

- MAS Český les se zapojuje do dění MAS Plzeňského kraje, spolupracuje s NS MAS a Celostátní sítí pro venkov.
- MAS Český les prohloubila spolupráci s LAG Tirschenreuth a bavorskými městy Parsberg, Waldthurn a Playstein.
- MAS Český les zorganizovala z podnětu poslanců konferenci na aktuální témata pohraničního života a přeshraniční spolupráce
- MAS Český les poradensky pomáhala s realizací rozvojových projektů v regionu.
- MAS Český les organizovala venkovské trhy v rámci projektu Původ a značka: Náš region
- MAS Český les aktualizuje zásobník projektů a seznam drobných podnikatelů ze svého území MAS Český les pořádala kurzy vaření z místních produktů v rámci projektu Chuť a vůně domova

5.6. Činnost MAS Český les v roce 2013

MAS Český les, o. s., vyhlásila v roce 2013 7. a 8. výzvu. Sledované období jsme opět využili především k aktivizaci území, administraci výzev a vytváření nových partnerských kontaktů a vazeb.

Vzhledem k tomu, že jsme uskutečňovali projekt Chuť a vůně domova a Původ a značka: Náš region, který vyžadoval spolupráci partnerských MAS, získali jsme mnoho nových zkušeností. Zároveň jsme mohli na našem území pořádat četná setkání, soutěže i jarmarky, které přispívaly k propagaci naší MAS, ale přinášely nám i nové osobní vazby a místní znalost. Zavedení nového certifikačního systému pro naši regionální značku Český les – sem patřím… si vyžádalo oživení a rozšíření seznamu menších podnikatelů. Pozornost jsme věnovali také česko-bavorskému cestovnímu ruchu, který v poslední době stojí v popředí zájmu zainteresovaných skupin z obou stran hranic, to znamená obcí, podnikatelů a turistických spolků. K tomuto tématu jsme zorganizovali několik příhraničních setkání, např. na české farmě ve Svržně nebo v bavorském Waldthurnu. Sami jsme se pak účastnili partnerského fóra v Neuenburgu vorm Wald. Všechny nové poznatky nám pomohou připravit kvalitní strategii území Místní akční skupiny Český les v dalším plánovacím období 2014+.

Dále jsme také rozšiřovali spolupráci s ostatními MAS jak na území ČR, tak i na úrovni mezinárodní. Tato iniciativa vyústila v podání žádosti do IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce – 19. kolo, a sice jako K MAS (vedoucí MAS) v projektu Svatomariánská poutní cesta + tři partneři: MAS Sokolovsko o.p.s., InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e. V., Dachau AGIL e.V.:

Vize Mariánské cesty představuje propojení významných poutních míst v Bavorsku, České republice a v Rakousku, osa Mnichov – Praha – Vídeň. V rámci projektu měla být zmapována místa v Bavorsku, a v okresech Sokolov, Tachov, Cheb a Domažlice. V září 2013 jsme se zúčastnili veřejné obhajoby projektu na Ministerstvu zemědělství ČR. Naše žádost o finanční podporu projektu nebyla úspěšná, důvodem byla nedostatečně prokázaná udržitelnost.

Uspořádali jsme rovněž čtvrtý regionální den v Draženově a pátý regionální večer v Třemešné. Za rok 2013 jsme opět provedli evaluaci, audit a připravovali se na příští plánovací období Evropské unie.

Valné hromady

V souladu se stanovami se v roce 2013 konala tři zasedání valné hromady:

- 26. února 2013 v Domažlicích VH schválila zprávu o hospodaření za rok 2012, postup výběru projektů a zprávu programového výboru a výběrové komise ze 7. Výzvy, podání žádosti o finanční podporu v červnové výzvě pro projekt spolupráce Svatomariánská poutní cesta s MAS Sokolovsko a německou stranou, změnu stanov dle předloženého návrhu vč. změny sídla, přijetí nového člena (LACEMBOK o. s.), vystoupení členky Marty Vojtíkové, vedlejší činnost zaměstnanců mimo území a předmět činnosti MAS.
- 4. dubna 2013 v Domažlicích VH schválila žádost o změnu stanov pro Ministerstvo vnitra ČR v bodě změna sídla MAS Český les, o. s., rozšíření území o obec Černovice a obec Bukovec.
- 18. listopadu 2013 ve Starém Sedlišti VH schválila zprávu o činnosti a hospodaření MAS Český les, o. s., transformaci MAS Český les, o. s. na o. p. s. případně na spolek, volbu orgánů výkonné rady, programového výboru a dozorčí rady dle seznamu, vyhlášení 9. výzvy na F1, F5 a F6 na jaře roku 2014 na zbývající alokaci po odečtení režie, ukončení členství Dobrovolného svazku obcí Chodské ligy k 31. 12. 2013 a OS Holostřevy k 18. 11. 2013.

Semináře pořádané MAS:

- 22. ledna, informační seminář k 7. výzvě, Domažlice
- 12. dubna, setkání nositelů regionální značky Český les: Sem patřím, Domažlice
- 29. – 30. dubna, česko-německý seminář na téma dobrá praxe v cestovním ruchu v bavorsko-českém pohraničí v rámci projektu Společná řeč sbližuje, farma Svržno, Hostouň
- 24. - 25. června, komunikace, komunitní metoda, a plánování rozvoje obce, Domažlice
- 15. - 16. října, První quest v Českém lese, Přimda

Činnost komise pro problematiku zemědělství

Předseda: Ladislav Walter

Členové: Vlastimil Hálek, Josef Halavič, Karel Niebauer, Jan Zatloukal, Miroslav Bečvář, Jiří Baier, Olga Pulchartová, Jaroslava Rendlová.

Zemědělská komise se v roce 2013 sešla třikrát:

- března, pracovní schůzka na téma: propojení české a německé hipoturistiky, Klenčí pod Čerchovem. V rámci dvoudenního semináře MAS Český les, občanského sdružení Koráb a společnosti AgAkcent proběhla pracovní schůzka a seminář na téma hipostezky, propojení české a německé hipoturistiky a šetrný cestovní ruch.
- března, úvodní schůzka k hipostezkám a projektu Na koni po západě Čech
- 16. dubna, seminář k regionální značce MAS: Český les: Sem patřím… a setkání členů zemědělské komise, Drahotín

Činnost komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let

Předsednictví: Božena Podlipská

Pracovní název pro komisi pro rovné příležitosti žen a mladých lidí je A-klub. Členky

A-klubu jsou aktivní ženy, které jsou i ve svých obcích velmi vytíženy. Přesto se A-klubu podařilo i v tomto roce uspořádat s vydatnou pomocí sekretariátu MAS několik zajímavých akcí. Komise pro rovné příležitosti žen a mladých lidí do 30 let v roce 2013 sešla celkem dvakrát:

- 26. ledna, Komise zvolila novou předsedkyni Marii Bubovou Boženu Podlipskou. Poděkovala bývalé předsedkyni, která se vzdala funkce pro mateřské povinnosti. Vyhodnotila pozitivně akci 3. regionální večer MAS v Bělé nad Radbuzou. Konstatovala, že do soutěže „Nejhezčí vánoční strom“ se přihlásilo méně účastníků než vloni, nutno se více věnovat propagaci. Komise schválila plán práce na rok 2013 a stanovila rámcový program pro dvě stěžejní akce: regionální den a regionální večer. Uložené úkoly: příprava akce „Velikonoční machrovinky“ v Boru ve spolupráci se Střední školou Bor, návrh programu 4. regionálního dne, zvýšit publikační činnost, průběžně doplňovat katalog řemesel a služeb.
- 24. července, Komise na svém jednání projednala a schválila návrh na návštěvu zahradní výstavy v partnerském Tirschenreuthu. Podle zájmu bude rozhodnuto, zda se návštěva uskuteční. Byl schválen termín a místo konání 5. regionálního večera v kulturním domě v Třemešné. Zároveň bylo uloženo členům komise započít s přípravou organizace večera.

Další aktivity MAS Český les

Vlastní projekty MAS Český les, o. s.

- Realizace projektů spolupráce PRV Osa IV Leader – 4. 1. 2 Na koni po západě Čech, tři partnerské MAS, Původ a značka: Náš region, tři partnerské MAS – dokončen v r. 2013, Chuť a vůně domova, čtyři partnerské MAS
- Česko německý fond budoucnosti: Žijeme na hranici, konference, grant Česko-německého fondu budoucnosti
- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji, tři partneři – Místní akční skupina Český les, o. s., Střední škola Bor, SOŠ a SOU Sušice – v roce 2013 v rámci tohoto projektu byli proškoleni lektoři, kteří následně vytvořili vzdělávací programy v oblasti cestovního ruchu (4 moduly: Základy podnikání a finanční gramotnosti v cestovním ruchu; Základy průvodcovství a animačních služeb na Šumavě a v Českém lese; Německý jazyk v cestovním ruchu; Anglický jazyk v cestovním ruchu), gastronomie (3 moduly: Pomocný pracovník v kuchyni; Tradiční česká kuchyně; Stolničení) a sociální péče (2 moduly: Základy gerontologie a sociální geriatrie; Základní terapie v přímé péči o klienta a komunikační techniky). Pro tyto vzdělávací programy byly zakoupeny výukové pomůcky.
- Program podpory spolkové činnosti spojený s prezentací a propagací Plzeňského kraje pro rok 2013: Český les na nádvoří bavorského hradu.
- MAS Český les partnersky spolupracovala při realizaci projektů: Nadace partnerství: vytvoření prvního questu v Českém lese - zvýšení přitažlivosti a propagace krajiny naučně-zábavnou formou, konkrétně jsme věnovali lokalitě naučné stezky Na Kolmu - Vodní svět.
- Celostátní síť pro venkov - Exkurze za dobrou praxí v zemědělství, Waldthurn
- Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR: Místní akční skupina Český les, o. s., se stala partnerem lokálního partnerství Poběžovice a aktivně se zapojila do programu partnerství ZŠ Poběžovice.
- MAS Český les podala neúspěšné žádosti o podporu vlastních projektů.
- IV. 2. 1. Realizace projektů spolupráce jako K MAS v projektu Svatomariánská poutní cesta + tři partneři: MAS Sokolovsko o.p.s., InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e. V., Dachau AGIL e.V.

Účast pracovníků MAS na vzdělávacích akcích

- 28. – 29. ledna, Škola obnovy venkova, seminář, Úborsko
- 20. února, Komunitní rozvoj v praxi, Praha-Suchdol
- 15. dubna, školení k projektu OP VK, KÚ Plzeň

- 13. – 14. května, mezinárodní regionální fórum, Neunburg
- 22. – 24. dubna, Škola obnovy venkova, seminář, Úborsko
- 13. srpna, seminář Agentury pro sociální začleňování. Poběžovice
- 22. října, seminář Asociace soukromých zemědělců, Horšov
- 18. – 22. listopadu, Škola obnovy venkova, seminář, Úborsko
- 12. června, přeshraniční setkání turistických informačních center, Klenčí pod Čerchovem
- 4. – 5. listopadu, mezinárodní regionální konference, Chodová Planá

Výměna zkušeností a poznatků

- 22. ledna, 15. setkání MAS Plzeňského kraje, Chotěšov
- 17. dubna, konference k regionální značce a místním produktům, Chomutov
- května – 7. května, česko-německý seminář na téma dobrá praxe v zemědělství v bavorsko-českém pohraničí v rámci projektu Společná řeč sbližuje, Waldthurn
- června, regionální konference MAS Český západ, Stříbro
- 26. července, setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov, Domažlice
- 16. října, setkání MAS Plzeňského kraje, Plzeň
- prosince, setkání členů Svazku obcí Domažlicko, Díly
- 20. prosince, setkání členů DSO Sedmihoří

Propagace SPL a MAS

- 17. – 20. leden, účast MAS Český les, o. s., Regiontour Brno 2013, stánek pod Svazkem obcí Domažlicko
- 13. březen, Velikonoční machrovinky, Bor
- 4. květen, prezentace při slavnostním otevření kurtů na Babyloně
- 10. květen, Český les na nádvoří bavorského hradu, propagace MAS a Plzeňského kraje v Parsberku
- 25. květen, regionální den MAS Český les aneb Řemeslo má zlaté dno
- 15. červen, prezentace při slavnostním otevření sportovní střelnice v Třemešné
- 29. červen, venkovské trhy v Polžicích
- 30. srpen, vlastní stánek po celou dobu konání výstavy Země Živitelka, České Budějovice
- 27. – 28. září, den otevřených dveří v Meclově, pod záštitou Zemědělského svazu ČR v rámci programu „Zemědělství žije“ a ve spolupráci SOU a SOŠ Horšovský Týn se představila MAS Český les ve vlastním stánku v Meclovské zemědělské, a. s., v Meclově
- 16. listopad, Regionální večer v Třemešné aneb Vykročte s námi do dalšího desetiletí

- 29. listopad – 2. prosinec, Český les na nádvoří bavorského hradu, propagace MAS a PK na vánočním hradním jarmarku v bavorském Parsberku
- MAS dále prezentovala svoji činnost a připravované výzvy na schůzích mikroregionu Sedmihoří a Svazku obcí Domažlicko
- MAS aktivně podpořila projekt Obce sobě, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR, zúčastnila se jednání obecních samospráv a pomáhala při získávání dat
- MAS Český les prezentuje svoji činnost ve stolním kalendáři 2013
- MAS Český les provozuje webové stránky pro propagaci vlastní činnosti:
  - www.nasceskyles.cz
  - www.pokladyceskeholesa.cz - geocaching
  - www.masceskyles.cz
- MAS Český les vydala v roce 2013 jeden pravidelný zpravodaj.

Sekretariát MAS pokračuje v analýze jednotlivých výzev a monitoringu MAS, Výstupy se pak odrážejí nejen v navrženém systému preferenčních kritérií a aktualizaci SPL, ale také v přípravě Komunitně vedeného místního rozvoje pro rok 2014 – 2020.

Vlastní akce MAS

- Koncertní turné Šanson pro ženy s MAS Český les, Černíkov, Dešenice, Chodská Lhota
- Koncertní turné Koncert od vánoční plotny, Dešenice, Studánka

Jednání o spolupráci


- MAS Český les prohlubuje partnerství s MAS Krajinou srdce, MAS Střed západního Krušnohoří, MAS Šluknovsko, MAS Přiďte pobejt, MAS Leader - Loucko a MAS Sokolovsko. Konaly se přátelské schůzky s dalšími místními akčními skupinami. V průběhu roku 2013 se uskutečnila jednání a výměna zkušeností s MAS Podještědí, MAS Český západ – místní partnerství, MAS Zlatá cesta a MAS Pošumaví, z. s. p. o.
- MAS Český les se zapojuje do dění MAS Plzeňského kraje, spolupracuje s NS MAS a Celostátní sítí pro venkov
- MAS Český les prohloubila spolupráci s LAG Tirschenreuth, a bavorskými městy Parsberg, Waldthurn, Playstein a Cham.
- MAS Český les poradensky pomáhala s realizací rozvojových projektů v regionu.
- MAS Český les organizovala venkovské trhy v rámci projektu Původ a značka: Náš region
- MAS Český les aktualizuje zásobník projektů a seznam drobných podnikatelů ze svého území

- MAS Český les pořádala kurzy vaření z místních produktů v rámci projektu Chuť a vůně domova
- MAS Český les zorganizovala návštěvu a kurz vaření z místních surovin pro partnerské MAS projektu Chuť a vůně domova. Zároveň se zúčastnila „zrcadlových“ návštěv v Jilemnici, Mladé Vožici a v Loucku
- MAS Český les pořádala tři soutěžní kulinářská odpoledne v rámci projektu Chuť a vůně domova, v Puclicích, Studánce a Starém Sedle
- MAS Český les oslovila nové členy a pomáhala se založením neziskových organizací
- MAS Český les propaguje činnost svých členů v pravidelných relacích v Českém rozhlase Plzeň a regionálním tisku

6. Souhrnná analýza 1. – 9. výzvy

Za 9 uzavřených výzev MAS Český les, z. s., přijala celkem 141 žádostí o dotaci na projekt. Z tohoto počtu bylo vybráno 99 projektů k financování, což je 70,9 % z celkového počtu přijatých žádostí. Z podpořených projektů nakonec nedošlo k realizaci pouze 9 projektů. Graf č. 2 ukazuje počet přijetých žádostí a podpořených projektů dle jednotlivých výzev.

Graf č. 2: Počet přijatých a podpořených žádostí od 1. do 9. výzvy



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Při sumarizaci dle jednotlivých výzev je stav následující:

- v první výzvě bylo podáno 23 žádostí, z nichž 13 bylo vybráno k financování a 2 byly určeny jako náhradní

- ve druhé výzvě bylo z 18 přijatých žádostí 17 vybráno k financování a 1 byla určena jako náhradní
- ve 3. výzvě bylo přijato 25 žádostí, z toho bylo 17 vybráno k financování
- ve 4. výzvě bylo přijato 18 projektů, 8 jich bylo doporučeno k financování
- v 5. výzvě bylo přijato 15 projektů a všechny byly vybrány k financování
- v 6. výzvě bylo k financování vybráno 7 projektů z celkových 10
- v 7. výzvě bylo přijato 25 žádostí, ze kterých bylo vybráno k financování 15 projektů
- v 8. výzvě byla přijata jedna žádost, která byla vybrána k financování
- v poslední 9. výzvě bylo přijato 6 žádostí, z nichž všechny byly doporučeny k financování

Celkový finanční objem dotace podpořených projektů v 9 výzvách tvořil 67 580 615 Kč. Tabulka č. 3 ukazuje alokaci tohoto finančního objemu dle jednotlivých výzev. Dále je v tabulce dle jednotlivých výzev udán skutečný vyplacený finanční objem. Kompletně proplacené projekty jsou pouze do 4. výzvy. Celková proplacená částka činí 44 567 313 Kč, což je cca 65 % z celkové přiznané dotace podpořených projektů. Tento podíl se samozřejmě ještě zvýší, jelikož některé projekty jsou ve fázi realizace a některé již zrealizované projekty aktuálně podávají žádost o proplacení.


Tabulka č. 3: Alokace finančních prostředků dle jednotlivých výzev

Výzva	Přiznaná dotace podpořených projektů v Kč	Skutečně obdržená dotace žadateli (k 1. 12. 2014) v Kč
1.	9 118 165,00	7 881 888,00
2.	11 899 003,00	10 870 039,00
3.	14 078 527,00	12 863 926,00
4.	5 226 206,00	4 351 364,00
5.	7 871 289,00	5 461 108,00
6.	4 813 460,00	1 259 878,00
7.	11 152 497,00	1 879 110,00
8.	683 100,00	0,00
9.	2 738 368,00	0,00
celkem	**67 580 615,00**	**44 567 313,00**

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 3 znázorňuje výši dotace podpořených projektů dle jednotlivých výzev. Můžeme si všimnout nízkých finančních objemů u posledních dvou výzev. Vysvětlením je dočerpání zbylých finančních prostředků z nezrealizovaných projektů.

Graf č. 3:Výše dotace podpořených projektů



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Podíl alokace finančních prostředků podpořených projektů dle jednotlivých výzev strukturovaný dle jednotlivých fichí je znázorněn v tabulce č. 4 a č. 5, kde je zobrazen procentuální podíl. V grafu č. 4 a č. 5 nalezneme alokaci finančních prostředku podpořených projektů dle jednotlivých výzev a fichí a celkovou alokaci podpořených projektů dle jednotlivých fichí za všechny uzavřené výzvy. Můžeme si všimnout, že největší finanční objem vykazuje Fiche 5 Zkvalitnění života na venkově. Důvod je ten, že v této fichi jsou žadateli způsobilými pro toto opatření převážně veřejnoprávní nebo neziskové subjekty. Tyto subjekty pravidelně využívají pro svoji činnost dotační tituly a mají tedy, co se týče fondů a programů, v dané problematice určitý přehled. Dalším rozhodujícím faktorem je nedostačující stav občanské vybavenosti na venkově, která je základem pro bydlení a kvalitu života v místě bydliště. Nejmenší podíl finančních prostředků podpořených projektů vykazuje Fiche 3 Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Vysvětlením je neochota zemědělských subjektů k diverzifikaci své činnosti a také její, často i legislativní, náročnost. Ve skutečnosti je však tento podíl nulový, jelikož k realizaci projektu ze strany žadatele nakonec nedošlo.

Tabulka č. 4: Alokace fin. prostředků podpořených projektů dle jednotlivých výzev strukturovaný dle jednotlivých fichí

		Fiche							celkem
		1	2	3	4	5	6	7	
Výzva	1.	663 156 Kč	344 960 Kč	0 Kč	0 Kč	7 656 949 Kč	453 100 Kč		**9 118 165 Kč**
	2.	5 018 420 Kč	1 976 240 Kč	350 000 Kč	0 Kč	3 860 993 Kč	693 350 Kč		**11 899 003 Kč**
	3.	2 689 039 Kč	1 107 286 Kč	0Kč	0 Kč	9 811 312 Kč	470 890 Kč		**14 078 527 Kč**
	4.	325 390 Kč	451 286 Kč	0 Kč	0 Kč	3 975 180 Kč	474 350 Kč	0 Kč	**5 226 206 Kč**

		Fiche							celkem
		1	2	3	4	5	6	7	
	5.	2 160 102,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	100 215,00 Kč	4 192 422,00 Kč	200 400,00 Kč	1 218 150,00 Kč	**7 871 289 Kč**
	6.	1 424 470 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 388 990 Kč	0 Kč	0 Kč	**4 813 460 Kč**
	7.	2 534 873 Kč	0 Kč	0 Kč	348 670 Kč	6 142 887 Kč	327 348 Kč	1 798 719 Kč	**11 152 497 Kč**
	8.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	683 100 Kč	0 Kč	**683 100 Kč**
	9.	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 226 602 Kč	511 766 Kč	0 Kč	**2 738 368 Kč**
celkem		**14 815 450 Kč**	**3 879 772 Kč**	**350 000 Kč**	**448 885 Kč**	**41 255 335 Kč**	**3 823 756 Kč**	**3 016 869 Kč**	


Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 5: Alokace fin. prostředků podpořených projektů dle jednotlivých výzev strukturovaný dle jednotlivých fichí

		Fiche						
		1	2	3	4	5	6	7
Výzva	1.	7,3%	3,8%	0,0%	0,0%	84,0%	5,0%	0,0%
	2.	42,2%	16,6%	2,9%	0,0%	32,4%	5,8%	0,0%
	3.	19,1%	7,9%	0,0%	0,0%	69,7%	3,3%	0,0%
	4.	6,2%	8,6%	0,0%	0,0%	76,1%	9,1%	0,0%
	5.	27,4%	0,0%	0,0%	1,3%	53,3%	2,5%	15,5%
	6.	29,6%	0,0%	0,0%	0,0%	70,4%	0,0%	0,0%
	7.	22,7%	0,0%	0,0%	3,1%	55,0%	3,0%	16,1%
	8.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	9.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	81,3%	18,7%	0,0%
celkem		21,9%	5,7%	0,5%	0,7%	61,0%	5,7%	4,5%


Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 4: Alokace fin. prostředků podpořených projektů dle jednotlivých výzev strukturovaný dle jednotlivých fichí



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 5: Alokace fin. prostředků podpořených projektů dle dle jednotlivých fichí




Zdroj: MAS Český les, z. s.

7. Analýza jednotlivých výzev

7.1. 1. výzva


V první výzvě, která byla vyhlášena dne 14. 8. 2008, bylo podáno 23 žádostí, z nichž 13 bylo vybráno k financování a 2 byly určeny jako náhradní. Termín příjmu žádostí byl 14. 8. 2008 - 22. 9. 2008. Vyhlášeny byly fiche 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Veškeré projekty již byly zrealizovány a proplaceny. Celkové výdaje všech podpořených projektů činily 10 745 170,00 Kč. Celková požadována dotace představovala 9 118 165,00 Kč. Nakonec bylo proplaceno celkem 7 881 888,00 Kč. V grafu č. 6 až č. 8 najdeme podíly a výše požadované a skutečně vyplacené dotace projektů dle jednotlivých fichí. Je jasně patrné, že největší finanční podíl požadované dotace vykazuje Fiche 5 (84 %). K vysokému nedočerpání požadovaných finančních prostředků došlo u Fiche 6, kde byl podpořen jeden projekt „Venkov není izolovaný ostrov“. Tabulka č. 1 v příloze obsahuje veškeré informace o realizovaných projektech.

Graf č. 6: Požadovaná dotace podpořených dle jednotlivých fichí v 1. výzvě




Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 7: Skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí v 1. výzvě



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 8: Požadovaná dotace a skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí v 1. výzvě




	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 5	Fiche 6
požadovaná dotace	Kč663 156	Kč344 960	Kč7 656 949	Kč453 100
skutečně vyplacená dotace	Kč663 144	Kč303 492	Kč6 775 030	Kč140 222

Zdroj: MAS Český les, z. s.

7.2. 2. výzva


Tato výzva byla vyhlášena dne 9. 3. 2009. Žadatelé mohli žádosti odevzdávat v termínu 9. 3. 2009 - 4. 5. 2009. Vyhlášeny byly Fiche 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Veškeré projekty již byly zrealizovány a proplaceny. K realizaci nedošlo u jednoho podpořeného projektu „BPS Poběžovice s.r.o. -rozvoj nezemědělských činností“. Celkové výdaje všech podpořených projektů ve 2. výzvě činily celkem 19 791 794,00 Kč. Celková požadována dotace podpořených projektů představovala 11 899 003,00 Kč. Nakonec bylo proplaceno celkem 10 870 039,00 Kč. V grafu č. 9 až č. 11 najdeme podíly a výše požadované a skutečně vyplacené dotace projektů dle jednotlivých fichí. Největší podíl požadované dotace podpořených projektů v této výzvě představuje Fiche 1 (42 %). Velký podíl vykazuje také opět Fiche 5. Nulový podíl skutečně vyplacených finančních prostředků u Fiche 3 je způsoben nerealizací podpořeného projektu „BPS Poběžovice, s. r. o. -rozvoj nezemědělských činností“. Tabulka č. 2 obsahuje veškeré informace o realizovaných projektech.

Graf č. 9: Požadovaná dotace podpořených projektů dle jednotlivých fichí ve 2. výzvě




Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 10: Skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí ve 2. výzvě



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 11: Požadovaná dotace a skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí ve 2. výzvě




	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 3	Fiche 5	Fiche 6
požadovaná dotace	Kč5 018 420	Kč1 976 240	Kč350 000	Kč3 860 993	Kč693 350
skutečně vyplacená dotace	Kč5 018 420	Kč1 976 240	Kč0	Kč3 346 004	Kč529 375

Zdroj: MAS Český les, z. s.

7.3. 3. výzva


Ve 3. výzvě bylo přijato celkem 25 žádostí, z toho bylo 17 vybráno k financování. Tato výzva byla vyhlášena dne 8. 3. 2010. Žadatelé mohli odevzdávat své projekty v termínu 8. 3. – 6. 5. 2010. Vyhlášeny byly Fiche 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Veškeré projekty již byly zrealizovány a proplaceny. Celkové výdaje podpořených projektů byly v této výzvě ve výši 22 208 854,00 Kč. Požadovaná dotace podpořených projektů činila 14 078 527,00 Kč. Nakonec bylo žadatelům vyplaceno celkem 12 863 926,00 Kč. V grafu č. 12 až č. 14 najdeme podíly a výše požadované a skutečně vyplacené dotace projektů dle jednotlivých fichí. Největší alokaci požadované dotace vykazuje Fiche 5. Tabulka č. 3 v příloze obsahuje veškeré informace o realizovaných projektech.

Graf č. 12: Požadovaná dotace podpořených projektů dle jednotlivých fichí ve 3. výzvě




Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 13: Skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí ve 3. výzvě



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 14: Požadovaná dotace a skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí ve 3. výzvě




	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 5	Fiche 6
požadovaná dotace	Kč2 689 039	Kč1 107 286	Kč9 811 312,00	Kč470 890
skutečně vyplacená dotace	Kč2 578 070	Kč1 107 286	Kč8 753 223	Kč425 347

Zdroj: MAS Český les, z. s.

7.4. 4. výzva


4. výzva byla vyhlášena 1. srpna 2011. ve 4. výzvě bylo přijato 18 projektů, 8 jich bylo doporučeno k financování. Žadatelé mohly odevzdávat své žádosti 16. září 2011. V této výzvě přibyla z důvodů potřeb Fiche 4 Podpora venkovské turistiky a byly podpořeny všechny fiche. Celkové výdaje všech podpořených projektů činily celkem 7 385 648,00 Kč. Požadovaná dotace činila 5 226 206,00 Kč a nakonec bylo žadatelům vyplaceno celkem 4 351 364,00 Kč. Až na jeden projekt, který nakonec nebyl realizován, byly projekty již ukončeny a proplaceny. V grafu č. 15 až č. 17 najdeme podíly a výše požadované a skutečně vyplacené dotace projektů dle jednotlivých fichí. Největší alokaci požadované dotace (76 %) vykazuje Fiche 5. Tabulka č. 4 v příloze obsahuje veškeré informace o realizovaných projektech.

Graf č. 15: Požadovaná dotace podpořených projektů dle jednotlivých fichí ve 4. výzvě




Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 16: Skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí ve 4. výzvě



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 17: Požadovaná dotace a skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí ve 4. výzvě




	Fiche 1	Fiche 2	Fiche 5	Fiche 6
požadovaná dotace	Kč325 390	Kč451 286	Kč3 975 180	Kč474 350
skutečně vyplacená dotace	Kč325 390	Kč0	Kč3 823 802	Kč202 172

Zdroj: MAS Český les, z. s.

7.5. 5. výzva


V 5. výzvě, která byla vyhlášena dne 30. 4. 2012, bylo přijato celkem 15 projektů a všechny byly vybrány k financování. Žadatelé mohli své žádosti odevzdávat v termínu 21. 5. 2012 - 25. 5. 2012. V této výzvě byly opět vyhlášené všechny fiche. Ke konečné realizaci došlo až na jeden projekt (Naučná stezka "Nade mlejnem - pode mlejnem") u všech projektů, ale 2. projekty zatím nebyly proplaceny. Těmi jsou projekt „Obnova sakrálních staveb na území DSO Sedmihoří - 1. etapa“ a projekt „Víceúčelové hřiště Ctiboř“. Lze však předpokládat, že v nejbližší době budou i tyto projekty proplaceny. V 5. výzvě činily celkové výdaje všech podpořených projektů celkem 9 939 251,00 Kč. Tyto projekty žádali o dotaci ve výši 7 871 289 Kč. Nakonec bylo zatím proplaceno celkem 5 461 108,00 Kč. Nejvyšší podíl požadované dotace opět vykazuje Fiche 5 (48 %). V grafu č. 18 až č. 20 najdeme podíly a výše požadované a skutečně vyplacené dotace projektů dle jednotlivých fichí. Tabulka č. 5 v příloze obsahuje veškeré informace o realizovaných projektech.

Graf č. 18: Požadovaná dotace podpořených projektů dle jednotlivých fichí v 5. výzvě




Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 19: Skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí v 5. výzvě



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 20: Požadovaná dotace a skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí v 5. výzvě




	Fiche 1	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6	Fiche 7
požadovaná dotace	Kč2 160 102	Kč100 215	Kč3 748 025	Kč644 797	Kč1 218 150,00
skutečně vyplacená dotace	Kč1 614 283	Kč100 069	Kč2 810 319	Kč621 493	Kč314 944

Zdroj: MAS Český les, z. s.

7.6. 6. výzva


Dne 13. 8. 2012 byla vyhlášena 6. výzva. Podpořeny byly pouze 2 fiche: Fiche 1 a 5. V 6. výzvě bylo k financování vybráno 7 projektů z celkových 10. Termín odevzdání žádostí byl 25. 9. 2012 - 26. 9. 2012. K výsledné realizaci však došlo pouze u 5 projektů. Proplacen nebyl doposud projekt „Nástavba hasičské zbrojnice Staré Sedliště - Venkovský klub“. Celkové výdaje realizovaných projektů činily 6 510 095,00 Kč. Tyto projekty požadovali dotaci ve vši 4 813 460,00 Kč. Doposud bylo proplaceno celkem 1 259 878,00 Kč. Nejvyšší podíl alokace požadované dotace vykazuje jako v předchozích výzvách Fiche 5. V grafu č. 21 až č. 23 najdeme podíly a výše požadované a skutečně vyplacené dotace projektů dle jednotlivých fichí. Tabulka č. 6 v příloze obsahuje veškeré informace o realizovaných projektech.

Graf č. 21: Požadovaná dotace podpořených projektů dle jednotlivých fichí v 6. výzvě




Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 22: Skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí v 6. výzvě



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 23: Požadovaná dotace a skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí v 6. výzvě




	Fiche 1	Fiche 5
požadovaná dotace	Kč1 424 470	Kč3 388 990
skutečně vyplacená dotace	Kč741 098	Kč518 780

Zdroj: MAS Český les, z. s.

7.7. 7. výzva


Výzva č. 7 byla vyhlášena dne 9. 1. 2013. v 7. výzvě bylo přijato 25 žádostí, ze kterých bylo vybráno k financování 15 projektů. Termín pro podávání žádostí byl 4. 2. 2013 -6. 2. 2013. Podpořeny byly všechny fiche. Čtyři projekty v této výzvě nakonec nebyly realizovány (Vyhlídka Hostouň, Naučná stezka "Nade mlejnem - pode mlejnem", Zastavení na vsi a Oprava hasičské výzbrojovny, vybudování klubovny pro mládež a fitcentra pro mládež a seniory). Proplaceno doposud nebylo 5 projektů. Celkové výdaje všech realizovaných podpořených projektů činily 16 730 958,00 Kč. Tyto projekty žádali o celkovou dotaci 11 152 497,00 Kč. Zatím bylo žadatelům vyplacenou 1 879 110,00 Kč. Z grafu č. 24 je patrné, že nejvyšší podíl požadované dotace vykazuje Fiche 5 (65 %). V grafu č. 245 a č. 26 dále najdeme podíly a výše požadované a skutečně vyplacené dotace projektů dle jednotlivých fichí. Tabulka č. 7 v příloze obsahuje veškeré informace o realizovaných projektech.

Graf č. 24: Požadovaná dotace podpořených projektů dle jednotlivých fichí v 7. výzvě




Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 25: Skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí v 7. výzvě



Zdroj: MAS Český les, z. s.

Graf č. 26: Požadovaná dotace a skutečně vyplacená dotace dle jednotlivých fichí v 7. výzvě



	Fiche 1	Fiche 4	Fiche 5	Fiche 6	Fiche 7
požadovaná dotace	Kč2 534 873	Kč348 670	Kč6 142 887	Kč327 348	Kč1 798 719
skutečně vyplacená dotace	Kč0	Kč307 405	Kč1 250 019	Kč321 686	Kč0

Zdroj: MAS Český les, z. s.


7.8. 8. výzva

V této výzvě byla podpořena pouze Fiche 6 Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel. Výzva byla vyhlášena 19. 4. 2013 a konečný termín pro podání žádostí byl dne 13. 5. 2013. Přijat byl pouze jeden projekt „Objevujeme Český les“. Ten byl podpořen k financování. Celkové výdaje projektu jakožto požadovaná dotace činily 683 100,00 Kč. Projekt zatím nebyl proplacen. Tabulka č. 8 v příloze obsahuje veškeré informace o realizovaném projektuh.

7.9. 9. výzva

V poslední výzvě vyhlášené dne 15. 1. 2014 s termínem podání nabídek 3. 2. 2014 bylo přijato 6 žádostí, z nichž všechny byly doporučeny k financování. Vyhlášeny byly pouze Fiche 5 a Fiche 6. Veškeré projekty jsou ve fázi realizace a pouze u jednoho došlo k proplacení. Celkové výdaje projektů činí 3 206 823,00 Kč. Projekty žádaly o dotaci ve výši 2 738 368,00 Kč. Nejvyšší finanční objem požadované dotace vykazuje Fiche 5 (81 %). V grafu č. 27 najdeme podíly požadované dotace projektů dle jednotlivých fichí. Tabulka č. 9 v příloze obsahuje veškeré informace o realizovaných projektech.

Graf č. 27: Požadovaná dotace podpořených projektů dle jednotlivých fichí v 9. výzvě



Zdroj: MAS Český les, z. s.

8. Monitoring SPL

Z hlediska monitorovacích indikátorů stanovených v SPL, aktualizovaného v roce 2013, MAS Český les sleduje indikátory pro monitoring naplňování cílů strategie MAS Český les a indikátory výsledků dle jednotlivých fichí. V tabulce č. 6 najdeme soupis monitorovacích indikátorů stanovených v SPL a jejich plánované hodnoty pro rok 2013 a skutečné hodnoty v roce 2014. V tabulce č. 7 je soupis indikátorů výsledků pro jednotlivé fiche a jejich hodnota v roce 2014. Některé hodnoty indikátorů v roce 2014 jsou získány pouze z dokončených projektů, které již byly proplaceny. Kompletně proplacené projekty jsou pouze do 4. výzvy, proto výsledná hodnota bude nakonec vyšší. Kvantitativní analýza výstupů projektů a vzájemné porovnání se stanovenými hodnotami monitorovacích indikátorů pro rok 2013 nám ukazuje, jak byly tyto indikátory naplněny.

Tabulka č. 6: Monitorovací indikátory stanovené SPL (2007 – 2013)

Kritérium	Jednotka	Hodnota 2014 (skutečnost)	Hodnota 2013 (plán dle SPL)
Organizační náročnost	Počet přijatých a administrovaných projektů	141	111
Úspěšnost projektů	Počet projektů s úspěšně dokončenou realizací	76	72
Zlepšení občanské vybavenosti	Počet nových zařízení OV (z dokončených projektů)	43	14
Podpora nových a začínajících subjektů	Počet podpořených projektů nových a začínajících podnikatelských subjektů ke konci roku	7	4
Vytvoření nových přepočtených pracovních míst (z dokončených projektů)	Počet pracovních míst za celé období	4	4
Diverzifikace zemědělských subjektů	Počet diverzifikovaných zemědělských subjektů do nezemědělských činností	0	2
Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu	Počet nových lůžek (z dokončených projektů)	155	60
	Počet nových míst u stolu (z dokončených projektů)	0	20
	Počet nově vzniklých sportovně rekreačních zařízení (z dokončených projektů)	6	12
	Počet nově vzniklých km tematických stezek (z dokončených projektů)	0,5	5
Zhodnocení kulturního dědictví	Počet nových památek otevřených veřejnosti (z dokončených projektů)	1	2
	Počet zrekonstruovaných již otevřených památek (z dokončených projektů)	8	8

Kritérium	Jednotka	Hodnota 2014 (skutečnost)	Hodnota 2013 (plán dle SPL)
	Počet vzniklých studií obnovy a využití / soupisů map kulturního dědictví (z dokončených projektů)	3	3
Vytvoření zázemí pro kulturní, společenské, sportovní, církevní a jiné akce	Počet vzniklých zázemí (z dokončených projektů)	34	4
	Počet zajištěných akcí ročně	15	20
Vzdělávání a informace	Počet vzdělávacích akcí (z dokončených projektů)	33	40
	Počet proškolených účastníků (z dokončených projektů)	250	200
Snaha o podporu plnění SPL mimo projekty LEADER	Počet podaných projektů	15	6
	Počet podaných projektů spolupráce (IV.2.1.)	10	5

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 7: Indikátory výsledků projektů dle jednotlivých fichí

Fiche	Indikátor výsledku	Hodnota
F1	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	27 616
F2	Počet lůžek	155
	Počet pracovních míst	2
F3	x	
F4	x	
F5	Počet pracovních míst	2
	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	40 146
	Počet osob s přístupem k internetu	650
	Počet zajištěných akcí ročně	15
	Počet nově vzniklých zázemí a zařízení	31
F6	Počet vzdělávacích akcí	33
	Počet dnů školení	68,6
	Počet proškolených účastníků	250

Zdroj: MAS Český les, z. s.

9. Zhodnocení stanoveného SPL

Souhrnné zhodnocení činnosti MAS Český les v rámci této evaluace bude vycházet z analýzy souhrnných dat a z monitoringu SPL. Z těchto podkladů budou identifikovány silné stránky a slabiny v plnění stanovené SPL a přerozdělování veřejných prostředků.

Za námi sledované období 2007 – 2014 bylo v 9 výzvách podpořeno celkem 100 projektů k financování, což je 70,9 % z celkového počtu přijatých žádostí, kterých bylo 141. Z podpořených projektů nakonec nedošlo k realizaci pouze 4 projektů. Pouze v jedné výzvě byly podpořeny všechny přijaté projekty (5. výzva). Celkový počet přijatých žádostí je poměrně vysoký. MAS Český les, z. s., si v SPL stanovila v roce 2013 celkový počet přijatých žádostí (projektů) celkem 111. Došlo tedy k cca 27% překročení plánované hodnoty. Způsob propagace a informování žadatelů i potenciálních žadatelů o výzvách je tedy vhodný a účelný. I přesto, že zatím nedošlo u některých projektů ke konečné fázi realizace (podání žádosti o platbu), byla překročena i plánovaná hodnota 72 projektů s úspěšnou realizací. Administrativní pomoc a podpora žadatelů ze strany MAS je na vysoké úrovni a MAS i nadále hodlá pokračovat v pomoci potencionálním žadatelům.

V tabulce č. 8 najdeme odchylku skutečné alokace finančních prostředků podpořených projektů od plánované (po odečtení podílů na režijní náklady). Pouze Fiche 6 Vzdělávaní a rozšiřování znalostí místních obyvatel s odchylkou 0,65 vykazuje téměř plánovanou výši čerpání. Největší odchylku od plánovaného podílu alokace představuje Fiche 5 Zkvalitnění života na venkově a to 35,3. Výše této odchylky je způsobena několika faktory. Žadatelé způsobilí pro tato opatření jsou převážně veřejnoprávní nebo neziskové subjekty. Tyto subjekty pravidelně využívají pro svoji činnost dotační tituly a mají tedy, co se týče fondů a programů, v dané problematice určitý přehled a zkušenosti. Dalším rozhodujícím faktorem je nedostačující stav občanské vybavenosti na venkově, která je základem pro bydlení a kvalitu života v místě bydliště. Dále můžeme říci, že plánované alokaci se ještě přiblížila skutečná alokace pro Fichi 1 Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. Tato fiche má podíl z celkového finančního objemu 21,6 % oproti plánovanému podílu 18,75 % (vykazuje tedy kladnou odchylku). Rozvoj tuzemského a zejména příhraničního cestovního ruchu a infrastruktury služeb s ním spojených zaznamenal v celé České republice ve sledovaném období dynamický vývoj, a to přimělo některé podnikatele a další subjekty k realizaci svých záměrů. Nejmenší podíl z plánovaného čerpání představují Fiche 3 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Fiche 4 Podpora rozvoje drobného podnikání. I přesto, že MAS nabízí administrativní a konzultační pomoc, žadatelé předurčení pro čerpání z těchto fichí mají stále obavy z neúspěchu a z administrativní náročnosti a s tím spojený strach z vracení dotace. Dalším faktorem ovlivňujícím čerpání z těchto fichí je také světová ekonomika. Po roce 2008 došlo k celosvětové ekonomické recesi a podnikatelé a podniky museli řešit jiné, závažnější problémy. Do budoucna by měla MAS vynaložit další snahu o přesvědčení a motivaci podnikatelů a podniků k čerpání finančních prostředků a nadále nabízet pomoc ze své strany.

Tabulka č. 8: Odchylka skutečné alokace finančních prostředků podpořených projektů od plánované (po odečtení podílů na režijní náklady)

Fiche	Název	Plánovaná alokace finančních prostředků (po odečtení podílu na režijní náklady)	Skutečná alokace finančních prostředků podpořených projektů	Odchylka
1	Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu	18,75 %	21,6 %	2,85
2	Podpora podnikání v cestovním ruchu	12,5 %	6,7 %	-5,8
3	Diverzifikace činností nezemědělské povahy	9,375 %	0,5 %	-8,875
4	Podpora rozvoje drobného podnikání	9,375 %	0,9 %	-8,475
5	Zkvalitnění života na venkově	25 %	60,3 %	35,3
6	Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel	6,25 %	5,6 %	-0,65
7	Podpora venkovské turistiky	18,75 %	4,4 %	-14,35

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Základem pro plnění SPL je monitoring měřitelných indikátorů. Plánované měřitelné indikátory a jejich aktuální hodnoty z již dokončených projektů ukazuje tabulka č. 9. Z aktuálních hodnot monitorovacích indikátorů oproti plánu byly stanoveny odchylky, ty jsou zachyceny v tabulce č. 9. Odchylky jsou vyjádřeny jak absolutně (v příslušných jednotkách), tak procentuálně.

Tabulka č. 9: Odchylky aktuálních hodnot od stanoveného plánu ke konci roku 2014

Kritérium	Jednotka	Odchylka (jednotek)	Odchylka
Organizační náročnost	Počet přijatých a administrovaných projektů	30	27,0 %
Úspěšnost projektů	Počet projektů s úspěšně dokončenou realizací	4	5,6 %
Zlepšení občanské vybavenosti	Počet nových zařízení OV (z dokončených projektů)	29	207,1 %
Podpora nových a začínajících subjektů	Počet podpořených projektů nových a začínajících podnikatelských subjektů ke konci roku	3	175,0 %
Vytvoření nových přepočtených pracovních míst (z dokončených projektů)	Počet pracovních míst za celé období	0	0 %
Diverzifikace zemědělských subjektů	Počet diverzifikovaných zemědělských subjektů do nezemědělských činností	-2	Nelze stanovit
Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu	Počet nových lůžek (z dokončených projektů)	95	158,3 %
	Počet nových míst u stolu	-20	Nelze stanovit

Kritérium	Jednotka	Odchylka (jednotek)	Odchylka
	(z dokončených projektů)		
	Počet nově vzniklých sportovně rekreačních zařízení (z dokončených projektů)	-6	-50,0 %
	Počet nově vzniklých km tematických stezek (z dokončených projektů)	-4,5	-90 %
Zhodnocení kulturního dědictví	Počet nových památek otevřených veřejnosti (z dokončených projektů)	-1	-50,0 %
	Počet zrekonstruovaných již otevřených památek (z dokončených projektů)	0	0 %
	Počet vzniklých studií obnovy a využití / soupisů map kulturního dědictví (z dokončených projektů)	0	0 %
Vytvoření zázemí pro kulturní, společenské, sportovní, církevní a jiné akce	Počet vzniklých zázemí (z dokončených projektů)	30	750,0 %
	Počet zajištěných akcí ročně	-5	-25 %
Vzdělávání a informace	Počet vzdělávacích akcí	-7	-17,5 %
	Počet proškolených účastníků	50	25 %
Snaha o podporu plnění SPL mimo projekty LEADER	Počet podaných projektů	9	150 %
	Počet podaných projektů spolupráce (IV.2.1.)	5	100,0 %

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Rozdíly skutečných hodnot indikátorů oproti plánovaným do značné míry souvisí s rozdíly skutečné a plánované alokace finančních prostředků pro jednotlivé fiche. Například kritérium zlepšení občanské vybavenosti dosahuje 207,1% odchylku oproti plánované hodnotě. Naopak neplnění indikátoru týkajícího se diverzifikace zemědělských podnikatelů do nezemědělské činnosti je důsledkem nezájmu potenciálních žadatelů a podnikatelských subjektů z důvodů, které byly již zmíněné dříve (ekonomická krize, recese, nedostatečné zkušenosti atd.). Pouze indikátor „Podpora nových a začínajících subjektů“ vykazuje kladnou 175% odchylku oproti plánu. Indikátor je však zkreslen tím, že veškeré tyto projekty jsou zaměřeny na podporu cestovního ruchu. To nám potvrzuje i další indikátor s kladnou odchylkou „Počet nových lůžek“. Nulový počet nových míst u stolu dokládá, že tento indikátor nebyl správně zvolen a u projektů, při kterých nepřímo k naplnění indikátoru došlo, ho raději žadatelé z obav z jeho nenaplnění do své žádosti nezahrnuli. Dalším důvodem nenaplnění tohoto indikátoru může být také preference žadatelů k výstavbě menších ubytovacích kapacit, kde není ekonomicky přijatelné provozovat zároveň stravovací zařízení. Počet km tematických stezek se rovněž v rámci podpořených projektů nezměnil, a to i přes zařazení samostatné Fiche

7 na tuto oblast podpory. Vysvětlením je možnost výstavby tematických stezek z jiných dotačních titulů. Počet nově vzniklých sportovně-rekreačních zařízení vykázal ve sledovaném období zápornou 50% odchylku.

Indikátor týkající se vzniku nových pracovních míst byl bez odchylky naplněn. MAS Český les, z. s., tak dokázala ze znalosti svého území dobře předpovědět plánovanou a tedy i reálnou hodnotu indikátoru.

Počet nově vzniklých sportovně-rekreačních zařízení vykázal ve sledovaném období zápornou 50% odchylku.

Zhodnocení kulturního dědictví je na území MAS Český les často diskutované téma. Pouze jedna památka byla nově otevřena veřejnosti. Je to dáno hlavně velkou finanční náročností realizace takovýchto projektů. Na druhou stranu byl splněn indikátor „Počet zrekonstruovaných již otevřených památek veřejnosti“. U těchto památek je finanční náročnost realizace menší. Ve většině případů dochází pouze k malým opravám. Stanovená hodnota počtu nových studií obnovy a využití/soupisů map kulturního dědictví byla dodržena.

Při analýze vzdělanostní struktury obyvatelstva na území MAS bylo zjištěno, že území vykazuje v porovnání s Plzeňským krajem i celou Českou republikou nedostatečnou vzdělanost svých obyvatel. Co se tedy týká vzdělávacích projektů, počet akcí i proškolených účastníků je při plánované úrovni poměrně dostačující. Počet proškolených účastníků již přesáhl plánovanou hodnotu. Dva vzdělávací projekty zatím nejsou dokončeny, a tudíž by mělo dojít i k naplnění indikátoru „Počet vzdělávacích akcí“.

U kritéria „Vytvoření zázemí pro kulturní, společenské, sportovní, církevní a jiné akce“ sledujeme velké překročení plánovaných hodnot (750% odchylka). Vysvětlením je opět to, že tyto projekty z téměř 100 % realizuje veřejný nebo neziskový sektor, který je v čerpání dotací zkušený a zběhlý. Dalším vysvětlením je nedostatečné množství zázemí určených pro pořádání různých akcí na venkově, a to především v malých obcí do 199 obyvatel.

Další hodnocenou složkou v rámci evaluace jsou indikátory výsledků projektů, které jsou generovány plošně v rámci příslušných opatření. Některé tyto indikátory jsou dobře porovnatelné, ovšem velice obtížně měřitelné a už vůbec ne ověřitelné. Jedná se hlavně o počet osob využívajících zkvalitněné služby. Měřitelnost těchto hodnot by byla velice nákladná a téměř nemožná, to samé platí pro verifikaci výsledků měření. Počet lůžek a počet pracovních míst jsou jasně definovány a zároveň dobře kontrolovatelné, stejně tak jako indikátory týkající se vzdělávacích projektů.

Z hlediska iniciativy MAS pro plnění SPL mimo opatření 4.1.2. je MAS aktivní, a to zejména u kritéria „Počet podaných projektů spolupráce“, kde došlo k překročení plánované konečné hodnoty.

Aktuální hodnoty jednotlivých kritérií a indikátorů za sledované období vycházejí pouze z již dokončených proplacených projektů. Kompletně proplacené projekty jsou pouze do 4. výzvy. Výsledek plnění stanoveného plánu ke konci roku 2014 je ovlivněn právě touto skutečností.

10. Výsledky evaluace, závěr

Za sledované období byly zjištěny značné rozdíly v čerpání finančních prostředků dle typů žadatelů. Nejvíce čerpá veřejný a neziskový sektor. Do budoucna by se měla MAS Český les, z. s., co nejvíce snažit, aby se tak výrazné rozdíly co nejvíce zmenšily. Samozřejmě MAS nemůže ovlivnit globální a regionální vývoj v ekonomickém a společenském prostředí, který do značné míry má vliv na čerpání finančních prostředků. Ze strany MAS by tak mělo dojít především k pomoci a motivaci potenciálních žadatelů ze soukromého sektoru. Administrativní pomoc se strany MAS byla však vyhodnocena jako velice dobrá, což nám dokazuje cca 27% překročení plánované hodnoty přijatých žádostí. I přesto, že zatím nedošlo u některých projektů ke konečné fázi realizace (podání žádosti o platbu), byla překročena i plánovaná hodnota 72 projektů s úspěšnou realizací

Při plnění stanovených monitorovacích indikátorů došlo u většiny z nich k naplnění a také překročení stanovených hodnot. Rozdíly skutečných hodnot indikátorů oproti plánovaným do značné míry souvisí s rozdíly skutečné a plánované alokace finančních prostředků pro jednotlivé fiche. Finanční čerpání vykazuje ve sledovaném období protikladné výkyvy v podnikatelských projektech na straně jedné a projektech zaměřených na kulturní dědictví a občanskou vybavenost na straně druhé, které realizují především veřejnoprávní nebo neziskové subjekty. Některé indikátory stanovené opatřením, které jsou generovány plošně, jsou sice porovnatelnými, ale příliš obecně formulovanými, obtížně až nemožně měřitelnými a kontrolovatelnými hodnotami. Pro objektivní monitoring a sledování činnosti je vhodnější využívat indikátorů stanovených MAS v SPL, které reflektují místně příslušné potřeby.

Činnost MAS Český les, z. s., mimo projekty LEADER je rovněž na vysoké úrovni. Za sledované období MAS podala celkem 15 projektů a 10 projektů spolupráce. To je více jak dvojnásobek oproti plánu.

Přílohy

Tabulka č. 1: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) v 1. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Ukončení realizace projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace	Skutečně vyplacená dotace	Oblasti služeb	Indikátor výsledku	hodnota				
1	III.2.2	Římsko-katolická farnost Bor u Tachova	Borská loreta - stavební úpravy střechy Svaté Chýše	15.10.2008	29.9.2009	90	663 156,00 Kč	736 840,00 Kč	736 840,00 Kč	736 827,50 Kč	663 144,00 Kč	663 144,00 Kč	————	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	2000	stavební úpravy	16.3.2009	1.7.2009 29.7.2009	8.12.2009
2	III.2.1.3	Michaela Kozová	Zajištění zázemí pro sportovní akce a výsadba zeleně v areálu rodinné farmy chovu koní Svržno	15.10.2008	30.6.2009	56	151 200,00 Kč	321 300,00 Kč	270 000,00 Kč	212 375,00 Kč	115 332,00 Kč	115 332,00 Kč	—————	—————	———	stan, trampolína, nábytek pro sedící diváky, zeleň	26.3.2009	9.6.2009	26.6.2009
2	III.1.3	Miroslav Cingroš	Podpora turistiky na kole v regionu Českého lesa	15.10.2008	21.9.2009	56	193 760,00 Kč	346 000,00 Kč	346 000,00 Kč	346 000,00 Kč	193 760,00 Kč	188 160,00 Kč	—————	—————	———	vybavení a sportovní potřeby, jízdní kola (3ks pánská,3ks dámská), 2ks stojan, 2ks dětská sedačka, 6ks přilby, 2ks GPS,1ks sada nářadí, zeleň,1ks notebook + software	26.3.2009	1.7.2009 14.9.2009	21.6.2010
5	III.2.1.2	Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří	Zlepšení kulturního a společenského života lidí na území DSO Sedmihoří	15.10.2008	31.12.2009	90	277 031,00 Kč	307 813,00 Kč	307 813,00 Kč	256 003,00 Kč	193 613,00 Kč	193 613,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	875	4ks párty stan,40ks set stolů + lavice	24.3.2009	2.7.2009	31. 8. 2009 25.11.2009
5	III.2.1.2	Město Bělá n. Radbuzou	Pořízení materiálně - technického zázemí vč. stavebních úprav soc. zařízení.	15.10.2008	31.5.2010	90	1 023 415,00 Kč	1 137 128,00 Kč	1 137 128,00 Kč	1 177 423,70 Kč	1 023 415,00 Kč	883 067,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	1833	stavební úpravy, velkoplošný stan, podium, osvětlení, 4ks ohřívače, 30ks set stůl + lavice, 30ks výstavní panely	26.3.2009	1.7.2009 16.11.2009 29.3.2010	7.7.2010
5	III.2.1.2	Město Bor	Rekonstrukce sokolovny - podlahy tělocvičen	15.10.2008	30.10.2009	90	1 800 000,00 Kč	2 321 760,00 Kč	2 321 760,00 Kč	2 330 125,62 Kč	1 762 279,00 Kč	1 762 279,00 Kč	Zdraví, sport, péče o člověka	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	1500	stavební úpravy	16.3.2009	1.7.2009 29.8.2009 23.9.2009	21.10.2009
5	III.2.1.2	obec Prostiboř	Rozvoj volnočasových aktivit v obci Prostiboř – zařízení dětského koutku	15.10.2008	31.12.2009	90	152 863,00 Kč	169 848,00 Kč	169 848,00 Kč	185 796,00 Kč	128 456,00 Kč	128 456,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	147	houpačky, kolotoč, dvojhrazdí, houpačka pes,lavička+stolek,2ks stolní tenis	24.3.2009	2.7.2009 31.8.2009	13.9.2010
5	III.2.1.2	Obec Staré Sedliště	Rekonstrukce zastřešení ZŠ Staré Sedliště - stravovací pavilon	15.10.2008	29.9.2009	90	1 769 147,00 Kč	2 024 164,00 Kč	2 024 164,00 Kč	2 206 312,00 Kč	1 668 638,00 Kč	1 668 638,00 Kč	Vzdělávání	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	300	Trubní vedení, ostatní konstrukce, stavební práce	25.3.2009	1.7.2009 27.7.2009	8.10.2009
5	III.2.1.2	Staré Sedlo	Zajištění občanské vybavenosti pro veřejnou správu, kulturní a zájmovou činnost v obci Staré Sedlo	15.10.2008	31.12.2009	90	411 102,00 Kč	456 781,00 Kč	456 781,00 Kč	440 545,57 Kč	333 184,00 Kč	333 184,00 Kč	zajištění občanské vybavenosti v oblasti veřejné správy a kulturní infrastruktury	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	237	stůl na stolní tenis, stavební práce	24.3.2009	2.7.2009 31.8.2009	25.11.2009
5	III.2.1.2	Obec Studánka	Rekonstrukce víceúčelového zařízení v obci Studánka	15.10.2008	14.10.2009	90	1 633 575,00 Kč	1 815 084,00 Kč	1 815 084,00 Kč	1 957 540,00 Kč	1 241 897,00 Kč	1 224 077,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	453	11ks stůl, 40ks židle, sedací souprava, konferenční stolek, 8ks židle taburek,2ks židle barová, kuchyňská	11.3.2009	24.6.2009 27.7.2009	8.10.2009

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Ukončení realizace projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace	Skutečně vyplacená dotace	Oblasti služeb	Indikátor výsledku	hodnota				
																linka (varná deska, trouba, digestoř, lednice, myčka, mikrovlnka)			
5	III.2.1.2	Obec Staré Sedliště	Rekonstrukce kabin TJ Staré Sedliště	15.10.2008	31.7.2009	90	203 670,00 Kč	226 300,00 Kč	226 300,00 Kč	232 022,00 Kč	203 670,00 Kč	203 670,00 Kč	Zdraví, sport, péče o člověka	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	200	stavební úpravy, vestavěné skříně	25.3.2009	1.7.2009 27.7.2009	8.9.2009
5	III.2.1.2	Svaz žen "MEDULKY"	Rekonstrukce dětského hřiště v Mateřské škole Studánka	15.10.2008	10.8.2009	90	386 146,00 Kč	429 052,00 Kč	429 052,00 Kč	441 037,00 Kč	386 146,00 Kč	378 046,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	20	vahadlová houpačka, závěsná houpačka, houpačky žabák a lachtan, pískoviště, kolotoč, kladina, mašina s vagonem, skluzavka, tabule na kreslení, lanový most)	11.3.2009	24.6.2009 27.7.2009	8.10.2009
6	III.3.1	Svazek Domažlicko"	Venkov není izolovaný ostrov	15.10.2008	18.12.2009	100	453 100,00 Kč	453 100,00 Kč	453 100,00 Kč	325 166,00 Kč	141 401,64 Kč	140 222,00 Kč	Vzdělávání	Počet vzdělávacích akcí	1	—————	26.3.2009	1.7.2009 16.11.2009	30.12.2009
														Počet dnů školení	8				
														Počet proškolených účastníků	60				

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 2: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) v 2. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Výsledek projektu	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Způsobilé výdaje projektu	Dotace	Skutečně vyplacená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
1	III.2.2	Obec Halže	Halže-kostel sv. Jana a Pavla stavební úpravy věže	22.6.2009	30.9.2011	90	1 159 844,00 Kč	2 039 249,00 Kč	1 288 715,56 Kč			1 159 844,00 Kč	————	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	941	stavební úpravy	8.4.2010	18.8.2010	————
1	III.2.2	Sdružení pro záchranu historických varhan	Oprava mechanické části historických varhan ve farním kostele sv. Martina v Klenčí pod Čerchovem	22.6.2009	31.7.2011	90	1 350 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	————	————	1 350 000,00 Kč	————	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	1272	restaurační práce	31.3.2010	————	————
1	III.2.2	Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně	Výstavba muzea s rozhlednou v Horšovském Týně- revitalizace bývalého poutního místa	22.6.2009	30.4.2010	90	990 000,00 Kč	1 387 765,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	990 000,00 Kč	990 000,00 Kč	————	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	800	stavební práce, 6ks informační tabule, 6ks laviček, lavičkový set, 6ks odpadkový koš	2.9.2009	10.2.2010	24.4.2010
1	III.2.2	Komunita Noe	Oživení památkově chráněného areálu památkové fary v Holostřevech	22.6.2009	26.2.2010	90	180 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	180 000,00 Kč	180 000,00 Kč	————	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	2000	architektonická a krajinářská studie	————	28.1.2010	————
1	III.2.2	TEREF, o.s.	Rekonstrukce bývalé stodoly Panského dvora v Telicích	22.6.2009	3.11.2010	90	1 338 576,00 Kč	1 487 307,00 Kč	1 487 307,00 Kč	1 487 307,00 Kč	1 338 576,00 Kč	1 338 576,00 Kč	————	Počet osob využívají-	2000	stavební úpravy a infopanel	29.3.2010	16.9.2010	13.1.2011

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Výsledek projektu	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Způsobilé výdaje projektu	Dotace	Skutečně vyplacená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
														cích zkvalitněné služby					
2	III.1.3	Jaroslav Chnápko	Komunitní a pobytové centrum Alternativa 2010	22.6.2009	15.4.2011	56	1 120 000,00 Kč	4 852 300,00 Kč	3 951 531,00 Kč	————	————	1 120 000,00 Kč	————	Počet lůžek	10	stavební úpravy	14.1.2010	26.3.2010 1.9.2010	————
2	III.1.3	Hana Vičarová	Rekonstrukce penzionu Pivoňka	22.6.2009	20.5.2010	56	856 240,00 Kč	1 819 000,00 Kč	1 529 000,00 Kč	1 529 000,00 Kč	856 240,00 Kč	856 240,00 Kč	————	Počet pracovních míst	2	stavební úpravy, kávovar presso, digestoř, lednice, mrazák, mikrovlnka, souprava hrnců, nádobí, sklenice	18.1.2010	15.3.2010 12.4.2010	————
														Počet lůžek	33				
5	III.2.1.2	Obec Staré Sedliště	Přístavba zastřešení terasy	22.6.2009	31.5.2010	90	477 745,00 Kč	629 595,00 Kč	530 828,00 Kč	477 455,56 Kč	429 710,00 Kč	429 710,00 Kč	Zdraví, sport, péče o člověka	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	1000	stavební úpravy	7.12.2009	18.5.2010	30.6.2010
5	III.2.1.2	Obec Staré Sedlo	Kvalitní život občanů-cíl a podmínka spokojeného života na venkově-obnovení zázemí pro sport	22.6.2009	31.7.2010	90	276 528,00 Kč	365 632,00 Kč	307 254,00 Kč	285 783,33 Kč	257 205,00 Kč	257 205,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	237	skákací panák, kreslící tabule, kolotoč, houpačka se skluzavkou, pružinová houpačka, stolní tenis,2ks lavička,2ks stůl, betonový povrch	25.2.2010	15.7.2010	14.9.2010
5	III.2.1.2	město Bor	Zřízení společenské místnosti a úprava návsi v Dolech	22.6.2009	31.8.2010	90	662 572,00 Kč	886 068,00 Kč	736 192,00 Kč	725 191,11 Kč	652 672,00 Kč	652 672,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	500	stavební úpravy, informační panel, inf.tabule, stojan na kola, cykloodpočívka, lavičky	23.2.2010	15.7.2010	————
5	III.2.1.2	Občanské sdružení "Rodiče za hřiště"	Vybudování a udržování dětského hřiště v obci Díly	22.6.2009	30.6.2010	90	255 466,00 Kč	283 852,00 Kč	283 852,00 Kč	247 040,00 Kč	222 336,00 Kč	222 336,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	372	kolotoč, pružinové houpadlo, sestava Johana, houpačka Bára, tabule na kreslení, okrasné dřeviny	31.3.2010	————	————
5	III.2.1.2	Městys Stráž	Klubovna - Stráž u Tachova	22.6.2009	30.6.2010	90	1 193 780,00 Kč	1 588 443,00 Kč	1 326 423,00 Kč	953 905,56 Kč	858 515,00 Kč	858 515,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	3000	stavební úpravy	1.3.2010	3.6.2010	28.6.2010
5	III.2.1.2	Obec Pelechy	Dětské a hasičské tréninkové hřiště "Háječek" Pelechy	22.6.2009	30.1.2010	90	132 855,00 Kč	175 664,00 Kč	147 617,00 Kč	144 576,67 Kč	130 119,00 Kč	130 119,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	50	herní pruty, lavičky, koš, sušák na hadice, branky (fotbal. dřevěné),parkové úpravy	10.12.2009	10.12.2009	19.1.2009
5	III.2.1.2	Lučina-sdružení obcí	Pozvednutí kulturního a společenského života	22.6.2009	30.11.2010	90	551 700,00 Kč	729 470,00 Kč	613 000,00 Kč	539 000,00 Kč	485 100,00 Kč	485 100,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	18267	2ks stan (10x5m),5ks modul, 30ks set stůl+ lavice, 2ks zesilovač,2ks mikrofon (bezdrátový), 2ks přijímač, podium	8.4.2010	18.8.2010	13.1.2011
5	III.2.1.2	Město Přimda	Vybavení dětských hřišť - volnočasové aktivity ve správním obvodu Města Přimda	22.6.2009	8.12.2009	90	310 347,00 Kč	410 349,00 Kč	344 831,00 Kč	344 830,00 Kč	310 347,00 Kč	310 347,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	1411	8ks lavička,4ks stůl, 3ks hrazda,3ks žebřík, žebřík s podestou, závěsné ručkovací kroužky,3ks podesta,3ks horolezecká stěna,3ks skluzavka, rovná skluzavka,4x2 řetězová houpačka,3ks tyč šplhací, oblouková tyč,4ks sedačkový kolotoč	20.10.2009	20.8.2010	————

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Výsledek projektu	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Způsobilé výdaje projektu	Dotace	Skutečně vyplacená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
6	III.3.1	Občanské sdružení Koráb	Jak dál po rodičovské dovolené aneb Praktické rady pro úspěšný návrat do pracovního života	22.6.2009	31.12.2010	100	693 350,00 Kč	693 350,00 Kč	693 350,00 Kč	629 375,00 Kč	629 375,00 Kč	529 375,00 Kč	Vzdělávání	Počet vzdělávacích akcí	3	————	11.1.2010	15.7.2010	————
														Počet dnů školení	18,7				
														Počet proškolených účastníků	45				
														Obsah vzdělávací aktivity	management, administrativa, marketing				

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 3: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) v 3. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace (Kč)	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace (Kč)	Skutečně obdržená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
1	III.2.2	Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří	Pasport památek v České lese	28.6.2010	2011(12.)	90	440 100,00 Kč	489 000,00 Kč	489 000,00 Kč	489 000,00 Kč	440 100,00 Kč	342 900,00 Kč		Počet osob využívajících zkvalitněné služby	74	mapa území se zakreslením drobných památek, tištěná publikace – Katalog drobných památek v Českém lese, webové stránky se získanými informacemi, databáze památek v aplikaci MS Access	10.2.2011	21.11.2011	15.3.20112
1	III.2.2	Klub českých turistů - odbor Domažlice	Pec - Kurzova věž - statické zajištění objektu rozhledny	28.6.2010	2011(6.)	90	493 939,00 Kč	548 822,00 Kč	548 822,00 Kč	535 331,00 Kč	493 939,00 Kč	481 797,00 Kč		Počet osob využívajících zkvalitněné služby	8000		24.2.20111	31.5.2011	29.8.2011
1	III.2.2	Obec Díly	Oprava kapličky a jejího okolí	28.6.2010	2011(5.)	90	130 500,00 Kč	174 000,00 Kč	145 000,00 Kč	143 193,00 Kč	128 873,00 Kč	128 873,00 Kč		Počet osob využívajících zkvalitněné služby	377	stavební obnova, parková úprava, vybavení mobiliářem parkové úpravy okolí kapličky, zhotovení informačních desek	28.2.20111	7.3.2011	5.12.2011
1	III.2.2	Římskokatolická farnost Bor u Tachova	Oprava kostela svatého Jiří v Přimdě	28.6.2010	2011(8.)	90	1 350 000,00 Kč	1 815 749,00 Kč	1 815 749,00 Kč	1 503 563,00 Kč	1 350 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč		Počet osob využívajících zkvalitněné služby	200	Stavební obnova, zpracování projektu dle závazné osnovy,	22.11.2010	23.5.2011	20.11.2011
1	III.2.2	Komunita NOE	Radost až na půdu! Izolace a oprava půdních prostor	28.6.2010	2011(9.)	90	274 500,00 Kč	305 000,00 Kč	305 000,00 Kč	305 000,00 Kč	274 500,00 Kč	274 500,00 Kč		Počet osob využívají-	1000	Projektová dokumentace, stavební obnova	31.3.2011	11.8.20111	17.1.2012

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace (Kč)	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace (Kč)	Skutečně obdržená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
														cích zkvalitněné služby					
2	III.1.3	Karel Niebauer	Podpora venkovské turistiky - ubytování ve starém Sedle	28.6.2010	2011(8.)	56	1 107 286,00 Kč	2 426 758,00 Kč	1 997 228,00 Kč	1 977 298,00 Kč	1 107 286,00 Kč	1 107 286,00 Kč		Počet nově vytvořených lůžek	12	Výdaje na přestavbu podkroví budovy, vybavení ubytovacího zařízení, vybavení a sportovní potřeby pro půjčovnu jízdních kol	22.11.2010	18.7.2011	11.9.2011
5	III.2.1.2	T. J. Sedmihoří Oplotec	Kulturně sportovní zařízení Oplotec	28.6.2010	2011(8.)	90	1 798 342,00 Kč	4 423 071,00 Kč	4 423 071,00 Kč	3 330 842,00 Kč	1 776 721,00 Kč	1 776 720,00 Kč	Zdraví, sport, péče o člověka	Počet nově vytvořených lůžek	100	výstavba budov včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, výstavba sítí technické infrastruktury, zpevnění ploch a pokládku zpevněných povrchů a dlažeb, projektová dokumentace, technická dokumentace	7.12.2010	25.6.2011	28.8.2012
5	III.2.1.2	Obec Milavče	Péče o děti na Milavečsku	28.6.2010	2010(12.)	90	322 344,00 Kč	429 792,00 Kč	358 160,00 Kč	361 260,00 Kč	322 344,00 Kč	322 344,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	130		22.4.2014	22.5.2011	30.6.2011
5	III.2.1.2	Město Bělá nad Radbuzou	Oprava kulturního domu v Bělé nad Radbuzou	28.6.2010	2011(9.)	90	847 141,00 Kč	1 129 522,00 Kč	941 268,00 Kč	936 481,00 Kč	842 833,00 Kč	778 888,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	600	Stavební obnova budov, technologie, zařízení, vybavení, hardware, software, technická dokumentace, projektová dokumentace	25.1.2011	27.6.2011, 5.9.2011	5.1.2011
5	III.2.1.2	Obec Tisová	Rekonstrukce a přístavba obecního úřadu v obci Tisová	28.6.2010	2010(11.)	90	1 800 000,00 Kč	3 450 000,00 Kč	2 875 000,00 Kč	2 475 350,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	občanská vybavenost, veřejná správa, veřejné prostranství, vybavení	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	500	Stavební obnova (366, 357), nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software	8.9.2010	4.11.2010	18.4.2011
														Počet osob s přístupem k internetu	500				
5	III.2.1.2	Obec Křenovy	Zázemí pro spolkové a občanské aktivity v obci Křenovy	28.6.2010	2011(2.)	90	446 400,00 Kč	620 000,00 Kč	496 000,00 Kč	466 854,00 Kč	420 168,00 Kč	436 157,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	150	pořízení materiálně – technického zázemí v souvislosti se společenskými, spolkovými, sportovními, kulturními a církevními aktivitami, výstavbu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti péče o děti k zajištění péče o děti	22.4.2011	22.7.2011	24.10.2011
														Počet osob s přístupem k internetu	50				
5	III.2.1.2	Obec Tlumačov	Modernizace Kulturního domu v Tlumačově	28.6.2010	2011(1.)	90	1 126 707,00 Kč	1 502 274,00 Kč	1 251 897,00 Kč	1 251 896,00 Kč	1 126 707,00 Kč	1 126 676,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	413	rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení, podlahový mycí stroj, Flipchart, židle - 80 ks, stůl - 4 ks	12.12.2010	13.4.2011	26.5.2011
5	III.2.1.2	Obec Studánka	Úprava prostoru návsi Obce Studánka	28.6.2010	2011(7.)	90	550 351,00 Kč	735 202,00 Kč	611 502,00 Kč	680 220,00 Kč	547 291,00 Kč	543 691,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	453	Projektová dokumentace, technická dokumentace, zadávací řízení , vybavení - dětské herní prvky, chodníky	28.2.2011	28.7.2011	6.10.2011

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace (Kč)	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace (Kč)	Skutečně obdržená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
5	III.2.1.2	Kulturní spolek Bernarticka	Pořízení víceúčelového zařízení - stanu	28.6.2010	2011(4.)	90	449 928,00 Kč	499 920,00 Kč	499 920,00 Kč	473 616,00 Kč	426 254,00 Kč	426 254,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	1000	pořízení potřebného materiálně-technického zázemí, případně stavební výdaje malého rozsahu v souvislosti se společenskými, spolkovými, sport., environment., kultur. a církevními aktivitami	11.11.2010	21.3.2011	26.4.2011
5	III.2.1.2	Obec Brod nad Tichou	Výstavba nového obecního úřadu	28.6.2010	2011(4.)	90	941 513,00 Kč	1 150 739,00 Kč	1 046 126,00 Kč	804 587,00 Kč	724 128,00 Kč	724 128,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	233	stavební obnova (modernizace, rekonstrukce, statické zabezpečení)	18.10.2010	28.3.2011	5.5.2011
													Kulturní a společenské činnosti	Počet osob s přístupem k internetu	100				
5	III.2.1.2	Městys Stráž	Základní škola Stráž u Tachova - oprava zastřešení	28.6.2010	2011(5.)	90	1 528 586,00 Kč	2 038 115,00 Kč	1 698 429,00 Kč	994 153,00 Kč	818 365,00 Kč	818 365,00 Kč	vzdělávání	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	200	Izolace tepelné, konstrukce klempířské, kontrukce tesařské, krytiny tvrdé, dokončovací práce - nátěry, Elektromontáže	1.3.2011	3.5.2011, 4.8.2011	6.10.2011
6	III.3.1	Občanské sdružení Koráb	Budoucnost pro připravené	28.6.2010	2011(7)	100	470 890,00 Kč	470 890,00 Kč	470 890,00 Kč	425 347,00 Kč	425 347,00 Kč	425 347,00 Kč		Počet vzdělávacích akcí	2	Náklady na pronájem učebny, technické zabezpečení, poskytování studijních materiálů, kancelářské potřeby, výdaje spojené s vlastní organizací semináře, odborná činnost lektorů, pořádání odborné exkurze, projektová dokumentace	11.1.2011	3.5.2011	6.10.2011
														Počet dnů školení	13,9				
														počet proškolených osob	35				
														Obsah vzdělávací aktivity	management, administrativa, marketing				

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 4: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) ve 4. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Skutečně obdržená dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace (Kč)	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace (Kč)	Dotace v kč	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
1	III.2.2.	ZLATÝ ČAS o. p. s.	Přístavba pavlače Vesnického muzea v Halži	1.3.2012	31.5.2012	80	325 390,00 Kč	433 854,00 Kč	361 545,00 Kč	386 920,00 Kč	325 390,00 Kč	325 390,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	1052	Stavební výdaje na novou výstavbu nebo stavební obnovu budov a ploch pro realizaci	3.3.2012	1.6.2012	16.7.2012
5	III.2.1.2.	Obec Třemešné	Víceúčelové zařízení Střelnice	1.4.2012	30.10.2012	80	1 106 983,00 Kč	1 475 979,00 Kč	1 229 982,00 Kč	1 269 491,00 Kč	1 106 983,00 Kč	1 106 983,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet zajištěných akcí	4/1	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit	10.04.12	15.11.12	10.1.2013

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Skutečně obdržená dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace (Kč)	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace (Kč)	Dotace v kč	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
														ročně/počet vzniklých zázemí					
5	III.2.1.2.	Obec Újezd	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Petrovicích	1.3.2012	30.4.2013	80	1 258 835,00 Kč	2 238 293,00 Kč	1 398 706,00 Kč	1 970 997,00 Kč	1 258 835,00 Kč	1 243 895,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	50	Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT a budov hasičských zbrojnic	11.5.2012	12.2.2013	10.5.2013
5	III.2.1.2.	Sbor dobrovolných hasičů Poběžovice	Zázemí pro spolkovou činnost v Poběžovicích a okolí	1.3.2012	31.10.2012	80	585 972,00 Kč	651 080,00 Kč	651 080,00 Kč	617 353,60 Kč	501 618,00 Kč	501 617,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	1200	Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury, Projektová dokumentace	17.1.2012	8.11.2012	6.5.2013
5	III.2.1.2.	Tělovýchovná jednota LOKO Hostouň	Obnova zázemí pro sportovní areál	1.5.2012	31.10.2013	80	697 500,00 Kč	775 000,00 Kč	775 000,00 Kč	863 571,00 Kč	697 500,00 Kč	697 500,00 Kč	Zdraví, sport, péče o člověka	Počet osob využívající zkvalitněné služby	500	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, Projektová dokumentace	20.8.2012	20.3.2013	31.3.2014
5	III.2.1.2.	Obec Pasečnice	Dětské hřiště pro MŠ Pasečnice	1.4.2012	31.10.2012	80	325 890,00 Kč	434 520,00 Kč	362 100,00 Kč	363 796,00 Kč	273 807,00 Kč	273 807,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	199	Občanské vybavení v oblasti péče o děti, projektová dokumentace	15.6.2012	7.1.2013	20.3.2013
6	III.3.1.	Občanské sdružení Koráb	Pojďte s námi na venkov	1.3.2012	31.10.2012	100	474 350,00 Kč	474 350,00 Kč	474 350,00 Kč	461 389,00 Kč	461 389,00 Kč	202 172,00 Kč	Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel	Počet proškolených účastníků/jiné	43/192	sborník tištěný, sborník elektronický, printscreen z webových stránek	13.09.12	25.9.12	16.10.12

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 5: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) v 5. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Skutečně obdržená dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace	Dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
1	III.2.2.	Občanské sdružení Koráb	Mapování nehmotné kultury horního Chodska	1.8.2012	31.3.2014	80	445 482,00 Kč	494 980,00 Kč	494 980,00 Kč	488 551,00 Kč	444 137,00 Kč	439 695,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	počet vzniklých studií obnovy	2	vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví venkova, vypracování soupisů a map kulturního dědictví venkova, publikační činnost a propagace projektu, projektová dokumentace,	14.12.2012	5.7.2013	2.6.2014
1	III.2.2.	Obec Díly	Díly - Přírodní galerie	15.6.2012	31.8.2013	80	267 660,00 Kč	356 880,00 Kč	297 400,00 Kč	310 455,00 Kč	267 552,00 Kč	267 552,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	400	Publikační činnost a propagace projektu, pořízení materiálně-technického zázemí pro realizaci výstavních expozic a muzeí, výstavba nebo stavební obnova	5.6.2012	21.7.2012	12.9.2013
1	III.2.2.	Římskokatolická farnost Bor	Oltář Panny Marie Čenstochovské	1.11.2012	30.6.2014	80	907 272,00 Kč	1 008 080,00 Kč	1 008 080,00 Kč	1 007 818,00 Kč	907 036,00 Kč	907 036,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	4000	Restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova, projektová	12.12.2012	21.8.13	27.2.2014

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Skutečně obdržená dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace	Dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
		u Tachova														dokumentace, publikační činnost a propagace projektu			
1	III.2.2.	Dobrovolný svazek obcí Sedmihoří	"Obnova sakrálních staveb na území DSO Sedmihoří - 1. etapa"	2.1.2013	31.7.2013	80	539 688,00 Kč	599 654,00 Kč	599 654,00 Kč				Kulturní a společenské činnosti	Počet zrekonstruovaných památek	19	Stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků, publikační činnost a propagace projektu	12.4.2013	20.6.2013	28.8.2013
4	III.1.2.	Linda Birnerová	Spokojenost zvířat	1.7.2012	31.10.2012	80	100 215,00 Kč	451 375,00 Kč	200 431,00 Kč	451 375,00 Kč	100 215,00 Kč	100 069,00 Kč	Podpora drobného podnikání	Počet rozšířených provozoven	1	Nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků, propagace a marketing, projektová dokumentace, Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků	11.9.2012	11.12.2012	12.3.2013
5	III.2.1.2.	Sbor dobrovolných hasičů Postřekov	Vybudování dětského hřiště před hasičskou zbrojnicí v Postřekově	1.10.2012	31.5.2012	80	153 360,00 Kč	170 400,00 Kč	170 400,00 Kč	169 029,00 Kč	152 126,00 Kč	151 711,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	50	Občanské vybavení v oblasti péče o děti	13.12.2012	8.4.2013	15.8.2013
5	III.2.1.2.	Obec Třemešné	Klubovna SDH Třemešné	1.3.2013	30.9.2013	80	1 545 696,00 Kč	2 060 928,00 Kč	1 717 440,00 Kč	2 009 230,00 Kč	1 500 107,00 Kč	1 500 108,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet pořádaných akcí/počet vzniklých zázemí	5/1	Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury, projektová a technická dokumentace	10.1.2013	12.6.2013, 23.4.2013	9.9.2013
5	III.2.1.2.	Obec Ctiboř	Víceúčelové hřiště Ctiboř	1.3.2013	30.6.2014	80	890 469,00 Kč	1 187 292,00 Kč	1 187 292,00 Kč	1 269 941,00 Kč	890 469,00 Kč		Péče o děti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	100	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, technická dokumentace	13.3.2013, 23.5.2013	15.10.2013	20.12.2013
5	III.2.1.2.	Obec Meclov	Dětské hřiště Meclov	1.2.2013	15.9.2013	80	273 010,00 Kč	364 014,00 Kč	303 345,00 Kč	386 334,00 Kč	273 010,00 Kč	273 010,00 Kč	Péče o děti	Počet pořádaných akcí/počet vzniklých zázemí	2/1	Občanské vybavení v oblasti péče o děti, projektová dokumentace	13.6.2013	16.7.2013	10.9.2013
5	III.2.1.2.	Obec Studánka	Vybudování kermické dílny ve Studánce	30.11.2012	17.1.2014	80	384 730,00 Kč	542 818,00 Kč	427 478,00 Kč	521 441,00 Kč	384 730,00 Kč	384 730,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	55	Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury, technická dokumentace	28.11.2012	17.7.13	17.1.2014
5	III.2.1.2.	MC (CPR) Benjamínek, o.s.	MATEŘSKÁ ŠKOLKA BENJAMÍNEK	1.10.2012	31.1.2013	80	500 760,00 Kč	556 400,00 Kč	556 400,00 Kč	556 400,00 Kč	500 760,00 Kč	500 760,00 Kč	Péče o děti	Počet pracovních míst/počet akcí/počet zázemí	2/4/1	Občanské vybavení v oblasti péče o děti	15.12.2012	25.1.2013	8.3.2013
6	III.2.1.2.	Obec Staré Sedlo	„Zázemí pro trávení volného času nejen pro děti a mládež v obci Staré Sedlo“	1.1.2013	31.7.2013	80	444 397,00 Kč	592 530,00 Kč	493 775,00 Kč	581 117,00 Kč	432 234,00 Kč	432 234,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívající zkvalitněné služby	150	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit	10.5.2013	12.6.2013, 8.7.2013	28.8.2013

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Skutečně obdržená dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace	Dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
6	III.3.1.	Občanské sdružení Koráb	Podnikání na venkově	1.1.2013	30.11.2013	80	200 400,00 Kč	200 400,00 Kč	200 400,00 Kč	189 259,00 Kč	189 259,00 Kč	189 259,00 Kč	Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel	Počet proškolených osob	30	odborné exkurze, organizace semináře, Nákup kancelářských potřeb ve vztahu k předmětu projektu, tvorbou a poskytováním studijních materiálů a materiálů/vybavení potřebných k praktické výuce (včetně e-learning apod.), technické zabezpečení, náklady na pronájem sálu, učebny, projektová dokumentace	4.9.2013	8.10.2013	20.12.2013
7	III.1.3.1.	Klub českých turistů - odbor Domažlice	Čerchov - Kurzova věž-statické zajištění rozhledny-severní stěna a naučná stezka Historie Čerchova	1.4.2013	30.6.2013	80	318 150,00 Kč	353 500,00 Kč	353 500,00 Kč	349 938,00 Kč	314 944,00 Kč	314 944,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	počet zrekonstruovaných rozhleden	1	Rekonstrukce a nová výstavba rozhleden, propagace a marketing, tvorba, obnova a rozšíření pěších a lyžařských stezek, hipostezek, vinařských stezek a dalších tematických stezek	5.8.2012	28.5.2013	31.7.2013

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 6: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) v 6. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Skutečně obdržená dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace	Dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
1	III.2.2.	Římsko-katolická farnost Bor u Tachova	Restaurování kazatelny v chrámu sv. Mikuláše v Boru u Tachova	1.3.2013	31.7.2013	80	741 998,00 Kč	824 443,00 Kč	824 443,00 Kč	828 406,00 Kč	741 998,00 Kč	741 098,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	3500	Restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova, vypracování soupisů a map kulturního dědictví venkova, projektová dokumentace	18.4.2013	7.6.2013	18.7.2013
5	III.2.1.2.	"Občanské sdružení Holostřevy"	Další krok do 21.vstoletí	1.1.2013	15.9.2013	80	97 551,00 Kč	108 390,00 Kč	108 390,00 Kč	107 948,00 Kč	97 153,00 Kč	97 153,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	150	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit	18.4.2013	7.6.2013	18.7.2013
5	III.2.1.2.	Obec Ctiboř	Nákup mikrobusu Ctiboř	1.5.2013	30.9.2013	80	450 000,00 Kč	600 000,00 Kč	500 000,00 Kč	691 920,00 Kč	450 000,00 Kč	97 153,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	100	Nákup mikrobusu/minibusu (pouze v režimu "de minimis")	16.6.13	18.7.2013	15.10.2013
5	III.2.1.2.	Obec Milavče	Dětské hřiště pro MŠ Milavče	1.4.2013	31.8.2013	80	383 940,00 Kč	511 920,00 Kč	426 600,00 Kč	426 141,00 Kč	324 474,00 Kč	324 474,00 Kč	Péče o děti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	200	Občanské vybavení v oblasti péče o děti, projektová dokumentace	20.5.2013	8.8.2013	12.9.2013

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Skutečně obdržená dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje dle skutečnosti	Dotace	Dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
5	III.2.1.2.	Obec Staré Sedliště	Nástavba hasičské zbrojnice Staré Sedliště - Venkovský klub	1.5.2013	30.6.2014	80	1 392 169,00 Kč	1 841 606,00 Kč	1 546 855,00 Kč	1 458 372,00 Kč	1 093 689,00 Kč		Kulturní a společenské činnosti	Počet pořádaných akcí/ počet zázemí	7/1	Občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků, projektová dokumentace, technická dokumentace	23.5.13	17.2.2014, 2.4.2014	10.10.2014

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 7: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) v 7. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace (Kč)	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace (Kč)	Skutečně vyplacená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
1	III.2.2.	Římskokatolická farnost Bor u Tachova	Loreta Bor - přístavba provozního objektu	1.6.2013	26.8.2014	80	1 347 450,00 Kč	2 147 535,00 Kč	1 497 167,00 Kč	2 168 651,00 Kč	1 347 450,00 Kč	-	Kulturní a společenské činnosti	Počet zrekonstruovaných již otevřených památek	1	Stavební výdaje na stavební obnovu a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků	2.10.2013	27.2.2014, 7.6.2014	
5	III.2.1.2.	Město Bělá nad Radbuzou	Prostranství pro volnočasové aktivity Bělá nad Radbuzou - místní části Doubravka, Smolov, Újezd Sv.	1.4.2013	3.9.2014	80	1 363 374,00 Kč	1 891 248,00 Kč	1 514 860,00 Kč	1 190 956,00 Kč	885 835,00 Kč	-	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	300	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, občanské vybavení v oblasti péče o děti, technická dokumentace	15.4.2014	23.6.2014	26.8.2014
5	III.2.1.2.	Kulturní spolek Bernartická	Pořízení víceúčelového zařízení – podia	1.6.2013	31.10.2013	80	359 914,00 Kč	399 905,00 Kč	399 905,00 Kč	399 905,00 Kč	359 914,00 Kč	323 923,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	2000	Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury	30.8.2013	23.9.2013	15.1.2014
6	III.3.1.	Občanské sdružení Koráb	Vzdělaný venkovan	1.1.2014	30.5.2014	80	327 348,00 Kč	327 348,00 Kč	327 348,00 Kč	321 686,00 Kč	321 686,00 Kč	321 686,00 Kč	Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel	Počet proškolených osob	13	organizace semináře, poskytování studijních materiálů, pronájem techniky, pronájem prostor, technické zabezpečí, náklady na pronájem sálu, kancelářské potřeby		25.3.2014	
5	III.2.1.2.	Město Bor	Zlepšení vzhledu a funkčnosti kaple v Dolech	1.5.2013	30.9.2013	80	166 860,00 Kč	224 418,00 Kč	185 400,00 Kč	214 710,00 Kč	161 184,00 Kč	160 147,00 Kč	Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	180	Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury, technická dokumentace	3.9.2013	14.10.2013	5.12.2013
4	III.1.2.	Narovec Zdeněk	Modernizace a rozšíření autoopravny	1.8.2013	19.10.2013	80	348 670,00 Kč	697 340,00 Kč	697 340,00 Kč	614 810,00 Kč	307 405,00 Kč	307 405,00 Kč	Podpora drobného podnikání	Počet rozšířených provozoven	1	Provozovna určená pro zakládání a rozvoj existujících mikropodniků, nákup strojů, technologií, vybavení a dalších zařízení sloužících k zakládání a rozvoji mikropodniků	2.9.2013	16.10.2013	20.1.2014

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace (Kč)	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace (Kč)	Skutečně vyplacená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
5	III.2.1.2.	Obec Třemešné	Pozdvihnutí společenského života v Třemešném	2.9.2013	31.20.2013	80	448 200,00 Kč	602 580,00 Kč	498 000,00 Kč	437 370,00 Kč	327 160,00 Kč		Kulturní a společenské činnosti	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	200	Občanské vybavení v oblasti kulturní infrastruktury	15.9.2013	11.11.2013	15.1.2014
5	III.2.1.2.	TJ Dynamo Studánka	Výstavba kabin a společenské místnosti	31.5.2013	30.4.2014	90	1 755 920,00 Kč	2 528 389,00 Kč	1 951 023,00 Kč	2 016 873,00 Kč	1 755 920,00 Kč	325 718,00 Kč	Zdraví, sport, péče o člověka	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	230	Technická dokumentace, občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit	25.9.2013	18.12.13	
5	III.2.1.2.	Obec Ctiboř	Rekonstrukce fotbalového hřiště Ctiboř	1.9.2013	31.8.2014	50	750 000,00 Kč	1 815 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	2 658 956,00 Kč	750 000,00 Kč		Zdraví, sport, péče o člověka	Počet pořádaných akcí ročně	5	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit	20.8.2013 15.10.2013	20.11.2013 15.1.2014	8.102014
5	III.2.1.2.	Obec Tisová	Víceúčelové sportoviště Tisová	1.6.2013	30.4.2014	90	445 932,00 Kč	597 162,00 Kč	597 162,00 Kč	596 425,00 Kč	443 655,00 Kč	440 231,00 Kč	Zdraví, sport, péče o člověka	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	889	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit, technická dokumentace, občanské vybavení v oblasti péče o děti	9.10.2013		
1	III.2.2.	Římskokatolická farnost Horšovský Týn	Restaurování varhan v kostele Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou	1.6.2013	30.4.2014	90	864 810,00 Kč	960 900,00 Kč	960 900,00 Kč	959 690,00 Kč	863 721,00 Kč		Kulturní a společenské činnosti	Počet zrekonstruovaných již otevřených památek	1	Restaurování/obnova movitých předmětů kulturního dědictví venkova, publikační činnost a propagace projektu			

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 8: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) v 8. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení	Skutečně vyplacená dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
6	III.3.1.	Občanské sdružení Koráb	Objevujeme Český les	1.8.2014	30.5.2015	100	683 100,00 Kč	683 100,00 Kč	683 100,00 Kč			Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel	Počet proškolených účastníků, počet vzdělávacích akcí, počet e-learningových kurzů	108/9/1	organizace semináře, zajištění překladů a/nebo tlumočníka, tvorba a poskytování studijních materiálů a materiálů/vybavení potřebných k praktické výuce, Technické zabezpečení - náklady spojené s pronájmem a používáním informační techniky a technologií, pronájem software, pronájmem techniky a technologií nezbytných k realizaci vzdělávacích akcí, audiovizuální			

															techniky a překladatelských souprav, Náklady na pronájem sálu, učebny (rovněž v rámci praktické výuky náklady na prostory a zařízení)			

Zdroj: MAS Český les, z. s.

Tabulka č. 9: Projekty zrealizované (nebo ve fázi realizace) v 9. výzvě

Fiche	Hl. opatření	Žadatel	Název projektu	Zahájení projektu	Plánované ukončení projektu	Financování projektu				žádost o proplacení		Dotace	Hodnocené indikátory			Název způsobilých výdajů	Kontrola ex-ante	Kontrola on-going	Kontrola ex-post
						Procento dotace	Dotace (Kč)	Celkové výdaje projektu	Celkové způsobilé výdaje projektu	Celkové výdaje projektu	Dotace	Skutečně vyplacená dotace	Indikátor výstupu (oblast služeb)	Indikátor výsledku	hodnota				
5	III.2.1.2.	Obec Staré Sedlo	Rozšíření zázemí pro sport a setkávání v obci Racov	1.6.2014	30.4.2015	90	335 475,00 Kč	451 028,00 Kč	372 750,00 Kč				Zdraví, sport, péče o člověka	Počet pořádaných akcí/počet vzniklých zázemí	3/2	, Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit			
5	III.2.1.2.	Obec Staré Sedliště	U nás na vsi	1.6.2014	30.4.2014	90	412 523,00 Kč	554 614,00 Kč	458 359,00 Kč				Kulturní a společenské činnosti	Počet pořádaných akcí/počet vzniklých zázemí	5/1	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit			
5	III.2.1.2.	Sbor dobrovolných hasičů Hlohová	Oprava hasičské výzbrojny, vybudování klubovny pro mládež a fitcentra pro mládež a seniory	1.6.2014	30.4.2015	90	1 146 777,00 Kč	1 274 197,00 Kč	1 274 197,00 Kč	1 269 430,00 Kč	1 142 487,00 Kč		Zdraví, sport, péče o člověka	Počet pořádaných akcí ročně	3	občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků			
6	III.3.1.	Občanské sdružení Koráb	Podpora vzdělávání na venkově	1.2.2015	31.5.2015	100	511 766,00 Kč	511 766,00 Kč	511 766,00 Kč				Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel	Počet vzdělávacích akcí/počet proškolených účastníků	12/8	organizace semináře, pronájem sálu, kancelářské potřeby, tvorba a poskytování studijních materiálů, technické zabezpečení, odborná exkurze			
5	III.2.1.2.	Obec Chodský Újezd	Dětské hřiště Nahý Újezdec	1.8.2014	30.9.2014	90	199 377,00 Kč	268 051,00 Kč	221 530,00 Kč				Péče o děti	Počet pořádaných akcí ročně/počet nově vzniklých zázemí	1/1	Občanské vybavení v oblasti péče o děti			
5	III.2.1.2.	Tělovýchovná jednota JISKRA TŘEMEŠNÉ	Vybudování fotbalových střídaček	9.6.2014	31.7.2014	90	132 450,00 Kč	147 167,00 Kč	147 167,00 Kč	146 800,00 Kč	132 120,00 Kč	132 120,00 Kč	Zdraví, sport, péče o člověka	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	870	Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit			

Zdroj: MAS Český les, z. s.